

Acta 3a REUNIÓ COMISSIÓ de SEGUIMENT dels PROJECTES de PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

CONVOCATÒRIA

Dimecres 10 de gener de 2024 a les 17:30h

Sala Cadires Vermelles de la seu del Districte de Sants-Montjuïc (Carrer de la Creu Coberta, 104)

ASSISTÈNCIA

Promotors i membres de les Comissions de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats:

- **Pere Tor Lloveres:** CdS CB Sants
- **Feli Argüello:** CdS CB Hostafrancs
- **Ana Villalobos:** Promotora del projecte Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris
- **Carles Real:** Promotor del projecte Pacifiquem Sants antic
- **Jordi Suñe:** Promotor del projecte Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives
- **Conxita Pérez:** Promotora del projecte Millorem el parc de l'Espanya Industrial

Personal per part del Districte i BIMSA:

- **Africa Cardona:** Gerenta del Districte de Sants-Montjuïc
- **Lluc Coma:** Director Tècnic Adjunt de Gestió Territorial. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA - BIM/SA
- **Agata Buscemi:** Redactora del projecte del parc de l'Espanya Industrial
- **Dani Alsina:** Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA - BIM/SA
- **Maria Pujol:** Assistència Tècnica del Departament de Gestió Projectes de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA - BIM/SA
- **Ari Ros:** Directora de Serveis a les Persones i el Territori del Districte de Sants-Montjuïc
- **Toni Fernández:** Cap del Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sants-Montjuïc
- **Felip Belmonte:** Cap de Projectes i Obres del Districte de Sants-Montjuïc
- **Anna Serra:** Tècnica de Democràcia Activa i Participació referent del Districte de Sants-Montjuïc

Excusa l'assistència:

- **Sandor Campos:** Promotor del projecte Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins

Absents no excusats:

- **Manel Alfaro:** CdS CB Poble-sec
- **Isidre Rabadà:** CdS CB Hostafrancs

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda. Objectius, Funcions i Calendari
2. Estat dels Projectes
3. Enquestes de valoració
4. Cloenda de la sessió

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Benvinguda. Objectius, Funcions i Calendari

La Gerenta dona la benvinguda, explica els objectius i funcions de la reunió i les persones assistents fan una roda de presentació.

S'anuncia que aquesta és la penúltima reunió i que es preveu fer la darrera abans de l'estiu del 2024, un cop tots els projectes hagin finalitzat.

2. Estat dels Projectes

S'explica el sistema de valoració de l'execució dels projectes a través de percentatges del procés de l'execució i es recorda que es pot consultar la informació actualitzada de cada projecte a la plataforma Decidim.Barcelona. Es fa una visió general de l'execució global dels projectes en comparació amb la darrera reunió de la comissió de seguiment, celebrada l'octubre del 2022.

Es visualitza el calendari amb la previsió de finalització dels projectes i es procedeix a la revisió de cadascun d'ells:

Pacifiquem Sants antic

Dani Alsina i Maria Pujol fan l'explicació del projecte executiu, de les variacions en la planificació, i justifiquen la demora en l'inici de les obres per la unificació d'aquest projecte amb dos altres que han tingut complicacions en la redacció del projecte i la tramitació administrativa de les obres.

Es preveu que el projecte s'iniciï a principis de febrer.

S'adverteix que el projecte contempla sobretot la incorporació d'elements a la via pública i que per tant pot ser que no s'observi maquinària a la zona fins més endavant, tot i que els elements que s'hi han d'instal·lar ja s'hauran començat a produir.

A causa de la situació de sequera no es podran executar en aquesta fase les actuacions relacionades amb la plantació de jardineres.

S'anuncia que es convocarà una reunió amb els promotors del projecte per fer-los extensiva la presentació del projecte executiu.

S'obre un torn de precs i preguntes relacionades amb el projecte.

Millorem el parc de l'Espanya Industrial

Agata Buscemi fa l'explicació del projecte executiu, mostra les diferents variacions en la planificació del projecte i reconeix la projecció internacional del Parc i la voluntat de mantenir l'esperit del disseny original.

Felip Belmonte anuncia la necessitat de modificar la geometria de l'àrea de gossos per garantir el bon estat de l'arbrat de la zona i permetre un manteniment adequat de l'espai. S'anuncia que es convocarà una reunió per a informar d'aquesta qüestió.

Les obres van iniciar-se a mitjans de novembre i es preveu la seva finalització a finals de maig.

S'obre un torn de precis i preguntes relacionades amb el projecte.

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris

Lluc Coma explica l'estat actual de les obres a través de diferents fotografies.

Les obres van iniciar-se a finals de maig del 2023 i es preveu la seva finalització a mitjans de febrer d'aquest any.

S'obre un torn de precis i preguntes relacionades amb el projecte.

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins

Lluc Coma explica l'estat actual de les obres a través de diferents fotografies.

Les obres van iniciar-se a mitjans d'abril del 2023 i la seva finalització és imminent.

A causa de la situació de sequera no es podran executar en aquesta fase les actuacions relacionades amb la plantació d'arbres.

S'obre un torn de precis i preguntes relacionades amb el projecte.

Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives

El projecte va finalitzar el desembre de 2022.

3. Enquestes de valoració

Es reparteix una enquesta per valorar la última fase en la que s'han realitzat les tasques d'execució del projecte, amb la voluntat de millorar properes edicions de pressupostos participatius.

L'enquesta s'enviarà també per correu electrònic per a què puguin omplir-la els promotors del projecte que no participen de la Comissió de Seguiment.

4. Cloenda de la sessió

Africa Cardona agraeix la participació als assistents i conclou la sessió a les 19:10h