

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**

2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.
- Estar informats sobre l'estat i contingut dels projectes.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres

- **CALENDARI**






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos • Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global



11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella



0%

9 Projectes



Eixample



11,3%

8 Projectes



Gràcia



12,5%

8 Projectes



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2021 - 31-12-2022
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits
Tots Ciutats Ciutats Vella Eixample Santa-Monja Hortes-Guinardó Gràcia Sant Martí-Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Martí Sant Andreu

Execució global 12,6%

8 RESULTATS

✓	Fem una Gràcia més verda Inici 2021-07-01 PI 2022-07-01 Estat Gestió Interna	10%
✓	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola Inici 2021-07-01 PI 2022-11-01 Estat Redacció Inicial	15%
✓	Acabem amb els espais foscos a Gràcia Inici 2021-07-01 PI 2022-12-01 Estat Trobada amb els promotors	10%
✓	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll Inici 2021-07-01 PI 2022-08-01 Estat Redacció Inicial	15%
✓	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri Inici 2021-07-01 PI 2022-09-01 Estat Redacció Inicial	15%
✓	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn Inici 2021-07-01 PI 2022-04-01 Estat Redacció Inicial	15%
✓	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36 Inici 2022-02-01 PI 2022-02-01 Estat Gestió Interna	5%
✓	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució Inici 2021-07-01 PI 2022-04-01 Estat Redacció Inicial	15%

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2021 - 31-12-2022
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 11,7% - Espais de joc infantil 14,2%

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Inici 2021-07-01
FI 2022-04-30
Estat Redacció Inicial
Descripció Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi previ, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avançprojecte.

Progrés: 15%

Descripció breu: Ampliar i millorar l'àrea de joc infantil d'aquesta plaça. Per això, es planteja incorporar elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Descripció amplada: L'actual àrea de joc infantil d'aquesta plaça és molt petita i està en mal estat. A més a més, les estructures de joc són antigues i no s'adapten a les necessitats de les diferents edats dels infants.

El projecte pretén ampliar l'espai jugable i deixar-lo sense tancar, però incorporant-hi elements que protegeixin els infants dels vehicles. La remodelació preveu incloure-hi elements de joc més moderns i diversos per a infants d'edats diferents.

D'altra banda, el projecte inclou buscar alguna solució que permeti crear espais ombrívols, en especial durant els mesos d'estiu. La plaça està damunt d'un pàrquing, però per la qual no és possible plantar-hi més arbres.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Pensar el projecte amb una mirada inclusiva on nens i nenes de diferents edats puguin jugar.

Persones o entitats impulsores: Dones de la Plaça Romani

Espais de joc infantil La Vila de Gràcia

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 2021-10-10 Reunió de llançament del projecte amb els promotors
- 2021-11-09 Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 2021-12-02 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avançprojecte

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

[#DecidimPressupostos](#) · [Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte](#)

Impacte i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Execució global 15,3% > [Mobilitat i xarxa ciclista](#) 20%

 **Crear un carril bici a la Via Augusta**


Inici	2021-07-01
Fi	2023-12-31
Estat	Trobada amb els i les promotores
Descripció	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

Progrés:

10%




4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projectes	Import
Creem un carril bici a la Via Augusta	1.100.000 €
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes	340.000 €
Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes	50.000 €
Superilla al Farró- Pacifiquem el barri	370.000 €
Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt	120.000 €
Urbanitzem el carrer de Romaninar	112.500 €



5. Estat dels projectes

Títol	Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs)
Import	1.100.000 €
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte Aprovació tècnica i administrativa fins juliol 2022 Inici d'obres tardor 2022
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA
Previsió participació	Sessió informativa Districte
Estat actual	S'ha estudiat de manera general el traçat de tot el tram de Ganduxer a Plaça Borràs. S'ha dividit l'actuació en 2 àmbits, per ajustar-los a la disponibilitat pressupostària: TRAM GANDUXER- DOLORS MONSERDÀ: S'està redactant la Maqueta Executiu. Aprovació abans estiu. Inici obres tardor 2022. TRAM DOLORS MONSERDÀ- PLAÇA BORRÀS: Es redactarà la Maqueta de l'executiu a partir de setembre. Objectiu: aprovació inicial abans d'acabar mandat.



5. Estat dels projectes

Títol	Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes. Pl.Molina-Pl. Joaquim Folguera
Import	340.000 €
Previsió execució	Redacció del projecte 15 Març de 2022 Tramitació tècnica: 15 de Març – 30 d'Abril 2022 Tramitació administrativa: Juny 2022 Inici de les obres: Agost 2022
Previsió finalització	Octubre 2022
Òrgan executor	BIMSA
Previsió participació	
Estat actual	Fase inicial de redacció Afectació L9 (veure si afecta al calendari d'obres)



5. Estat dels projectes

Títol	Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes
Import	50.000 €
Previsió execució	2021 – avantprojecte 2022 – Abril-Maig (informes i aprovació administrativa) Inici obres Agost 2022
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Protegim escoles
Previsió participació	
Estat actual	Fase de tramitació tècnica



5. Estat dels projectes

Títol	Superilla al Farró-Pacifiquem el barri
Import	370.000 €
Previsió execució	2021 – Pla d'acció 2022 – Febrer- Tancament Pla d'acció El termini de redacció del projecte executiu s'estima en 6 mesos.
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Superilles i Districte
Previsió participació	Acció participativa
Estat actual	Fase redacció del Pla d'acció Fase contractació de la redacció del projecte



5. Estat dels projectes

Títol	Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt
Import	120.000 €
Previsió execució	2021 – Estudi del terreny. 2022 – equip redactor contractat Projecte executiu.(informes i aprovació administrativa) i licitació obres
Previsió finalització	Febrer 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	
Estat actual	Reconeixement del terreny 2a reunió promotors amb equip redactor 25 febrer



5. Estat dels projectes

Títol	Urbanització carrer Romaninar – Vallvidrera
Import	112.500 €
Previsió execució	2022 – Proposta conveni
Previsió finalització	
Òrgan executor	IMU
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	
Estat actual	Reunió amb promotors 15 febrer 2022 Pendent propera reunió retorn.



5. Properes reunions pendents d'agendar



Abril de 2022 – Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt
Presentació de l'avantprojecte



Abril de 2022 – Superilla Farró
Presentació del Pla d'Acció



Abril de 2022 – Carril bici Via Augusta
Sessió informativa amb entitats i veïnat de districte

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**