

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS

- Impuls del desenvolupament dels projectes.
- Seguiment de l'execució d'aquests projectes.

CALENDARI






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos • Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global



11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Sant Andreu



30%

9 Projectes



Sant Martí



12,9%

7 Projectes



Sants - Montjuïc



17%

5 Projectes



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos · Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits
Tots Ciutat Ciutat Vella Eixample Sants - Montjuïc Horta - Guinardó Gràcia Sarrià - Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Martí Sant Andreu

Execució global 17%

5 RESULTATS

✓	Millorems el parc de l'Espanya Industrial Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial	15%
✓	Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del críquet i esports minoritaris Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial	15%
✓	Pacifiquem Sants antic Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial	15%
✓	Millorems els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial finalitzada	30%
✓	Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Trobada amb els i les promotores	10%

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos · Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 15,7% · Equipaments educatius i entorns escolars 14,8%

🔍 Millorems els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins

Inici 2021-07-01
Fi 2023-12-31
Estat Redacció inicial finalitzada
Descripció Redacció del projecte executiu.

Progrés: 30%

Descripció breu: arreglar els camins perquè facilitin la comunicació del nucli urbà del Poble-sec amb les escoles i els diversos equipaments que hi ha a la muntanya de Montjuïc. Això permetrà crear espais segurs, didàctics, inclusius i útils per a tothom, en un context de recuperació ecològica de la muntanya.

Descripció ampliada: arreglar els camins perquè facilitin la comunicació del nucli urbà del Poble-sec amb les escoles i els diversos equipaments que hi ha a la muntanya de Montjuïc.

Es plantegen dues actuacions:

- La primera actuació comporta millorar el camí que mena a les escoles i instal·lar-hi una il·luminació adequada, així com habilitar-hi zones d'estada, inclòs-hi l'area de la font de la Palmera.
- La segona actuació consisteix a renovar la zona d'estadijering coneguda com a 'el llançador', utilitzada com a espai lúdic a la sortida de l'escola, millorant-ne els elements d'estada i instal·lant-hi elements de joc nous.

Incorporació de la perspectiva de gènere: el projecte aborda diverses problemàtiques que tenen a veure amb la vulnerabilitat de diversos col·lectius (espais segurs, inclusius, accessibles...) i les actuacions, en la mesura que sigui possible, potenciaran i milloraran l'equipament de dret de la ciutadania.

Persones o entitats impulsores: ANPA Escola El Bosc i ANPA Escola Tres Pins

Equipaments educatius i entorns escolars · Poble-sec

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 2021-07-01 Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2021-07-01 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs i equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte
- 2022-01-10 Presentació i validació de l'avantprojecte amb les promotores
- 2022-01-10 Tancament Avantprojecte
- 2022-01-10 Projecte executiu en redacció

Versió 4 (v4)
Veure altres versions


EDITAT PER ÚLTIMA VEGETA PER
Dinamització Democràtica Activa

DARRERA ACTUALITZACIÓ EL
19/01/2022 18:27

Referència: BOI-REU-2021-07-15558
Compartir




4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-13
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-10-25
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs i equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte
- 3 2022-01-18
Presentació i validació de l'avantprojecte amb les promotores
- 4 2022-01-18
Tancament Avantprojecte
- 5 2022-01-19
Projecte executiu en redacció

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Millorem el parc de l'Espanya Industrial	850.000 €
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris	1.600.000 €
Pacifiquem Sants antic	200.000 €
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins	850.000 €
Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives	70.000 €



5. Estat dels projectes

Títol	Millorem el parc de l'Espanya Industrial
Import	850.000 € - S'ha ampliat a un pressupost de 1 M
Previsió execució	2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 2023 – Obres d'abril a desembre.
Previsió finalització	Desembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA
Previsió participació	Presentar els primers esquemes avantprojecte a la Taula del Parc de l'Espanya Industrial.
Estat actual	Avantprojecte en redacció - 02/02: Presentació avantprojecte a les promotores.



5. Estat dels projectes

Títol	Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris
Import	1.600.000 €
Previsió execució	2021 – Estudi de les necessitats del camp 2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Maig inici de les obres 2024 – Març finalització de les obres
Previsió finalització	Març 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors de la instal·lació
Estat actual	Avantprojecte en redacció - 10/02: Presentació avantprojecte a les promotores.



5. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem Sants antic
Import	200.000 €
Previsió execució	2021 – Elaborar el Pla d'Acció 2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Obres d'abril a agost.
Previsió finalització	Agost 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat
Previsió participació	Presentació del Pla d'Acció al Consell de Barri
Estat actual	Pla d'Acció en procés de validació per part de les promotores.



5. Estat dels projectes

Títol	Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins
Import	850.000 €
Previsió execució	2021 – 2022 – 2023 –
Previsió finalització	Setembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte i BIMSA
Previsió participació	Presentar el projecte a la Taula del Parc de Montjuïc.
Estat actual	Projecte executiu en redacció - 07/03: Presentació del projecte executiu i els aspectes tècnics de la última reunió: - Recuperació de la font - Canalització d'aigua - Accés a 3 pins



5. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives
Import	70.000 €
Previsió execució	2021 – Sol·licitud de pressupostos 2022 – Compra i instal·lació
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	Pressupostos en estudi - Febrer: Presentació de la proposta a les promotores.

Gràcies per la vostra participació