

Comissió de seguiment de Pressupostos participatius 2020-2023

Districte de Sant Andreu

**DECIDIM.
BARCELONA**





ORDRE DEL DIA

- 1. Objectius i calendari**
- 2. Composició**
- 3. Decidim.Barcelona:** Seguiment de l'execució dels projectes
- 4. Estat dels projectes**
- 5. Acta: preguntes**

1. Objectius i calendari

OBJECTIUS

- Impuls del desenvolupament dels projectes.
- Seguiment de l'execució dels projectes.

CALENDARI





2. Composició

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.
- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.



3. Decidim.barcelona: Seguiment de l'execució dels projectes



[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global



11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella



0%

9 Projectes



Eixample



11,3%

8 Projectes



Gràcia



12,5%

8 Projectes



3. Decidim.barcelona: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos i Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes

04-07-2021 - 04-02-2022

Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits

Tota Ciutat Ciutat Vella Eixample Santa Monja Horto - Guinardó Gràcia Sarrià - Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Martí Sant Andreu

Execució global 12,5%

8 RESULTATS

✓	Fem una Gràcia més verda	10%
✓	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola	15%
✓	Acabem amb els espais foscos a Gràcia	10%
✓	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	15%
✓	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri	15%
✓	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	15%
✓	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	5%
✓	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	15%

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos i Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes

04-07-2021 - 04-02-2022

Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 11,7% - Espais de joc infantil 14,2%

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Inici 2021-07-01

Fi 2023-04-30

Estat Redacció inicial

Descripció Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi previ, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avançprojecte.

Progrés: 15%

Descripció breu: Ampliar i millorar l'àrea de joc infantil d'aquesta plaça. Per això, es planteja incorporar elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Descripció amplada: L'actual àrea de jocs infantils d'aquesta plaça és molt petita i està en mal estat. A més a més, les estructures de joc són antigues i no s'adapten a les necessitats de les diferents edats dels infants.

El projecte pretén ampliar l'espai jugable i deixar-lo sense tancar, però incorporant-hi elements que protegeixin els infants dels vehicles. La remodelació preveu incloure-hi elements de joc més moderns i diversos per a infants d'edats diferents.

D'altra banda, el projecte inclou buscar alguna solució que permeti crear espais ombrívols, en especial durant els mesos d'estiu. La plaça està damunt d'un pàrquing, raó per la qual no és possible plantar-hi més arbres.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Pensar el projecte amb una mirada inclusiva on nens i nenes de diferents edats puguin jugar.

Persones o entitats impulsores: Dones de la Plaça Romani

Espais de joc infantil La Vila de Gràcia

Versió 5 (de 5)

Veure altres versions

EDITAT PER ÚLTIMA VEGADA PER Dinamització Democràcia Activa

DIÀLEG D'ACTUALITZACIÓ EL 30/12/2021 10:52

Referència: BCI-RESU-2021-07-1.1.139

Compartir

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE


- 2021-10-10 Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2021-11-09 Sessió participativa amb infants a PL Revolució
- 2021-10-20 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avançprojecte

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució




3. Decidim.barcelona: Seguiment de l'execució dels projectes



ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

3. Decidim.barcelona: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



4. Estat dels projectes

Projecte	Import	Barri
1. Millorem el parc de la Pegaso	585.000€	La Sagrera
2. Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana	525.000€	Congrés – Indians
3. Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu	175.000€	St Andreu Palomar
4. Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar	400.000€	St Andreu Palomar
5. Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer	193.000€	La Sagrera
6. Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig	910.000€	St Andreu Palomar
7. Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull	85.000€	Congrés – Indians
8. Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem	50.000€	Navas
9. Instal·lem aplicacions per a la subtitulació simultània d'esdeveniments en 16 equipaments del districte	50.000€	Districte



Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso”

Import	585.000 €
Previsió redacció executiu	Març - Agost 2022
Previsió inici obres	Gener 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins.
Previsió participació	Validació final avantprojecte amb promotors
Estat actual	Redacció de l'avantprojecte (licitat). - Millores accessibilitat: definit - Muntanyeta: definit - Pradera: usos lúdics compartits i joc infantil (p.e.tirolina accessible/cautxo), i ampliar espai gossos (de l'altra zona del parc).



Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana”

Import	525.000 €
Previsió redacció executiu	Abril – Octubre 2022
Previsió inici obres	Març 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins, Institut Infància, IMPD.
Previsió participació	Valoració i validació final avantprojecte amb promotores i convidades
Estat actual	Redacció de l'avantprojecte (licitat). - Distribució usos: definit - Tipologia d'elements: acordat - Concrecions finals: en redacció



Projecte 3: “Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu”

Import	175.000 €
Previsió redacció executiu	Març – Juny 2022
Previsió inici obres	Desembre 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció de l'avantprojecte (licitat). - Incorpora l'ampliació de la vorera. - Concretar ubicació: estacionament PMR, terrassa en calçada del bar i marquesina parada de l'autobús.



Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar”

Import	400.000 €
Previsió redacció executiu	2022 – per concretar
Previsió inici obres	2023 – per concretar
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Mobilitat
Previsió participació	Sessions en el marc de l’Estudi del Pla de Mobilitat del casc antic.
Estat actual	Redacció de l’Estudi del Pla de Mobilitat - Estudi diagnosi – juny 2021 - Proposta estratègica – desembre 2021 - Concreció accessos i gestió circulació - Concreció DUM
Altres	Les primeres accions acordades en el marc de l’Estudi del Pla de Mobilitat s’executaran amb aquesta partida.



Projecte 5: “Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer”

Import	193.000 €
Previsió redacció executiu	Març 2022
Previsió inici obres	Juny 2022
Òrgan executor	CEM
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció de l'avantprojecte (licitat). - Pista central i descans: acordat - Revisió per incorporar: pati P3, pati P4-P5, caseta i hort



Projecte 6: “Renovem el paviment del psg de Fabra i Puig”

Import	910.000 €
Previsió redacció executiu	2021
Previsió inici obres	Febrer 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	No
Estat actual	Inici d'obres. Previsió de finalització: Juny 2022
Altres	Les obres s'executaran per fases de 2 mesos per no perjudicar terrasses restauració.



Projecte 7: “Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull”

Import	85.000 €
Previsió redacció executiu	Abril 2022
Previsió inici obres	Novembre 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Mobilitat
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció de l’avantprojecte (licitat). - Incorpora trasllat contenidors i trànsit rodat. - Per concretar ubicació terrasses restauració.



Projecte 8: “Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem”

Import	50.000 €
Previsió redacció executiu	2021
Previsió inici obres	Gener – Juny 2022
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	-
Previsió participació	No
Estat actual	En tramitació la contractació.

Projecte 9: “Instal·lem aplicacions de subtitulació simultània d'esdeveniments en 16 equipaments districte”

Import	50.000 €
Previsió redacció executiu	Novembre – Desembre 2021
Previsió inici obres	Gener – Juny 2022
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	IMPD, IMI
Previsió participació	No
Estat actual	Concretat l'encàrrec per cada equipament. En tramitació la licitació/contractació prèvia: - Equipar streaming a 10 equipaments En tramitació la contractació de proveïdor: - Complementar equip a 10 equipaments - Equipar completament 6 equipaments
Altres	En funció de l'ajust final, es podria incorporar un altre equipament.

5. Acta: preguntes

Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso”

- Els promotors expressen la voluntat de poder valorar la proposta d'avantprojecte, es respon que és un compromís. Es preveu convocar aquesta reunió de presentació i validació els propers mesos.
- Des de districte es comprometen a buscar finançament per cobrir el pressupost derivat de l'ampliació de l'espai de gossos (on actualment hi ha l'antiga tirolina) per dissuadir que la zona de la pradera segueixi sent utilitzada per gossos.
- Queda pendent confirmar l'abast de la renovació del paviment dels accessos, concretament es pregunta sobre el xamfrà Dublín-Portugal.

Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu a Barcelona als Jardins de Massana”

- La promotora qüestiona l'acord sobre la distribució presentada. El districte s'emplaça a una reunió concreció i validació de l'avantprojecte, previ estudi de certificació d'alguns elements de joc.

Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar”

- El promotor recorda que l'objectiu del projecte era la pacificació i per tant el trànsit de menys vehicles. Comprèn el canvi d'estratègia en relació al procés participatiu arrel de les incidències en l'anterior sessió participativa. Es posa a disposició de seguir treballant per la concreció del projecte i la interlocució, si s'escau, amb les entitats veïnals.
- El Districte concreta que estan avançant en el desenvolupament del pla i les mesures per tal de presentar-les com a proposta el mes aviat possible.

Projecte 7: “Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull”

- Des del Districte s'explica que l'aplaçament de l'execució correspon a una revisió a partir dels resultats de les primeres obres del Protegim Escoles. Es recull la preocupació per l'ocupació de l'espai públic per part d'una terrassa.



**Ajuntament
de Barcelona**

