

Pressupostos participatius 2024 -2027

*Fase 6: Seguiment i execució dels projectes
Districte de Ciutat Vella*

*Direcció de Serveis de Participació i Innovació Democràtica
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Ajuntament de Barcelona*

Calendari del procés

1. Recollida de projectes

Del 7 d'octubre al 29 de novembre de 2024

2. Avaluació tècnica de projectes

Del 30 de novembre al 28 de febrer de 2025

3. Priorització de propostes

Del 10 al 19 de març de 2025

4. Concreció de les propostes


Del 20 de març d'octubre al 30 d'abril de 2025

5. Votació final de propostes

Del 12 al 17 de maig de 2025

6. Fase de seguiment i execució dels projectes

juliol de 2025 - 2027



Decret d'Alcaldia per l'execució*

**Pendent d'aprovació*

- **Comissions de seguiment dels Districtes**
- **Seguretat jurídica i compromís per l'execució dels projectes seleccionats**
- **Espais de seguiment per les promotores**
- **Mecanismes de participació en els projectes seleccionats**
- **Seguiment a decidim.barcelona**

Composició de la Comissió de Seguiment

Cada districte pot determinar la composició final d'aquestes comissions, tot i que, com a mínim, han de formar-ne part:

Per part de l'equip de govern del districte, el/la conseller/a tècnic/a o el conseller/a de participació.

Per part del districte, adjunta de gerència

Una persona de l'equip tècnic d'obres del districte.

La persona referent de participació i innovació democràtica.

Una persona de cadascun dels projectes seleccionats al districte (excepte si hi renuncia expressament).

Composició de la Comissió de Seguiment

Nom	Rol
Sonia Beltrán	Govern (Consellera Tècnica)
Fèlix Ortega	Gerent del Districte
Maribel Sánchez	Tècnica a Gerència
Silvia Julian	Equip Tècnic d'Obres del Districte
Esperanza Busquets	Direcció de Serveis a les Persones i Territori
Andreu Meixide	Representant de Foment
Alicia Mullor	La persona referent de la DS participació i innovació democràtica.
Josep Dalmau	Representant impulsors 100 arbres nous per a 100 escocells buits de Ciutat Vella
Eva M. Espuny Camacho	Representant impulsors Accés autònom a la platja/mar per a persones amb mobilitat reduïda
Avelino Sandil	Representant impulsors Millora de les cistelles de bàsquet de la plaça de Terenci Moix per a l'esport comunitari de la ciutat
Nil Barutel	Representant impulsors Nou espai musical comunitari Riborquesta
Maila Iammartino	Representant impulsors Ombra i Verd per als Infants de la Barceloneta
Sam (enitat Carabutsi)	Per un Carrer de la Cera i de la Rumba Catalana digne i habitable!
Jordi Bordas	Remodelació de la Rambla del Raval i places adjacents
Lino de Castro	Una plaça de Sant Agustí acollidora, atractiva i segura

Funcions de la Comissió de Seguiment

- Seguiment del calendari d'execució dels projectes seleccionats.
- Informar de l'execució dels projectes seleccionats: exposar l'avantprojecte, el projecte executiu, etc.
- Vetllar per la coherència entre el projecte seleccionat i l'execució final.
- Traslladar les possibles incidències d'execució.
- Recollir i traslladar propostes de la ciutadania en sessions informatives.

***Periodicitat de reunions anual**

Resultats del procés

*** 1.733** propostes presentades

→ 789 validades tècnicament (46%)

*** 253** propostes prioritzades

→ 105 punts de suport

→ 103.000 suports

*** 349** reunions de concreció

→ 250 reunions amb promotors

→ 100 reunions amb equips tècnics

*** 76** projectes seleccionats

→ 230 punts de suport

→ 211.816 vots



Resultats del procés al districte

→ Ciutat de Barcelona


- * **164.000** visitants únics a decidim.barcelona durant la votació
- * **48.796** participants en la fase votació
- * **61.733 vots** (cada persona podia votar en 2 districtes)
- * **211.812** projectes afegits en el vot

76 projectes seleccionats


→ Districte de Ciutat Vella

- * **4.119** votants al Districte
- * **16.736** projectes afegits en el vot del districte

8 projectes seleccionats al districte



Resultats del procés al districte



Vots a projectes per districtes	
Ciutat Vella	16.736
Eixample	26.120
Sants-Montjuïc	22.308
Les Corts	9.634
Sarrià-Sant Gervasi	9.710
Gràcia	23.352
Horta - Guinardó	32.712
Nou Barris	15.955
Sant Andreu	29.795
Sant Martí	25.490
Vots a projectes totals	211.812

Resultats votació - Ciutat Vella

Projectes	Vots
100 arbres nous per a 100 escocells buits de Ciutat Vella	1564
Accés autònom a la platja/mar per a persones amb mobilitat reduïda	1263
Per un Carrer de la Cera i de la Rumba Catalana digne i habitable!	862
Nou espai musical comunitari Riborquestra	816
Remodelació de la rambla del Raval i places adjacents	797
Ombra i Verd per als Infants de la Barceloneta	789
Una plaça de Sant Agustí acollidora, atractiva i segura	769
Naturalització i millora de les escoles bressol de Ciutat Vella	688
Instal·lació d'un ascensor al Centre de Formació de Persones Adultes Barri Gòtic	685
Un Raval per jugar: millores a la plaça Folch i Torres i les Voltes d'en Cirés	657
Proposta de millora de l'entorn de la plaça Salvador Seguí, el túnel sota l'edifici UGT i la plaça Vázquez Montalbán	649
Remodelació del Casal de Gent Gran Mediterrània	647
Millora de les cistelles de bàsquet de la plaça de Terenci Moix per a l'esport comunitari de la ciutat*	643
Pati obert de l'Escola Cervantes, mil històries per compartir	624
Millora de la Pista Poliesportiva Municipal Drassanes	610
Renovació del passeig de Lluís Companys	609
Revaloració de les escales del carrer de Sant Bertran mitjançant la creació d'un espai més amable: millora de l'accessibilitat i dignificació de les façanes amb memòria històrica	547
Reforma de la biblioteca i el teatre de l'escola Pere Vila i l'Institut Pau Claris per un espai cultural compartit	531

Participació presencial



Mobilització ciutadana



Suport a la votació



Calendari genèric d'execució

Fases dels projectes:

1. Reunió impulsors/es
2. Adjudicació redacció del projecte (Acord marc o Licitació)
3. Redacció del projecte
 - Avantprojecte
 - Maqueta Executiu
4. Aprovació tècnica (fase informes REPs/REMs i Auditoria)
5. Aprovació administrativa i licitació de l'obra
6. Gestions prèvies inici d'obra
7. Obra

[illegible]

Calendari de seguiment

- Juliol 2025: Constitució de les Comissions de Seguiment als districtes
- A partir de setembre 2025: Reunions amb impulsors/es i participació en la definició executiva dels projectes
- Setembre 2026: Comissions de Seguiment als districtes



Espais de seguiment per les promotores

- Abans d'iniciar l'execució dels projectes (setembre 2025)
 - Llistar les actuacions incloses en el projecte i recordar els condicionants tècnics
 - Presentar el calendari d'execució i les reunions necessàries.
 - Organitzar les sessions informatives o de participació.
- Durant l'execució dels projectes
 - Presentació i contrast de l'avantprojecte: Reunió entre l'equip redactor i les promotores per presentar l'avantprojecte, recollir d'inputs i valorar incloure'ls.
 - Presentació del projecte executiu: Reunió entre l'equip redactor i les persones promotores de la proposta per presentar el projecte executiu, pressupost i calendari previst d'execució.

Mecanismes de participació en els projectes seleccionats

El decret d'execució contempla la possibilitat de que la definició executiva del projecte es faci de forma participativa.


"Durant la redacció de l'avantprojecte, si el projecte ho requereix, es farà una acció participativa oberta al veïnat perquè l'equip redactor pugui recollir d'inputs i valorar incloure'ls en l'avantprojecte, sempre que siguin compatibles amb el projecte seleccionat"

Al districte de Ciutat Vella considerem necessària aquesta acció als projectes:

- Millora de les cistelles de bàsquet de la plaça de Terenci Moix per a l'esport comunitari de la ciutat
- Per un Carrer de la Cera i de la Rumba Catalana digne i habitable!
- Remodelació de la Rambla del Raval i places adjacents
- Una plaça de Sant Agustí acollidora, atractiva i segura

Seguiment a decidim.barcelona

- Descripció del projecte
- Estat d'execució
- **Progrés**, en % d'execució
- **Cronograma** de les actuacions realitzades
- Documents tècnics rellevants (avantprojectes, projecte executiu, etc.).
- Sessions informatives o reunions de seguiment realitzades.




Rambla del Raval i places adjacents

FITXA DE PROJECTE

Districte	01 Ciutat Vella
Barri	el Raval
Ubicació	Rambla del Raval, Plaça Salvador Seguí, Plaça Vázquez Montalbán
Impulsor	Eix Comercial del Raval
Superfície	-
Pressupost	810.000 €
Estat actual	Llicitació/contractació: 5 mesos
Calendari previst	Redacció projecte: 6 mesos
	Aprovació i llicitació: 6 mesos
	Obres:

Reorganització d'elements de la Rambla del Raval i millora de les places adjacents com la Plaça Salvador Seguí i la Plaça Vázquez Montalbán.



Tram central de la Rambla del Raval



Estat actual de la Rambla del Raval



Estat actual de la Rambla del Raval

Carrer de la Cera i de la Rumba Catalana

FITXA DE PROJECTE

Districte	01 Ciutat Vella
Barri	el Raval
Ubicació	Carrer de la Cera
Impulsor	Sam EMUGBA / Participatius
Superfície	-
Pressupost	125.000 €
Estat actual	Contractació: 3 mesos
Calendari previst	Redacció projecte: 5 mesos
	Aprovació i licitació: 6 mesos
	Obres:

Millorar la il·luminació dels dos murals actuals alhora que s'incorpora un tercer mural per visibilitzar les figures femenines de la Rumba Catalana.



Murals actuals



Façana proposta pel nou mural



Murals actuals de nit

Plaça de Sant Agustí

FITXA DE PROJECTE

Districte	01 Ciutat Vella
Barri	el Raval
Ubicació	Plaça de Sant Agustí
Impulsor	Participatius
Superfície	-
Pressupost	500.000 €
Estat actual	Llicitació/contractació: 5 mesos
Calendari previst	Redacció projecte: 6 mesos
	Aprovació i licitació: 6 mesos
	Obres:

Millorar la plaça de Sant Agustí en incorporar franges d'arbusts, millorar el manteniment i rehabilitació del paviment de la plaça per millorar la seguretat.



Estat actual de la plaça




Zona de bàsquet Plaça de Terenci Moix

FITXA DE PROJECTE

Districte	01 Ciutat Vella
Barri	el Raval
Ubicació	Plaça Terenci Moix
Impulsor	Participatius
Superfície	-
Pressupost	150.000 €
Estat actual	Contractació: 3 mesos
Calendari previst	Redacció projecte: 5 mesos
	Aprovació i licitació: 6 mesos
	Obres:

Projecte de millora de la zona de la plaça destinada al bàsquet: nou paviment, cistelles noves, repintat de línies i estudi d'altres possibles millores.



Estat actual de la plaça



Ombra i verd Casal infantil La Barceloneta

FITXA DE PROJECTE

Districte	01 Ciutat Vella
Barri	la Barceloneta
Ubicació	Carrer d'Andrea Dòria 25-31
Impulsor	Participatius
Superfície	-
Pressupost	70.000 €
Estat actual	Contractació: 3 mesos
Calendari previst	Redacció projecte: 4 mesos
	Aprovació i licitació: 6 mesos
	Obres:

Actuació concreta d'ubicació d'ombra al pati del Casal Infantil de la Barceloneta dins la proposta de Millora d'espais exteriors dels equipaments infantils del barri de la Barceloneta.



Vista aèria de l'espai

100 arbres nous per a 100 escocells buits de Ciutat Vella

230.000 €



Districte Ciutat -Vella



Incorporació de verd urbà

Plantar 100 arbres en 100 escocells buits del districte de Ciutat Vella. S'escollirien escocells repartits en els quatre barris: la Barceloneta, el Raval, el Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. D'aquesta manera es facilitarien més espais d'ombra arreu del districte. En la proposta s'inclou l'adquisició dels arbres, la seva replantació i el manteniment del reg durant quatre anys.



Nou espai musical comunitari Riborquestra

715.000 €

📍 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera



Adquisició

Es proposa crear un espai musical insonoritzat, públic i comunitari, gestionat per l'Associació Riborquestra dins de la Federació Barri antic i obert a les agrupacions musicals del territori. L'equipament, situat en el Pou de la Figuera o en carrers pròxims, comptaria amb recepció, magatzem i 3-4 sales d'assaig, una de les quals hauria de tenir uns 100 m² per a acollir concerts de petit format oberts al barri. L'espai hauria de tenir visibilitat a peu de carrer i accés a llum natural, per a afavorir l'obertura al barri i el seu ús comunitari.



Accés autònom a la platja/mar per a persones amb mobilitat reduïda

150.000 €

📍 La Barceloneta 🛠️ Altres instal·lacions

Aquesta proposta inclou les actuacions següents:

- Dur a terme una prova pilot al punt de suport al bany de la platja de la Barceloneta on s'incorpori el sistema "seatrac" per permetre una major autonomia en el bany per a les persones amb mobilitat reduïda. La prova pilot consistirà en:
 - Adquisició de la infraestructura del sistema "seatrac" en format desmuntable.
 - Adequació de l'espai d'emmagatzematge del punt de suport al bany de la platja de la Barceloneta per guardar el sistema fora l'horari del suport.
 - Manteniment del sistema per garantir-ne el bon estat durant la durada de la prova pilot.
 - Contractació d'un tècnic de suport al bany per a la supervisió del sistema durant l'horari del punt de suport al bany.



CALENDARI ORIENTATIU:

- Preparació de la documentació per la contractació: novembre 2025-gener 2026
- Contractació: gener-juny 2026
- Execució de la prova pilot: juliol-setembre 2026
- Conclusions: octubre-novembre 2026

Ombra i Verd per als Infants de la Barceloneta

815.000 €



La Barceloneta



Equipaments educatius

Millorar els espais exteriors dels equipaments infantils del barri de la Barceloneta. Aquesta proposta inclou les següents accions:

1. Transformació dels patis Escola Alexandre Gali i Escola Mediterrània.
2. Creació de zones d'ombres mitjançant pèrgoles al Casal Infantil de la Barceloneta
3. Remodelació dels mòduls de joc de l'Escola Bressol La Mar.
4. Creació d'ombres efímeres mitjançant carpes a la platja i senyalització dels espais



CALENDARI ORIENTATIU IMEB:

- Darrer trimestre 2025: Reunions amb els impulsors i IMEB
- Primavera de 2026: Contractació estudi d'arquitectura
- Estiu de 2026: Execució de les obres / Execució obres CEB
- Desembre 2026: Finalització de les obres.

Gràcies

El contingut d'aquesta presentació està sota una llicència Creative Commons By-SA. Ets lliure d'usar-la, copiar-la, modificar-la i distribuir-la sota la mateixa llicència.

Barcelona, 23 de juny de 2025

*Direcció de Serveis de Participació i Innovació Democràtica
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Ajuntament de Barcelona*