

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 3. Objectius, funcions i calendari**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes i properes reunions**



2. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.



3. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions




3. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos | Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2024 - 05-12-2024
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 12,9%

8 RESULTATS

✓	Fem una Gràcia més verda	10%
✓	Recuperem els camins de Valcarca a Collserola	15%
✓	Acabem amb els espais foscos a Gràcia	10%
✓	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	15%
✓	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri	15%
✓	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	15%
✓	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	5%
✓	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	15%

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos | Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2024 - 05-12-2024
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 11,7% > Espais de joc infantil 14,3%

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Inici: 2021-07-01
Fi: 2025-04-30
Estat: Redacció inicial
Descripció: Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi preliminar, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.

Progrés: 15%

Descripció breu: Ampliar i millorar l'àrea de joc infantil d'aquesta plaça. Per això, es planteja incorporar elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Descripció amplada: L'actual àrea de joc infantil d'aquesta plaça és molt petita i està en mal estat. A més a més, les estructures de joc són antigues i no s'adapten a les necessitats de les diferents edats dels infants.

El projecte pretén ampliar l'espai jugable i deixar-lo sense tancar, però incorporant-hi elements que protegeixin als infants dels vehicles. La remodelació preveu incloure-hi elements de joc més moderns i diversos per a infants d'edats diferents.

D'altra banda, el projecte inclou buscar alguna solució que permeti crear espais ombrívols, en especial durant els mesos d'estiu. La plaça està damunt d'un pàrquing, rebó per la qual no és possible plantar-hi més arbres.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Pensar el projecte amb una mirada inclusiva on nens i nenes de diferents edats puguin jugar.

Persones o entitats impulsores: Dones de la Plaça Romani

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE


- 2021-10-10 Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2021-11-09 Sessió participativa amb infants a PL Revolució
- 2021-12-02 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT

✓ Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes




ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte	Barri
Fem els parcs més accessibles per a tots els infants	200.000 €	La Sagrada Família
Obrim carrils bici a plaça de Catalunya	600.000 €	La Dreta de l'Eixample
Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada	300.000 €	Eixample
Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença	270.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi	250.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L'Arbret de l'Eixample	120.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample	380.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Pacifiquem el carrer Rosselló	875.000 €	L' Esquerra de l'Eixample



5. Estat dels projectes

Títol	Fem els parcs més accessibles per a tots els infants
Import	200.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Novembre 2021 – Febrer 2022 Març – Juliol 2022 Setembre 2022 – Febrer 2023 Febrer – Juny 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Previsió participació	22/02 Sessió contrast avantprojecte amb promotors
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Obrim carrils bici a plaça de Catalunya
Import	600.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	No té Febrer – Juliol 2022 Agost – Novembre 2022 Novembre 2022 – Març 2023
Previsió finalització	Març 2023
Previsió participació	Març - Abril: presenta promotors projecte executiu Juny - Juliol: presenta promotors maqueta
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada
Import	300.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Abril 2022 Abril – Setembre 2022 Setembre 2022 – Gener 2023 Febrer – Juny 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Previsió participació	Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra Abril: retorn avantprojecte (promotors) Juliol: Sessió presenta projecte executiu a promotors
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença
Import	270.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Abril 2022 Abril – Setembre 2022 Setembre 2022 – Gener 2023 Febrer – Juny 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Previsió participació	Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra Abril: retorn avantprojecte (promotors) Juliol: Sessió presenta projecte executiu a promotors
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi
Import	250.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Novembre 2021 – Febrer 2022 Març – Juliol 2022 Setembre 2022 – Febrer 2023 Febrer – Juny 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Previsió participació	21/02: Sessió contrast avantprojecte amb promotors 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L'Arbret de l'Eixample
Import	120.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Març 2022 Març – Maig 2022 Juny – Novembre 2022 Gener – Maig 2023
Previsió finalització	Maig 2023
Previsió participació	17/02: Sessió participativa comunitat educativa Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra Maig: Sessió presenta projecte executiu a promotors
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes

Títol	Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample
Import	380.000 €
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Desembre 2021 – Març 2022 Març – Juliol 2022 Juliol – Desembre 2022 Desembre 2022 – Març 2023
Previsió finalització	Març 2023
Previsió participació	Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors Abril: retorn avantprojecte (promotors) 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra
Estat actual	Redacció avantprojecte




5. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem el carrer Rosselló
Import	
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Març 2022 Abril – Setembre 2022 Octubre 2022 – Gener 2023 Febrer – Abril 2023
Previsió finalització	Abril 2023
Previsió participació	15/02: Sessió contrast avantprojecte amb promotors Març: 2a Sessió contrast avantprojecte amb promotors 05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra Abril: Retorn avantprojecte (promotors) Juny: Presenta promotors maqueta
Estat actual	Redacció avantprojecte



5. Estat dels projectes





5. Calendari

CALENDARI FASE EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A L'EIXAMPLE

		2021				2022												2023											
		SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
Comissió de Seguiment de l'Eixample							23/02 Constitució				CdS						CdS						CdS						
Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi	PARTICIPACIÓ			2/11 Presenta inicial			21/02. Contrast avantprojecte		05/04 CB Esq Informativa avantprojecte																				
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Fem els parcs més accessibles per a tots els infants (Jardins Montserrat Roig)	PARTICIPACIÓ			4/11: Presenta inicial			16/02. Contrast avantprojecte																						
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Fem més verds i jugables els entorns de les escoles Els Llorens i L'Arbret	PARTICIPACIÓ			8/11: Presenta inicial			17/02 Sessió propostes avantprojecte	Presenta avantprojecte	05/04 CB Esq Informativa avantprojecte	Presenta Executiu																			
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Obrim carrils bici a plaça de Catalunya	PARTICIPACIÓ			25/11 Presenta inicial					Presenta executiu			Presenta maqueta																	
	EXECUCIÓ									Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Impulsem cinc ecoxamfrans al carrer d'Aragó	PARTICIPACIÓ			23/11 Presenta inicial				Contrast avantprojecte	05/04 CB Esq Informativa avantprojecte Retorn Avantprojecte			2a setmana: presenta executiu																	
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença	PARTICIPACIÓ			24/11 Presenta inicial	Qüestionari BIMSA			Contrast avantprojecte	05/04 CB Esq Informativa avantprojecte Retorn Avantprojecte			2a setmana: presenta executiu																	
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					
Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample	PARTICIPACIÓ			17/11 Presenta inicial				Presenta avantprojecte + Retorn	05/04 CB Esq Informativa avantprojecte																				
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació obra					Obreres		FI					
Pacifiquem el carrer Rosselló	PARTICIPACIÓ						15/02 Presenta inicial	Contrast avantprojecte	28/03 CB Esq Informativa avantprojecte		Presenta executiu																		
	EXECUCIÓ							Redacció avantprojecte		Redacció projecte executiu							Licitació					Obreres		FI					

Sessió de promotores (CdS)

Sessió participativa oberta

Execució

Gràcies per la vostra participació



Ajuntament
de Barcelona