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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA TAULA CIUTADANA DEL PACTE PER LA RONDA DE DALT 

 
Dia i hora: 21 novembre de 2024 a les 18:30 h 
Lloc:  Sala Felip Capdevila, a la seu del Districte d'Horta-Guinardó - Ronda del Guinardó, 49 
Tema: sessió monogràfica sobre les sortides d'emergència i les voreres del passeig de la Vall 
d’Hebron, en el marc del cobriment de la Fase 2 de la ronda de Dalt 
 
Assistència a la reunió 
 
Per part de les entitats i organitzacions (8): 
 
1. Ramon Camuñas, Ass veïns de Sant Genís d'Agudells 
2. Lluís Cairell, Ass veïns Teixonera  
3. Maria José Coloma, Ass veïns Teixonera 
4. Lluís Cercós, Ass Memòria Teixonera 
5. Araceli Azuaga, Ass Memòria Teixonera 
6. Irma Gracia, Consellera ERC 
7. Xavier Simó, Conseller ERC 
8. Susana Clerici, Consellera PPC 
 
Per part de l’Ajuntament de Barcelona (8): 
 
1. Maria Buhigas, Arquitecta en Cap 
2. Rodrigo Reyero, Conseller del Districte d’Horta-Guinardó 
3. Sergi Jodar, Projectes Urbans 
4. Alejandro Osete, BIMSA 
5. Gerard Lillo, Cap del Departament de Participació d’Urbanisme 
6. Marc Rojas, Departament de Participació d’Urbanisme 
7. Montse Rodríguez, Tècnica de Barri de Teixonera 
8. Gerard Corrigüelas, Tècnic de Barri de Sant Genís dels Agudells 
 
Ordre del dia 

1. Benvinguda institucional i contextualització. 

2. Presentació de les accions de participació en el marc de la urbanització de la Fase 2. 

3. Explicació tècnica de les sortides d’emergència i les voreres del passeig de la Vall d’Hebron. 

4. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Benvinguda institucional i presentació de les accions de participació  
 
Gerard Lillo, Cap del Departament de Participació d’Urbanisme, dona la benvinguda i fa un repàs de 
les activitats realitzades i de les properes accions del procés de participació. Explica que les 
informadores van sortir els dies 6 i 8 de novembre, aconseguint unes 150 noves respostes a 
l’enquesta sobre mobilitat i espai públic. La passejada participativa es va dur a terme el 29 d’octubre, 
i el taller amb els grups classe de secundària de l’Institut Vall d’Hebron es va realitzar el 20 de 
novembre. 

Informa que l’enquesta en línia continuarà oberta fins al 29 de novembre i que hi ha programat un 
segon taller amb alumnat de FP d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear per al 9 de desembre. 
Durant la reunió, un veí proposa incloure altres escoles de l’entorn en el procés.  

Finalment, Gerard recorda que la sessió per contrastar el projecte amb aquesta taula està prevista 
pel 18 de desembre a les 18 h, un canvi de data perquè inicialment s’havia previst pel 10 de 
desembre. 

 

2. Explicació tècnica de les sortides d’emergència i les voreres del passeig de la Vall d’Hebron, 

Alejandro Osete (BIMSA) i Gerència de l’Arquitecta en Cap 

 
Els responsables tècnics expliquen sobre plànol la ubicació de les sortides d’emergència. El plànol es 
pot consultar aquí.  

● Informen que el pròxim 25 de novembre es durà a terme un canvi de circulació en direcció 
muntanya, a la zona propera a l’institut. Aquesta operació es realitzarà durant la nit per tal 
de minimitzar l’impacte en el trànsit rodat. Les barreres es reubicaran per habilitar un carril 
de circulació més ample, una configuració que s’implementarà a les sis sortides planificades 
per facilitar el desenvolupament de les obres posteriors. 
L’objectiu és arribar a l’estiu vinent amb l’estructura i el buidatge completats, de manera que 
es pugui iniciar el tall dels murs, una operació necessària per habilitar les sortides 
d’emergència. Per accelerar aquest procés, es desplegaran diversos equips que treballaran 
de manera simultània en els diferents fronts, en les diferents sortides d’emergència alhora. 

Expliquen també que, en el marc del procés constructiu, es començarà per la caixa 
estructural de cadascuna de les sortides d’emergència. Un cop finalitzades aquestes caixes, 
es podrà avançar amb les obres definitives, que inclouen la instal·lació de les escales i 
l’habilitació de les sortides d’emergència; és a dir, la superfície.  

● Continuen explicant que, en aquest context, la sortida 2 es considera especialment rellevant 
a causa del possible solapament de diverses obres. S’explica que aquestes inclouen tres tipus 
de projectes i actuacions: 1) la construcció dels murs d’entrada i sortida, 2) l’estructura de 
cobriment i la instal·lació de les sortides d’emergència, i 3) la urbanització de la superfície del 
cobriment. 

http://www.barcelona.cat/
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A més, s’indica que, quan es comenci a tancar i connectar la Ronda fins al punt oposat 
(assenyalat pel tècnic en el plànol), la infraestructura es considerarà formalment un túnel, 
amb les implicacions normatives associades, incloent-hi el funcionament complet de les 
instal·lacions i serveis. 
Els treballs han d'avançar simultàniament en diferents fronts per garantir la màxima 
eficiència i seguretat. Aquesta coordinació esdevé especialment crítica en la sortida 2, on 
serà necessari un seguiment rigorós per assegurar que totes les fases i tipus d’obres es 
desenvolupin de manera coordinada. 

 

3. Torn obert de paraules 

Ramon Camuñas, Ass veïns de Sant Genís d'Agudells, pregunta si no seria possible fer les escales 
directament durant l’excavació per avançar les obres. 

Alejandro Osete, explica que primer cal completar l’excavació i, abans de les escales, construir 
l’estructura de pantalla, que forma part de les obres prèvies imprescindibles. Un cop finalitzada 
aquesta etapa, es podrà obrir la porta. Abans d’iniciar la construcció de l’escala, és essencial que la 
porta estigui plenament operativa. 
A més, el procés requereix l’ús de maquinaria de gran mida i pes, fet que en dificulta l’execució. 
També cal considerar la complexitat dels serveis associats, com l’electricitat, la telefonia i 
l’enllumenat, especialment al costat muntanya, on aquests serveis presenten més dificultats que al 
costat mar.  
Es preveu que per l’estiu vinent es tingui finalitzada la caixa completament excavada, feta i buida, 
permetent així avançar amb la resta de treballs. 

Ramon Camuñas, Ass veïns de Sant Genís d'Agudells, pregunta si, un cop finalitzada l’obra, les tapes 
estaran situades a la vorera o a la calçada. Afegeix que veïns i veïnes no poden assumir la quantitat 
de cotxes que arriben a Sant Genís dels Agudells. L’aparcament és essencial, i voldrien saber si la 
instal·lació de les tapes suposarà una pèrdua de places d’aparcament. 

Maria Buhigas, Arquitecta en Cap, respon que les tapes no tindran cap impacte en l’aparcament 
existent. Van sobre les voreres i són trepitjables.  

Lluís Cairell, Ass veïns Teixonera, expressa la seva satisfacció i aprovació pel que fa a les solucions 
presentades i l’explicació proporcionada. 

Alejandro Osete, manifesta que les sortides d’emergència i les seves instal·lacions, així com les 
instal·lacions pròpies del túnel, s’han de construir en coordinació amb el futur cobriment i la 
infraestructura adopta la tipologia de túnel. Això implica un esforç coordinat entre l’equip d’obres i el 
contractista per complir amb aquest objectiu. 

La decisió de començar pel costat muntanya i continuar pel costat mar respon a la necessitat de tenir 
les obres finalitzades el proper estiu. És fonamental aprofitar el període estival, amb equips paral·lels 
treballant en l’estructura, les obertures i la finalització dels accessos. L’objectiu és dur a terme 
aquestes intervencions entre la festa de Sant Joan i l’inici del curs escolar del següent any. 
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Maria José Coloma, Ass veïns Teixonera, pregunta si totes les sortides tindran la mateixa mida, i si la 
tapa serà igual per a totes. 

Alejandro Osete i Maria Buhigas, expliquen que totes les sortides tindran les mateixes dimensions. 
Les tapes seran trepitjables, amb unes mesures aproximades de 5,40 m x 2-3 m. Estaran a nivell del 
paviment existent i no seran relliscoses. Com a exemple, esmenten la tapa situada a l’encreuament 
d’Enric Granados amb Provença, que funciona de manera molt efectiva. 

 

Sobre la sortida propera al carrer Arenys: 

Veïna: indica que diferents veïns i veïnes s’han queixat que, en aquesta sortida, s’han hagut de treure 
al voltant tots els arbres per les obres. 

Alejandro Osete, explica que això és el que es veu a la superfície, però que, a sota, el calaix és molt 
més gran. És a dir, hi ha arbrat que afecta al calaix de la sortida d’emergència, encara que des de la 
superfície no ho sembli.  

Maria Buhigas, afegeix que cada arbre que es talla a la ciutat és objecte d’un estudi i d’una 
argumentació prèvia. En aquest cas, l’arbre es talla per permetre la col·locació de la maquinària i per 
crear espai per a les obres. Un cop acabada la intervenció, es realitza el trasplantament 
corresponent.  

Veïna: Sobre el costat muntanya, a prop del carrer Jericó, caldria tenir cura que la tapa no coincideixi 
amb les parades d’autobús, ja que això afectaria tant al veïnat com als estudiants. Posa com a 
exemple la seva experiència amb el bus H2. Diferents participants se sumen a la preocupació sobre 
les afectacions sobre la mobilitat i les parades dels autobusos a l’àmbit.  

Maria Buhigas, fa un resum de la proposta i de l'estat de la qüestió. Explica que la parada d’autobús 
actual davant de l’escola s’ha anul·lat. Tanmateix, està previst en el pla d’obres que, a partir de la 
setmana vinent, hi hagi una nova parada davant del Ribes i una altra davant de la biblioteca, que, de 
fet, ja està operativa. 

Veïna: Afegeix un tema relacionat amb la mobilitat per entrar i sortir de la Teixonera.  

Maria Buhigas, aclareix que avui es parla específicament de les sortides d’emergència i les voreres 
del passeig de la Vall d’Hebron. Tot i així, es pren nota per tenir-ho en compte.  

Veïna: pregunta si hi hauran afectacions al parc proper a carrer Jericó, comenta que ha rebut 
preocupacions del veïnat de la zona. 

Alejandro Osete, explica que aquest parc no es tocarà. El que es farà serà intervenir en la zona de la 
tapa de la sortida d’emergència, on es reubicarà el mobiliari urbà i es realitzarà una intervenció en la 
urbanització. 

Lluís Cairell, Ass veïns Teixonera, comenta que, amb els canvis dels programes de formació 
professional, l’alumnat de l’Institut Vall d’Hebron seran d’edats adultes. Valora que possiblement 
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això reduirà l’impacte dels mals usos en l’espai públic de l’entorn, ja que els i les adolescents són els 
que més soroll generen. Manifesta que, segons aquesta previsió, la zona serà més tranquil·la en 
general. 

Maria Buhigas, apunta que hem d’aprendre a conviure amb la diversitat de persones que utilitzen 
aquests espais públics, siguin joves o grans. Pregunta si hi ha més preguntes sobre les sortides 
d’emergència. 

Gerard Lillo, fa el recordatori d’una preocupació dels veïns, sobre si es preveuen sortides dins del 
recinte de l’Institut.  

Maria Buhigas, respon negativament. És un espai del Consorci d’Educació. L’Arquitecta en Cap fa un 
repàs de diferents aportacions que es van recollir a la passejada del 29 d’octubre sobre la Fase 1, 
explicant que quan s’urbanitzi la Fase 2 la voluntat és incorporar millores a la Fase ja en 
funcionament. Específicament sobre la pèrgola, el que sembla preocupar al veïnat és que no 
protegeix de la pluja. S’estudiaran solucions tècniques. 

Ramon Camuñas, Ass veïns de Sant Genís d'Agudells, pregunta sobre la possibilitat de posar plaques 
solars sobre altres pèrgoles que es facin noves a la urbanització de la Fase 2. 

Maria Buhigas, arquitecta en cap, explica que, en general, sempre s’intenta que si s’instal·la una 
pèrgola a l’espai públic tingui plaques solars. Caldrà revisar el pressupost per avaluar la viabilitat 
d’aquestes intervencions. Es recull l’aportació i s’estudiarà més a fons. 

Ramon Camuñas, Ass veïns de Sant Genís d'Agudells, recorda que en el procés participatiu anterior 
es va sol·licitar una barana per a la seguretat dels infants i que no s’ha executat. Adverteix que en un 
dia de festa hi ha molta canalla en moviment i pot ser perillós. 

Maria Buhigas, respon que no es vol sobrecarregar ni tancar excessivament l'espai, per la qual cosa 
cal trobar un equilibri. Es podria afegir algun element que reculli una mica més, però sense tancar 
massa l'espai. En qualsevol cas, es pren nota de la demanda i s’estudiarà. 

Maria José Coloma, Ass veïns Teixonera, esmenta un parell de qüestions que van sortir a la 
passejada del 29 d’octubre. 

● Ús polivalent i zona de restauració: És una demanda que ja va sortir a l’anterior procés 
participatiu, que es pugui instal·lar una guingueta amb taules. 

● Zona de cal·listènia: algunes persones no estan d’acord amb la proposta, ja que consideren 
que ja hi ha altres espais destinats a aquest tipus d’activitat. Es destaca la diferència entre els 
aparells de salut per a la gent gran i els aparells de cal·listènia, ja que no són els mateixos. 

Maria Buhigas, respon que a la urbanització es pot preveure la instal·lació d’una guingueta, però qui 
ha d’executar-la i vetllar pel seu funcionament hauria de ser Districte.  

Gerard Lillo, manifesta que es revisaran les propostes realitzades en les diferents activitats del 
procés. Finalment, recorda que el 18 de desembre es farà una revisió d’una primera versió del 
projecte d’urbanització, sobre plànol, centrant-se especialment en l’espai públic i la mobilitat. 
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Finalment, sense més intervencions, es tanca la sessió a les 19.35 h 
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