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Estat reurbanitzacié Fabra i Coats

1. El recinte: distribucioé d’usos de les edificacions

Nau A
Centre d'associacions i entitats
MNau B
Centre d’educacid secundaria
Nau C
Casal de barri
Nau D
Sala de calderes. Equip. cultural
Nau E
Can Fontanet. Centre Interpretacid
dels Tres Tombs.
Nau F
Centre d'Interpretacié del Treball
MNau G
Habitatge dotacional
Nau H
Escola bressol
Nau I+]
spai Bota. Espai polivalent
Nau K
Pendent definir Us
Nau L
Fabrica de creacid, centre d'art
contemporani i escola de misica




Estat reurbanitzacié Fabra i Coats

1. El recinte: estat d’obres actual

SALA DE CALDERES
ESTABILITZACIO ESTRUCTURAL

- PROJECTE EN REDACCIO (contractat per ICUB)

- DIAGNOSI AMIANT EN REDACCIO. Les conclusions d'aquesta
diagnosi s'incorporaran al projecte en redaccid.

- PENDENT ANALISIS MUHBA DE NOVES CONTRACTACIONS

IDOTACIO DISPONIBLE:
- REDACCIO DELS ESTUDIS PREVIS

PENDENT DE DOTACIO:
- EXECUCIO DE L'OBRA (pendent valoracié projecte, estimacio de
640.000€)

ESPAI BOTA

FABRA | COATS: MAU L
FABRICA CREACIO | F3 CAC + ESCOLA DE MUSICA

CLIMATITZACIG

ACONDICIONAMENT ACUSTICA PB

A L'ESPERA DE DOTACIO PER CONTRACTAR LA REDACCIO DEL
PROJECTE | LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES

- Es va rebre peticid de I'Escola de Musica per a ser utilitzat com a
sala d'audicions.

- Planificant visites i actualizacié de documentacio prévia per inini
redaccio de projecte

) | PENDENT DE DOTACIO:

- - OBRA EN EXECUCIO
- Obra ficitada en fases: Obra principal (fases A+B+E), i obres
Addicionals (Fase C) i (Fase D)

DOTACIO DISPONIBLE:

- REDACCIO DEL PROJECTE NAU LI NAU F

- EXECUCIO DE UOBRA DE LES FASES A4B+E, s'esta analitzant un
possible modificat.

PENDENT DE DOTACIO:

- EXECUCIO DE L'OBRA DE LES FASES RESTANTS (C+D) (1.510.000€
inclou AATT)

- REDACCIO PROJECTE | OBRA DE MOBILIARI (previsio 1.880.000€)

- REDACCIO DEL PROJECTE
- EXECUCIO DE L'OBRA
FABRA | COATS: NAU F
CENTRE INTERPRETACIO DEL TREBALL
[OBRA EN EXECUCIO

DOTACIO DISPONIBLE:

- REDACCIO DEL PROJECTE (PAGAT AMB CODI FINALITZACIO F&C)
- EXECUCIO DE L'OBRA PRINCIPAL (NAUS 4 | 5 complertes
interiorment, sense facana. Coberta i soterrani complert)
PENDENT DE DOTACIO:

- EXECUCIO DE L'OBRA DELS TREBALLS ADDICIONALS (1.656.000€ -
NAUS 1,2,3 complertes i faganes de totes les naus-)

- MUSEQGRAFIA (600.000€), gestiona directament ICUB/MUHBA

OBRA EN EXECUCIO
‘- L'obra ha estat aturada des de principis d"octubre fins a finals de

e, p inistrament materials. Previst acabar
aquest any 2022.

DOTACIO DISPONIBLE:
- REDACCIO DEL PROJECTE
- EXECUCIO DE L'OBRA

URBANITZACIH RECINTE FABRA | COATS

PROJECTE CONTRACTAT PER ICUB

- Es disposa d'estudi acistic

PENDENT DE DOTACIO:
- EXECUCIO DE L'OBRA

- EN FASE D'ESTUDI DE L' ABAST | ELS CONDICIONANTS DE LA
UCITACIO. PENDENT DE DOTACIO

- Definint criteris d'intervencid i tipologia de concurs amb Districte,
ICUB, EUM i tota la resta d'implicats

- Es requereix les indicacions sobre |'actuacio en els espais soterrats
(sales i galeries).

- L'estimacio total d'AT per redactar el projecte és de 655.000 €, IVA
inclos

- L'estimacio de les obres és de 11,3 M€, IVA inclés.

DOTACIO DISPONIBLE:

- Concurs obert de Projectes amb intervencié de jurat
- REDACCIO DE L’AVANTPROJECTE

PENDENT DOTACIO:

- EXECUCIO DE L'OBRA
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1. El recinte: calendari d’obres

Mom Actuacid

20162019

2020

2021

2023

22024
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2T

ar

a1

aT

SALA DE CALDERES
ESTABILITZACIO ESTRUCTURAL

Est. previs

ESPAI BOTA

FABRA | COATS: NAU L
FABRICA CREACIO | F3 CAC + ESCOLA DE MUSICA

CLIMATITZACIO

ACONDICIONAMENT ACUSTICA PB

Fases A#B+E {urbanitzacid, ET, CACT EMM] - 22m

Fase C (Nau Central) - T m

Fase D {Espai Zera) - 7m

maobiliar

FABRA | COATS: NAU F
CENTRE INTERPRETACIO DEL TREBALL

Avantprojects

tra

sliat MUHBA

obra principal

addicionals

maob.

AMB PR
SENSE PN

Lizttanid { contractonid del projects

Lisitocidh | comtroctocid del projecte

Redacrid | vokidacid def projecte

Redacrid | vokidacid def projecte

Anrovocid adminstrative def projects, lictockd | controctockd de les obres

Anrovocid adminstrative del projecte, licfockd | confroctockd de les obres

Ewerucid de les ohres

Exprucid de s ohres
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2. Necessitats d’us de I’espai public: procés participatiu

* Placa (mobiliari urba flexible, zones d’'ombra i
aixopluc, diversitat de paviments del sol).

« Espai de joc (itinerari jugable d’infants, espais
d’esbarjo per joves, no espais segregats).

« Espai saludable (papereres de recollida selectiva,
fonts, arbres i flors, lavabos publics).

« Espai inclusiu i segur (il-luminacio, exclusio vehicles,
recorreguts, tancament nocturn, accessibilitat).

« Espai comunitari (senyalistica memoria patrimonial,
espai funcional, punts de llum, insonoritzacio).
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3. Necessitats d’us de I’espai public: condicionants técnics

« Estudi d’ombres (identificar els usos idonis per les
zones amb mobiliari, aixopluc i estada assolellada).

« Mobiliari fix (per les condicions del recinte, no es pot
garantir el manteniment de mobiliari urba no fixe,
possibilitat de magatzem/Nau K).

« Usos paviment (analitzar necessitats i condicionants
del paviment; i impossibilitat d’horts i petanques).

« Urbanitzaci6 per fases (contemplar la urbanitzacio per
fases i necessitats logistiques de les obres a cada fase).
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4. Ambits d’afectacid i condicionants
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Nau A

Centre d’associacions i entitats
Nau B

Centre d’educacio secundaria
Nau C

Casal de barri

Nau D

Sala de calderes. Equip. cultural
Nau E

Can Fontanet. Centre Interpretacié
dels Tres Tombs.

Nau F

Centre d’Interpretacié del Treball
Nau G

Habitatge dotacional

Nau H

Escola bressol

Nau I+J

Espai Bota. Espai polivalent

Nau K

Pendent definir Us

Nau L

Fabrica de creacio, centre d’art
contemporani i escola de musica

D AMBIT RECINTE FABRA | COATS

I. B . AMBIT AVANTPROJECTE
' REURBANITZACIO
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5. Previsio calendari: Concurs de Projectes

Per les caracteristiques de la urbanitzacio del recinte,
es considera necessari la realitzacio d’'un Concurs
obert de Projectes amb intervencié de jurat (1 volta)
per obtenir una proposta guanyadora a desenvolupar
durant la redaccio del projecte.

El concurs incloura el document resum de les
propostes plantejades pel procés participatiu i els
condicionants tecnics.

Jurat Concurs de Projectes (organitzat per BIMSA):
en formara part el COAC, Ajuntament |
entitats/ciutadania. La composicio ciutadana proposada
per les impulsores del procés participatiu.
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5. Previsio calendari actuacio
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TREBALLS PREVIS

Estudi Assolellament
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Actualitzacio topografia
|

REURBANITZA(.:IO RECINTE FABRA | COATS | ESPAIS ANNEXES

Dotacié Concurs
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Licitacié RP
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Redaccio Avantprojecte i Projectes Executius®

Lliurament |Tac Maqueta
Avantprojecte Tramitacio Adm. (CG)
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Licitacid obres (Ob. Harm.)

Adj. Execucio de les obres
(ambit en funcié de la disponibilitat de sol)
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6. Precs i preguntes
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