

Constitució Comissió de seguiment Pressupostos participatius Districte Sarrià Sant Gervasi

Data: 16/02/2022

Lloc: Híbrid, Sala de Plens Seu Districte i enllaç virtual (Tema Covid)

Assistents com a promotors de projectes i Cds Consells de Barri: Virginia Figueras, Santi Maruny, Marc Pujol, Leo Bejarano; Mercè Olaria, Joan Gibernau, Joan Baucells.

Districte: Blas Navalon, Cristina Cardona, Maite Català, Jordi Fargas, Andreu Pina i Anna Piera.

Regidoria Participació: Julia Trias

DA:Eva Albaladejo

Bimsa: Maite Gamez.

Ordre del Dia

1. Benvinguda
2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment
3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment
4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes
5. Estat dels projectes

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda per part del Conseller Tècnic Blas Navalón, presentació de Julia Trias per part de la Regidoria de Participació i també de la Consellera Cristina Cardona del Districte.

Emmarcar que els pressupostos participatius ha sigut la primera vegada que es fan a Barcelona i es un projecte de Ciutat que compte amb 73 projectes, que han estat impulsats per la ciutadania que han fet una gran feina i que han arribat fins aquí gracies ha haver sortit com a projectes mes votats el passat mes de juny. Ara ens trobem en la fase de seguiment i execució i tenim el compromís de realitzar aquest projectes dins del mandat fins el 2023, sempre que sigui possible per terminis.

Per tant, en aquesta reunió es fa acte de constitució de la comissió de seguiment dels projectes dels pressupostos participatius del Districte Sarrià Sant Gervasi.

Realitzem explicació de les funcions que ha de tenir la comissió de seguiment:

- Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.
- Estar informats sobre l'estat i contingut dels projectes.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres

Informem del possible calendari, en fer dues reunions anuals per fer aquest seguiment de l'execució dels projectes del Districte.

Fem una presentació dels membres que formen part de la comissió:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.

Donem coneixement de com es podrà fer el seguiment a través del Decidim.Barcelona. Veient que cada projecte tindrà un indicador marcat amb % que ens dirà en quina fase d'execució està cada projecte. Aquesta informació serà publicada a finals de febrer. Serà la manera de garantir la transparència i la traçabilitat de l'execució dels projectes.

Per altra banda, es continuarà fent reunions bilaterals en aquells projectes que calgui.

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

Tot seguit, fem un repàs de quina es la situació actual del 6 projectes, la majoria son de BIMSA, excepte el c/Romaninar que es gestiona entre Districte i IMU. En aquests moments ja s'han fet totes les reunions amb promotors i ara estem amb les contractacions de redactors per fer els projectes executius. En alguns casos es presentarà avantprojecte als promotors per tal de validar criteris.

Passem al torn de preguntes:

Leo Bejarano del projecte Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt, Fa agraïment a la iniciativa de constituir aquesta comissió de seguiment, agraeix la informació general però demana que es pugui treballar en tots els casos en la creació o elaboració col·lectiva alhora de fer la definició del projecte, fins i tot tenir en compte als promotors quan es facin visites amb equip redactor o altres situacions.

Virginia Figueras del projecte Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs), demana tenir un contacte directe per poder parlar de les propostes o suggeriments que han donat els promotors i poder comentar el projecte abans que estigui acabat.

En aquest cas es comenta que els criteris s'han passat a l'equip de treball de BIMSA i que quan tinguin una maqueta donaran resposta en una propera reunió. Tot i això, prenem nota i ho comentarem amb BIMSA i Districte.

Joan Guibernau de la com.seguiment del barri Sant Gervasi Bonanova, demana tenir més contacte o informació amb el seguiment dels projectes ja que com a coneixedors del barri poden ajudar i ser actius amb aquesta feina i poder informar dins del Consell de barri.

Marc Pujol i Santi Maruny del projectes Superilla Farro i Vorerres carrer Balmes, es sumen als comentaris dels seus companys promotors.

Acabem la sessió de constitució amb la intervenció de la gerent del Districte Maite Català, recordant que es un projecte important, la primera vegada que es fa a Barcelona, amb una gran participació i havent aconseguit 6 projectes pel Districte amb un import de 2.200.000 euros, a més son projectes de temàtiques variades i repartides en els diferents barris.

Darrera paraula pe la consellera de participació Cristina Cardona, agraint la feina de tothom i a disposició de tots els promotors per seguir amb el seguiment i execució dels projectes.

Acords Presos

Donar informació a BIMSA de la petició que fan els promotors