

Consell de Barri Carmel

27 de maig de 2025



Ordre del dia

- 1.- Informació d'obres i projectes del barri**
- 2.- Presentació del Pla de Barris 2025-2028**
- 3.- Torn obert de paraula**

01

Informació d'obres i projectes del barri





Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira

- Obra en execució (desembre'24 – desembre'25).
- Pressupost estimat d'execució: 17,4 M€.
- El projecte de millora permetrà millorar la seguretat i l'eficiència energètica per tal d'adaptar una infraestructura que data de l'any 1987.
- Entre les actuacions més destacades:
 - Execució de tres galeries d'evacuació.
 - Renovació de paviment i del drenatge.
 - Tractament de patologies estructurals, reparació de juntes i impermeabilització.
 - Instal·lació de nous detectors d'incendis, sistema d'extinció, senyalística d'evacuació, enllumenat normal i d'emergència.
 - Nou sistema de control i telecomunicacions.





Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira: fases d'obra


- Les actuacions s'executen en 5 fases amb l'objectiu de minimitzar al màxim l'impacte en la mobilitat.
- Fase 1 | desembre'24 – març'25
 - Treballs en tub descendent (tall nocturn).
- Fase 2 | març'25 – juliol'25
 - Treballs en tub descendent (tall diürn i nocturn).
 - Algunes setmanes amb tall nocturn en tub ascendent.
- Fase 3 | agost'25
 - Treballs en tub ascendent (tall diürn i nocturn).
- Fase 4 | setembre'25 – octubre'25
 - Treballs en tub ascendent (tall nocturn).
- Fase 5 | novembre'25 – desembre'25
 - Acabats finals (afectacions nocturnes).





Implantació d'escales mecàniques al Passatge de la Mulassa

- Obra en execució (juliol'24 – agost'25).
- Pressupost d'execució: 2,2 M€
- Implantació de dos trams d'escales mecàniques en sentit reversible entre la Pl. Font de la Mulassa i el C. Doctor Bové, que salvi un desnivell de 14 metres.
- També es preveu la rehabilitació de les escales manuals existents, el soterrament del cablejat aeri, i la renovació de l'enllumenat i el mobiliari urbà.





Arranjament i millora dels Jardins Jaume Planas i Alemany

- Obra en execució (abril'25 – desembre'25).
- Pressupost estimat d'execució: 800.000 €
- Renovació de l'àrea de jocs infantils, millora de l'accessibilitat, incorporació de vegetació i creació d'un espai per la memòria de Jaume Planas.
- S'està treballant per a la instal·lació d'una AEG en un altre indret del barri.





Arranjament i millora (soterrament de serveis) del carrer Doctor Bové

- Obra en execució (març'25 – febrer'26).
- Pressupost estimat d'execució: 2,5 M€
- Soterrament de totes les línies de serveis aeris elèctric i de telecomunicacions amb l'enretirada dels 43 pals existents. També es renovaran els paviments de vorera, calçada i es farà vorada nova.
- L'actuació s'emmarca dins del Pla de Manteniment Integral del Pla Endreça.





Renovació de la gespa i altres millores al Camp de Futbol del Carmel

- Obra en adjudicació (juny'25 – setembre'25).
- Pressupost estimat d'execució: 260.000 €
- Substitució de la gespa actual per un nou paviment de gespa d'última generació que s'adapta a la nova normativa europea.
- Es preveu també el canvi de les porteries, les xarxes i la instal·lació d'un sistema de reg per canons amb dipòsit d'aigua i sistema de cloració.





Obres d'adequació d'una aula Steam a la Biblioteca Juan Marsé

- Obra executada (agost'24 – febrer'25)
- Pressupost d'execució: 71.500 €
- Incorporació d'una aula steam per tal que les escoles del barri puguin dur a terme activitats complementàries a les matèries de ciències i tecnologia.
- L'objectiu és aprendre mitjançant la mateixa pràctica i el treball en equip.





Nous sistemes de generació d'ombra a les àrees de joc infantil: Rambla del Carmel

- Obra en execució (abril'25 – juliol'25).
- Pressupost estimat d'execució: 33.598 €.
- Sistema de bàculs permanents (columnes metàl·liques) fonamentats a terra que sostindran els elements tèxtils que generaran l'ombra, els quals es posaran i trauran a l'inici i final de cada temporada d'estiu.





Substitució i perllongació de la barana de Carretera del Carmel 38-40


- Obra executada (desembre'24).
- Pressupost d'execució: 43.124 €.
- S'ha col·locat una nova barana que perllonga la seva llargària fins a arribar als primers metres del carrer Albert Llanas, confinant la zona enjardinada (179,3 m → 254,3 m).





Repavimentació de vorera i millora d'escala no mecànica al C. Santuari

- Obra executada (novembre'24 – desembre'24).
- Pressupost d'execució: 45.487 €.
- Repavimentació de la vorera del C. Santuari 141-147, que presentava un paviment amb diverses peces de panot desgastades i trencades i millora de l'escala situada al C. Santuari 88, que presentava un estat de desgast amb fissures i esquerdes que podien afectar a la seva estructura.





Actuacions amb brigada durant l'any 2024







Retorn d'altres demandes del darrer Consell de Barri o de la Comissió de Seguiment



Butlletí del Districte d'Horta-Guinardó: òrgans de participació, obres, actes, activitats i molt més

- Passos per rebre el butlletí setmanal del Districte d'Horta-Guinardó:
1. Entra a la web: ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo
 2. Accedeix a l'apartat "Contacte".
 3. Accedeix a l'apartat "Subscriu-vos al nostre butlletí".
 4. Omple les dades personals i de preferència d'informació.

També pots escanejar el codi QR que veus en pantalla.



02

Presentació del Pla de Barris 2025-2028



Pla de Barris El Carmel

2025-2028

CONSELL DE BARRI EL CARMEL
Posada en marxa
Casal de Barri La Barraca del Carmel
27 de maig 2025



Índex

Part I. Presentació dels documents definitius

- Diagnosi del Carmel
- Estratègia general
- Mecanismes d'intervenció

Part II. Prioritats i calendari 2025

- Projectes en curs
- Projectes en definició

Pla de Barris del Carmel. Partida

Jornada de ciutat. Presentació de les prioritats del nou Pla de Barris i taules rodones sobre 2 dels eixos principals. Taules de treball sobre perfils prioritaris

22 d'octubre de 2024. El Born Centre de Cultura i Memòria

1a sessió de la CdS exposar prioritats del Pla de Barris 28-28 i contrastar les estratègies i accions proposades a El Carmel **(19.11.24) Casal de Barri La Barraca.**
Decidim BCN

2a sessió CdS de retorn i validació del full de ruta del PdB 25-28 i definició de la governança del desplegament.
(09.12.24). Biblioteca El Carmel. Decidim BCN

1ª Comissió de Seguiment de Pla de Barri del Carmel. **20.05.2025. Casal de Barri La Barraca.**

Context previ. Què és un Pla de Barris?

És un programa extraordinari, amb un pressupost assignat i una durada determinada, que **intervé en els barris més desfavorits** de la ciutat amb l'objectiu de contribuir a **reduir les desigualtats i generar noves oportunitats** a través de noves polítiques públiques i la implicació de la ciutadania en el seu desenvolupament.



100%
municipal




Vocació
transversal



Implicació
ciutadana




Voluntat
d'innovació



El Pla de Barris 2025-2028

Principals característiques i barris



13 plans de barri

2 plans singulars


1 pla per Ciutat Vella

27 barris participants


426.000 persones

Fins a 300 milions d'€

Llibres PdB El Carmel



Document base dels plans de barris de Barcelona



Annex Pla de Barris del Carmel

Vídeo PdB
<https://www.youtube.com/watch?v=MT5qgaPLILU>

Projectes en execució (continuïtat PdB 21-24)

Educació i cultura



Col·laboració perfils
psicosocials a 3
equipaments
educatius dins i fora
de l'horari lectiu.



Caixa d'Eines:
Projecte STEAM
Institut-Escola Coves
d'en Cimany i
Mirades+ VHIR+
Biblioteca Juan Marsé



Extra Extra!
Programa
d'extraescolars



Menjallibres. Millora
de la lectoescriptura.



Salut, Benestar i Comunitat



Prevenió de la
Soledat No Desitjada
per a persones grans
al Carmel i Can Baró.



Espai públic i accessibilitat



Creació escales
mecàniques i
peatonals passatge de
la Mulassa.
Final previst: agost/25



Reurbanització dels
Jardins Jaume Planas
i Alemany.
Final previst:
desembre/25



Desenvolupament econòmic i ocupació



Concilia: Servei de
canguratge.
1 a 12 anys.


Can Baró.
Reurbanització dels
carrers d'Albert Llanas
i Miquel Sants Oliver.
Final previst: gener/26



Obres en execució (PdB 21-24). **Escales mecàniques de la Font de la Mulassa** (C/Dr. Bové i del passeig de la Font de la Mulassa). Prové de la 2^a edició i finançament de PdB. Millorar la mobilitat dels vianants, l'accessibilitat i la connectivitat d'aquesta zona. Prevista finalització agost 2025.

➤ **Desnivell de 14m. Actuació:**

- 2 trams d'escales mecàniques reversibles
- Rehabilitació escales peatonals.
- Creació d'una petita plaça, de trobada i descans que servirà per donar accés als edificis existents.
- Formació de murs de contenció per la formació d'escales, afeccions i desviacions de serveis existents, noves Creació de tres espais verds (plantació d'arbrat i arbustives)
- Nou paviment i renovació i incorporació de mobiliari urbà (papereres, pilones, cadires i bancs)
- Millora en l'enllumenat públic, optimitzar la disposició dels fanals i afavorir-ne la intensitat i la uniformitat.



Obres en execució (PdB 21-24). Remodelació de l'espai de joc dels Jardins de Jaume Planas i Alemany. Renovar la zona de jocs infantils, millorar-ne l'accessibilitat i incorporar-hi nova vegetació per tenir més ombra. Prevista finalització desembre 2025.

- Millora de tot l'espai infantil, col·locant-hi elements i jocs molt més actuals, per fer més atractiva l'oferta lúdica.
- Modificació de la topografia per afavorir un espai de joc més ampli i alhora millorar-ne l'accessibilitat.
- Rebaix d'una part del talús perquè quedi pla i es farà la demolició de l'últim tram d'escaleres en l'accés al jardí pel carrer de Ramon Rocafull.
- Nous tobogans de diferents mides, elements de trepada com troncs, cordes, i preses i també una hamaca i una xarxa triangular per gronxar-se.
- Millora en la vegetació (noves espècies d'arbustos i arbres).



Prioritats 2025. Projectes en definició

Educació i cultura



Projectes de prevenció de la soledat no volguda amb adolescents (millora del malestar emocional).

Projectes per vinculació de les famílies en els centres educatius per l'èxit educatiu dels fills/es.

Espai públic i accessibilitat

En definició:
Remodelació jardins Juan Ponce. Millores i obertura barri. Pistes esportives IE Ferran Tallada. Escales no mecàniques Dr. Bové-Gran Vista. Nou ascensor c/Portell i Camí de Can Mora.

Desenvolupament econòmic i ocupació



Projectes formatius i d'experienciació laboral en el sector de la salut i les cures vinculats equipaments socio-sanitaris Dte H-G.

Programa pre-laboral per a persones adultes (formació ocupacional i accés mercat treball).

Projecte de segones oportunitats per a joves (altres formacions i acompanyament).

Projectes d'enfortiment del comerç de proximitat.

Salut, Benestar i Comunitat



Pla Integral de la plaça Pastrana i Entorns. Creació Oficina tècnica. Mirada transversal

Projecte-pilot per millorar convivència esportiva futbol/CEM El Carmel. Enfortiment esport femení. Voleibol.

Creació. Hort comunitari de salut amb una visió intergeneracional i intercultural a la coberta del Centre Cívic del Carmel (Carrer Santuari).

Projecte memòria històrica popular. Les lluites veïnals del barri.

El Pla de Barris del Carmel. Pla Integral de la plaça Pastrana i entorns.

Creació Oficina tècnica. Mirada transversal i integral. Compromís de tots els agents implicats, ja siguin serveis municipals, d'altres administracions o iniciatives veïnals. Focus social.



Salut. Benestar.
Comunitat.
Desenvolupament
socioeconòmic

Concurs públic
Inici previst:
Juliol 2025 fins 28.

Descripció de la intervenció:


- Millorar la convivència a la plaça Pastrana fomentant un ús compartit i promocionant noves dinàmiques i inclusió de tots els col·lectius.
- Garantir una atenció integral a les persones en situació de vulnerabilitat que fan ús de l'espai.
- Millorar la percepció per part de la població de la plaça.
- Prevenir del consum d'alcohol i altres substàncies en adolescents i joves.

• **Import licitat:** 217.000 €

• **Estratègia vinculada:** Potenciació de la funció social de l'espai públic per garantir-ne la inclusió i diversificar-ne els usos.



PRESSUPOST: Pla de barris del Carmel



Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

03

Torn obert de paraula

