

Tercera Comissió de seguiment Pressupostos participatius Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Data: 25/01/2024 17.30 hores

Lloc: Presencial, Sala de Juntes Consell de la Vila, planta baixa.

Assistents com a promotors representants de projectes i representants de Cds Consells de Barri:

- Eugenia Meras
- Daniel Ruiz
- Eulalia Marques
- Lluís Mallart
- Ester Rodriguez
- Francesc Ribera

Marc Pujol (Projecte Pacificar el barri- Superilla Farró S'excusa

Leo Bejarano (Projecte Cultivar l'hort comunitari de Sarrià de Dalt) S'excusa

Projectes ja tancats: No convocats

- Marta Massats (Projecte Crear un carril bici a la Via Augusta)
- Laura Rodríguez Iriarte (Projecte Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lourdes)
- Mercè Olaria (Projecte Urbanitzem el carrer Romaninar)
- Joan Baucells (representant CdS CB Vallvidrera, Tibidabo i les Planes)
- Santi Maruny (Projecte Guanyar espai per a vianants al carrer Balmes)
- Joan Gibernau (representant CdS CB Sant Gervasi-Bonanova)
- Jordi Bosch (representant CdS CB Sarrià)

Equip de Govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi: Blas Navalón (es diculpa)

Equip tècnic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi :Andreu Pina i Sergi Ballester (representant de BIMSA) Dani Alsina i Maria Pujol (BIMSA)

Regidoria Participació: Ivan Marzà (Assessor de Regidoria de Participació) es disculpa

Referent de Democràcia activa al Districte: Eva Albaladejo

Ordre del Dia

1. Benvinguda
2. Objectius, funcions i calendari
3. Enquestes de valoració
4. Estat dels projectes

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda. Fem una roda de presentacions.

L'objectiu de la reunió es informar de l'estat dels projectes i altres informacions rellevants sobre els projectes pendents de pressupostos participatius.

Eva Albaladejo fa un repàs dels objectius i funcions de la comissió de seguiment:

- Fer seguiment del desenvolupament i calendari de les obres pendents.
- Estar informats sobre la planificació de finalització dels projectes

Expliquem el calendari i anunciem que es la darrera comissió de seguiment de la primera edició dels pressupostos participatius, i per tant comentem els dos projectes que estan pendents. Amb la resta de projectes finalitzats enviarem una enquesta de valoració.

Hi ha diverses opcions en funció del grau d'execució del projecte.

- Opció A:** Projecte que ja s'ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt d'aquesta fase d'execució.
- Opció B:** Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l'espera de la licitació i/o execució de l'obra: et proposem que valoris la primera part de l'execució.
- Opció C:** Projecte que ja s'ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part de l'execució: et proposem que valoris el projecte executat.

S'enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l'enllaç al formulari.

Tot seguit, es fa projecció i es fa un repàs de la situació de cadascun dels 6 projectes., amb calendari d'obra, percentatge d'execució i l'import final del projecte.

Els tres primers projectes ja estan finalitzats: Carril bici Via Augusta, voreres carrer Balmes i ampliament vorera Escola Lurdes.

Farro- Pacifiquem el barri ho explica Maria Pujol (BIMSA)

La situació actual es aprovació definitiva, en aquests moments s'està parlant amb el COM per dissenyar com es farà el calendari d'obres i les situacions a tenir en compte com per exemple tenir en compte les rues de Carnestoltes i Sant Medir.

Març execució d'obres. Es demana tenir en compte la mobilitat, la cronologia i ampliar la senyalística a l'entorn de les actuacions de les voreres passants i la Plaça Sant Joaquim.

En el torn de l'hort comunitari Sarrià de Dalt, Sergi Ballester, de BIMSA fa una explicació sobre l'augment del pressupost que es considerable. Motivació de l'Ajuntament de poder acabar tota la obra del projecte. Inici obra serà a finals de febrer 2024. L'Empresa adjudicatària es UTE Arboricultura Urbana + Construccions, Àrids i Formigons.

Final d'obra a l'estiu 2024. Es defineixen les diferents zones de cultiu, de joc, de trobada i els diferents mòduls de mobiliari.

Es coincideix en que el projecte es molt encertat amb el projecte demanat pels

promotors.

Es comenta la problemàtica sobre l'aigua en la situació del decret de sequera actual i el que podria arribar en breu. Per tant allò que no es pugui plantar com el perímetre que porta arbustiva s'haurà d'esperar a resoldre segons les directrius.

Els promotors demanen tenir les directrius sobre Horts urbans en quan el tema de la sequera.

També es fa menció a la voluntat dels promotors de l'hort en poder parlar sobre la gestió d'ús de l'hort, per tal que sigui un projecte comunitari. (Mans al verd convocarà aviat el concurs). Els promotors han de comentar com s'organitzen per poder presentar-se al concurs.

També demanen poder estar a l'inici de les obres per fer una visita de l'espai i poder fer alguna fotografia per comunicar el projecte al barri.

Per finalitzar la reunió s'agraeix la presència a totes les persones i s'informa que s'enviarà l'acta i la presentació de suport utilitzada.

Acords Presos

Recollim els comentaris per compartir amb Mans al verd l'interès dels promotors sobre el tema de la gestió de l'Hort. Així com conèixer totes les novetats sobre la gestió de l'aigua segons les normatives de la sequera.