

Comissió de Seguiment i Impuls de projectes de Pressupostos Participatius d'Horta Guinardó

Segona reunió

Data: 25 d'octubre de 2022

Assistents

Elena Amat (Gerent)
Julia Trias (Regidoria Participació)
Victor Valls (Conseller BComu)
Núria Carmona (Consellera Tècnica)
Andreu Parera (Tècnic de participació)
Jordi Carrió (Rehabilitem parc del Guinardó)
Mercè Ortiz (Cap de Projectes Districte)
Olga Cruz (Coves d'en Cimony)
Mar Llopis (Casal Font d'en Fargues)
Montse Caselles (Comissió de Seguiment Consell de Barri Font d'en Fargues)
Quique Buscarons (Baix Guinardó)
Neus Fornells
Sergi Perea (Conseller PSC)
Susanna Muñoz
Neus Remolà (BIMSA)
Júlia Trias (Assessora Regidoria Participació)

Ordre del dia

1. Benvinguda
2. Objectius, funcions i calendari
3. Enquestes de valoració
4. Estat dels projectes

Desenvolupament sessió

Es dona la benvinguda als/les assistents a l'esmentada reunió. Es recorda que aquesta és la segona reunió i que la primera es va fer al febrer de 2022.

A continuació es presenten els **objectius i el calendari previstos**.

Els **objectius** d'aquest espai de treball són:

- Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes
- Estar informats/des sobre l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatible
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions

El **calendari** previst és realitzar dues reunions més durant l'any 2023 una durant el primer semestre i l'altre durant el següent semestre.



En relació al **Decidim**, s'explica que és l'espai a on es pot consultar a nivell de ciutat en quin moment d'execució es troben els diferents projectes, així com també qualsevol document important al respecte (avantprojecte, projecte executiu, etc).

Posteriorment, es procedeix a explicar quin és l'**estat d'execució** de cadascun dels 7 projectes del Districte (mirar presentació):

- Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre
- Millorem el pati de l'Escola de les Aigües
- El Casal Font d'en Fargues pel Clima
- Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla
- Carril bici a la ronda del Guinardó
- Rehabilem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó
- Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó

Posteriorment, s'obre un torn de prec i preguntes obert per parlar de cadascun dels projectes:

En relació al projecte del **Casal Font d'en Fargues pel Clima**

Per part dels promotors/es, es queixen de que el paviment que s'ha aplicat no és el que voldrien. Diuen que haguessin preferit paviment continuu en comptes de rajoles.

Des del Districte s'explica que quan els/les promotores van aportar aquesta idea, ja s'havia licitat l'obra amb rajoles i que per tant, ja no era possible canviar-ho. També s'explica que aquest ha estat el projecte a on més reunions de participació amb els promotors/es hi ha hagut i que constantment s'ha estat qüestionant i revisant en quins temes es destinaven els diners. Per properes edicions dels pressupostos participatius, es considera que seria recomanable tenir en compte dues qüestions:

1. Una major definició inicial dels projectes
2. Acotar molt bé els temps previstos, per permetre d'una banda la màxima participació, però també alhora per permetre les gestions necessàries que es requereixin internament des de l'administració (licitació, execució...).

Per part de la promotora s'agraeix l'esforç fet per l'administració en relació a la definició i l'execució d'aquest projecte.

En relació al projecte de **Rehabilem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó**

Per part dels promotors manifesten la seva disconformitat, perquè consideren que el procés no ha estat suficientment participatiu. Creuen que s'ha reduït l'abast inicial del projecte i que aquest es centra molt en el sistema de rec i canalització d'aigües. També demanen rebre el projecte presentat per poder-lo estudiar detalladament.

Tècnicament s'explica que el mes d'abril de 2022 es va presentar les línies d'actuació que van ser validades per l'associació de veïns (recuperació de murs, de la font històrica, és a dir de la part patrimonial). Al mes de juny de 2022 es va presentar el projecte i la replantació d'espècies noves. En aquest cas, s'ha de fer xarxa nova per regar-les (això estava fora del projecte). Es van presentar l'actuació a la bassa (no prevista inicialment) i s'arribarà fins a la font del cuento.

Des del Districte s'explica que es convocarà, abans de finalitzar el 2022, una reunió de la Comissió de Seguiment d'aquest projecte, per fer el seguiment del mateix, compartir informació i definir-lo de la manera més participada possible.



En relació al **Carril bici a la ronda del Guinardó**

Els veïns es queixen de que el projecte ja estava definit i no van poder participar en la seva definició.

També es queixen de la senyalètica del carril bici a les cruïlles, fet que genera confusió entre els ciclistes i el trànsit rodat.

També comenten que la línia 4 del metro està al mig del carril bici. Demanen revisar la seva ubicació.

Des del Districte es recull el compromís de traslladar-ho internament al Departament que correspongui per a que ho tinguin en consideració.

En relació al **Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre**

L'escola explica que són un institut escola i que necessiten fer ús de l'espai, però encara no està finalitzada l'obra. Estan contents amb les obres, però diuen que quedaran dos temes pendents que no contempla l'obra: una paret per pintar i les porteries estan en molt mal estat (són de fa 40 anys). Creuen que és una llàstima que no es puguin fer.

Des del Districte s'explica que la dotació pressupostària estava molt ajustada i provablement no quedi marge, dins dels pressupostos participatius, per poder assumir aquests elements que han comentat. Malgrat tot, es recull el compromís de traslladar-ho al Consorci d'Educació per a que ho tinguin en consideració.

En relació a **Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó**

Tècnicament s'explica la disminució de l'actuació prevista inicialment al llac. Passa de reduir-se 2/3 a 1/3 per un tema de dotació pressupostària.

La promotora del projecte ha declinat assistir a aquesta reunió.

Des del Districte s'explica que s'ha produït una oposició d'una part veïnal per tal de preservar el llac i la zona arbustiva i també en contra del mercat provisional de l'Estrella a la mateixa zona.

Aquesta tarda hi ha una reunió del Consell de Barri a on molt provablement aquest tema torni a sortir.

Acords

1. En relació al projecte de **rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó**, des del Districte es convocarà, abans de finalitzar el 2022, una reunió de la Comissió de Seguiment d'aquest projecte, per fer el seguiment del mateix, compartir informació i definir-lo de la manera més participada possible.
2. En relació al projecte **carril bici a la ronda del Guinardó**, des del Districte es traslladarà al departament que correspongui, els problemes detectats en relació a la indefinició en la zona on acaba el carril bici, fet que genera confusió i també en relació al tram que transcorre al costat de la línia 4 del metro.
3. En relació al projecte **renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre**, el Districte traslladarà al Consorci d'Educació, les mancances detectades en relació a una paret que manca per pintar i també a l'estat de conservació de les porteries (de fa més de 40 anys) si bé està clar que aquests dos elements no estava previst incorporar-los inicialment en el projecte.
4. Tornar a convocar la **Comissió de Seguiment** dels projectes de pressupostos participatius del Districte d'Horta durant el **primer semestre del 2023**.

Es dona per acabada la reunió.