

Procés participatiu Parc de Can Batlló

MEMÒRIA



EQUIP REDACTOR:

PLATAFORMA CAN BATLLÓ ÉS PEL BARRI,

DISSENY DE L'ESPAI DE CAN BATLLÓ I LACOL SCCL.

ÍNDIX

1. Identificació	3
2. Breu descripció del projecte executat	3
3. Destinataris	4
4. Assoliment dels objectius i resultats	5
5. Fases del Projecte	12
6. Pla de comunicació i difusió	14
7. Recursos utilitzats per desenvolupar el projecte	15
8. Valoració Qualitativa i conclusions del projecte executat	16
9. Annexes	17

1. Identificació

Procés participatiu del disseny del Parc de Can Batlló.

2. Breu descripció del projecte executat

OBJECTIUS

- Empoderar els veïns i veïnes del futur parc de Can Batlló, convidant-los a participar des de l'inici en el procés de disseny del parc.
- Recollir les opinions, visions, necessitats, potencialitats, idees i propostes en relació al futur parc que els veïns i veïnes puguin aportar.
- Incorporar les qüestions que hagin generat controvèrsia en els tallers participatius a noves dinàmiques i tallers per tal de treballar aquests temes i poder trobar solucions consensuades.
- Facilitar la incorporació de les visions dels veïns i veïnes recollides en els tallers participatius al projecte redactat per l'equip redactor i definir un disseny compartit i consensuat.
- Aportar idees i propostes per part de l'equip tècnic assessor i de la comissió d'estratègia encarregats de fer el seguiment del procés participatiu del parc.

METODOLOGIA

El procés realitzat ha emprat una metodologia participativa basada en la complementarietat d'eines i tècniques diferents. Durant aquests mesos també s'ha estat en contacte amb Bagursa i el Districte de Sants-Montjuïc per tal de fer seguiment del calendari general del procés.

El procés participatiu s'ha desenvolupat a través dels següents àmbits de treball:

Tallers participatius oberts al veïnat

S'han desenvolupat quatre sessions obertes al barri de debat i reflexió respecte als temes desenvolupats en aquesta fase de disseny i que s'expliquen més endavant. Les sessions s'han realitzat amb diferents dinàmiques i material de treball amb l'objectiu de debatre cada una de les temàtiques per arribar al màxim consens tot identificant els àmbits d'intervenció.

A partir d'aquestes quatre sessions, que han partit de tota la documentació prèvia realitzada, s'han pogut sistematitzar els resultats i redactar el present informe.

Traspàs i debat a l'Assemblea General de Can Batlló

Com a màxim òrgan decisor dins l'espai autogestionat de Can Batlló, s'ha fet seguiment del procés participatiu del Parc en diverses Assemblees Generals.

Sessions amb col·lectius específics: Horts, Espai de gossos, Espai Infantil Autogestionat

S'han fet trobades amb diversos col·lectius que actualment fan ús d'espais concrets del futur parc, amb l'objectiu de conèixer les característiques i funcionament dels usos actuals i identificar les necessitats dels diferents agents.

Reunions de la comissió d'Estratègia

La comissió d'Estratègia, que forma part de l'Assemblea General de Can Batlló, es reuneix quinzenalment. És l'espai de definició i organització del procés participatiu. En aquestes sessions s'han definit les directrius dels passos a fer, així com les sessions participatives obertes al barri.

Grup de treball assessor tècnic del Parc

Integrat per persones de Disseny de l'Espai i Lacol, aquest grup de treball ha estat l'encarregat de definir i preparar tècnicament els documents i informació a debatre i desenvolupar en els diversos àmbits de treball, així com recollir i sistematitzar els resultats de les diverses sessions de treball.

3. Destinataris

Per tal de poder realitzar el seguiment tècnic del procés de disseny del futur parc, l'avantprojecte del qual durà a terme l'ajuntament, s'ha establert que la Comissió de Disseny de l'Espai i Lacol SCCL s'encarreguin de realitzar l'assessorament tècnic del futur parc de Can Batlló.

La feina a desenvolupar en aquest assessorament tècnic consisteix per una banda, en col·laborar en el procés participatiu, pròpiament dit, i per una altra, en el seguiment tècnic de la proposta que s'elabori per part de l'equip redactor del projecte, en aquest cas Bagursa.

Les persones destinatàries de l'acció d'assessorament han sigut les representatives del gruix de les usuàries del futur parc. És a dir, la ciutadania de Barcelona en general, la del districte de Sants-Montjuïc en particular, els veïns i veïnes de l'entorn del futur parc, i les associacions de base que treballen en el territori i que han impulsat i dinamitzat el procés participatiu com són: la Plataforma Can Batlló és pel Barri, el Centre Social de Sants, la Comissió de veïns i veïnes de la Bordeta i la Comissió d'Estratègia de Can Batlló.

4. Assoliment dels objectius i resultats

A continuació es recullen els temes tractats durant les diferents sessions amb el grau d'acord corresponent a cadascun d'ells. S'agrupen en 7 grans eixos de treball que ens han permès elaborar les dinàmiques de treball en les assemblees participatives del parc així com per fer el seguiment del disseny del mateix. Són dades que també han servit a nivell d'indicadors per a la realització de la proposta d'avantprojecte.

Aquests 7 eixos de treball específics són els següents:

- Inclusió social i gènere
- Memòria
- Mobilitat i connectivitat
- Elements del paisatge
- Recursos i mínim impacte ambiental
- Procés i gestió
- Usos

En els diversos tallers i espais participatius s'han treballat els 7 eixos mitjançant diversos documents. En aquest apartat es recullen les conclusions extretes de cada un d'aquests eixos, així com el grau de consens dels diversos temes.

TEMA

NIVELL DE CONSENS

EIX INCLUSIÓ SOCIAL I GÈNERE

> Un parc obert al barri

ALT

Que convidi a entrar i a creuar-lo. Ha de ser permeable sense perdre la idea de recinte que genera una sensació agradable d'espai acotat i interior.

> Un parc popular i per a tothom

ALT

Que pugui ser utilitzat pel conjunt de les classes populars que componen el barri de la Bordeta, un parc inclusiu en edat, origen i gènere i que sigui accessible.

Per això ha de ser un parc suficientment equipat amb bancs, fonts, papereres, ombres i altres elements que acompanyin les persones perquè tothom s'hi senti còmode.

> Un parc segur amb perspectiva de gènere

ALT

Que tingui una il·luminació adequada, per fer-lo més segur. Això vol dir forces punts de llum amb una intensitat baixa, que minimitzi les ombres i evitar racons sense llum.

Evitar els racons estrets, sense sortida o culs de sac.

Crear zones amb ús intens que afavoreixin la presència constant de gent i per tant facin del parc un lloc més viscut.

S'han de maximitzar les vistes des dels edificis d'habitatges al parc com a element primordial de seguretat ja que permet ser escoltat i ser vist pel veïnat. En el mateix sentit aconseguir que els equipaments siguin el màxim permeables a les cotes de carrer i es generin visuals entre els espais interiors i l'espai públic del parc.

> Un parc que respecta el veïnat de l'entorn

MIG

Que tingui en compte els focus d'activitat més sorollosa i les que generen olors per situar-los a certa distància dels habitatges existents i els futurs.

Ubicar certes activitats més molestes o sorolloses al voltant de la zona d'oficines i de la futura escola d'audiovisuals per ser una zona sense activitat els caps de setmana.

EIX MEMÒRIA

> Un parc industrial i agrícola

ALT

Que recuperi la memòria històrica industrial però també el passat agrícola de la zona en tot el seu potencial, com un element viu i actual lluny de la museïtzació.

Que reaprofiti tota la infraestructura existent possible per reduir l'impacte ambiental i donar caràcter al futur parc.

Pel que fa al passat industrial, mantenir el Bloc 9, 11 i 12 com a infraestructures existents que s'han d'obrir i fer permeables. Recuperar les poques encavallades originals de l'estació de la Magòria per reciclatge en pèrgola. Així mateix, ha de recuperar els túnels de Can Batlló que s'haurien d'acondicionar per a què es poguessin visitar.

En relació al passat agrícola s'ha d'incorporar l'aigua en el disseny del parc tot recuperant la idea de les infraestructures agrícoles existents i de l'antic Canal de la Infanta que creuava els horts que van quedar dins del recinte fabril a mitjans del segle XX. Tanmateix, aquests elements d'aigua que s'incorporin al parc han de tenir una utilitat i l'aigua ha d'estar en moviment, evitant recintes d'aigua estancada, en forma d'elements d'oci, utilitzant-la pel manteniment del parc, etc.

A més, s'ha de recuperar la masia de Can Bruixa que es podria relacionar amb l'hort, donant-li un ús cultural.

> Un parc que respecti i es superposi

MIG

En la mesura del possible respectar les traces i les petjades que l'ús veïnal ha anat deixant durant aquest temps.

En aquest sentit trobem els usos que s'han anat consolidant durant aquests anys i que cal mantenir, com són: l'hort, l'espai de gossos, els jocs infantils i les pistes esportives..

Tant en els casos que s'acabi mantenint el lloc o traslladant l'activitat, caldrà intentar mantenir el màxim d'elements existents en les noves ubicacions. Des dels jocs infantils, l'umbracle de canya, els elements de l'espai de gossos i de l'hort urbà.

> Un parc que recordi

ALT

Que en el nomenclàtor recuperi els i les oblidades que van lluitar per tenir un món millor i en especial que facin referència a les lluites locals i les persones representatives del moviment de base i veïnal del barri.

EIX MOBILITAT I CONNECTIVITAT

> Un parc que doni continuïtat.

ALT

Ha de continuar la trama urbana existent permeten potenciar els recorreguts Badal / Pelleria i Constitució / Gran Via. Ha de facilitar els moviments peatonals i en bici al barri de la Bordeta sent un punt central de connexió entre serveis públics, transports de ciutat i metropolitans i els habitatges.

> Un parc que s'extengui cap al seu entorn immediat

ALT

El parc ha d'apropiar-se de passos, places i carrers propers, millorant la continuïtat amb aquests espais existents. Es destaquen principalment les connexions amb l'entorn de l'església de Sant Medir i carrer Olzinelles, així com les continuïtats dels carrers perpendiculars a Constitució. La cantonada de Magòria amb els accessos als FGC seran un punt d'intensitat urbana important, així com per la seva connexió cap a Montjuïc i la Font de la Guatlla i La Marina.

Generar punts de plataforma única pot ser una bona solució per potenciar els recorreguts per a vianants i en bicicleta en aquests punts concrets.

> Un parc per als recorreguts a peu i en bici

ALT

El parc ha de promoure els recorreguts a peu i en bici per totes les edats i limitar l'ús de vehicles a motor a un ús restringit pels equipaments comunitaris i públics, amb accessos puntuals i en zones concretes.

El parc ha de facilitar la convivència entre molts tipus de mobilitat, des del vianant, al que corre, les bicis, patinets. En aquest sentit hi ha una mobilitat que utilitzarà el parc per creuar-lo o anar a un punt concret i uns altres moviments que seran més de passeig, amb un altre ritme. Aquesta distinció pot generar uns recorreguts més lineals pels moviments directes i d'altres menys rectes pel passeig.

EIX ELEMENTS DEL PAISATGE

> Un parc naturalitzat

ALT

Ha de tenir molta vegetació, amb arbrat autòcton d'espècies diverses que doni ombra i frescor a l'estiu.

Aquesta vegetació ha de ser contínua, amb arbres de gran port des de l'inici i preferiblement de fulla caduca. Tenir en compte el tema al·lèrgies de certes espècies, com els plataners. Es prioritzar conservar els arbres actuals i replantar els arbres que es treguin per fer obres.

> Un parc permeable

ALT

Ha de generar superfícies permeables i toves, cal despavimentar el recinte en una part important.

> Un parc amb aigua

ALT

Incorporar l'aigua en moviment com un element de paisatge important. Hauria de tenir una utilitat que podria anar relacionada amb el manteniment del propi parc, els horts i l'aprofitament de l'aigua pluvial.

> Un parc amb ombra abundant a l'estiu

ALT

En diversos punts del parc i complementant l'ombra dels propis arbres. En concret és important generar espais de protecció al carrer 11 de juny sense treure flexibilitat a les activitats a l'espai. Possible pèrgola vegetal de fulla caduca.

EIX RECURSOS I MÍNIM IMPACTE AMBIENTAL

> Un parc que reaprofiti

ALT

Tots els elements existents poden ser susceptibles de mantenir-se, ampliar o modificar en diferents mesures sempre buscant minimitzar l'aportació de recursos nous. La urbanització provisional no pot condicionar la distribució final d'usos però pot ser reaprofitada com una capa més.

> Un parc generador d'energia

ALT

Ha de generar energia elèctrica de forma integrada amb la resta del recinte i equipaments. Cal entendre el parc dins d'un entorn amb equipaments i habitatges on es poden complementar les necessitats i recursos.

> Un parc amb un bon balanç hídric

ALT

S'ha de fer una bona gestió dels recursos hídrics ja sigui infiltrant l'aigua de pluja al subsòl, com reaprofitar-la pel reg i la neteja del conjunt del parc. L'aigua que recullen totes les cobertes existents del recinte son un gran recurs a per utilitzar.

EIX PROCÉS I GESTIÓ

> Un parc que no aturi l'activitat existent

ALT

La Bordeta no es pot quedar un o dos anys sense parc, ha de ser un parc realitzat per fases. Ha d'estar incorporat en el projecte i ser un element de disseny, no pot suposar una reducció del pressupost global i deixar elements a mitges. Cal que la realitat existent com a parc pugui tenir continuïtat.

> Un parc que tingui un disseny obert

ALT

Ha de permetre anar-lo millorant en el temps que estigui viu, no pot ser un disseny tancat, acabat. Sabem el que és ara Can Batlló i el seu potencial de futur però no tot allò en què es pot convertir. No podem quedar totalment hipotecats per les decisions que prendrem ara.

El disseny ha de poder incorporar processos d'autoconstrucció col·lectiva d'elements del parc i aprofitar els elements existents.

> Un parc gestionat veïnalment

ALT

Alguns usos proposats poden necessitar d'una gestió independent en la qual l'acció comunitària de Can Batlló pot ser el facilitador del seu bon ús. Pensem en els horts, l'espai de gossos, barbacoes, taules de gran format, ...

EIX USOS

> Horts

MIG

Es valida per consens l'existència de l'hort amb la mateixa mida que l'existent. S'ha arribat a un consens després d'un procés controvertit que l'hort sigui traslladat de la seva ubicació actual, degut a la problemàtica detectada d'accés per sota el pas de la UP3 (edifici Corp).

La proposta d'ubicació consensuada és el trasllat total de l'hort darrera el Bloc 9, i vinculat a l'antiga masia de Can Bruixa.

> Zona de jocs infantils

ALT

La zona de jocs infantils pot trobar una millor ubicació però mantenint la infraestructura realitzada pel veïnat. Es remarca la voluntat de creació de múltiples espais de joc infantil diferenciats, per diferents edats i ubicats en diferents punts del parc.

Els espais infantils han d'estar suficientment allunyats dels carrers perimetrals perquè puguin ser oberts i no tenir tanca. Caldrà treballar-ne el disseny per crear espais acotats sense necessitat d'utilitzar tanques.

> Usos lúdics-esportius

ALT

Usos esportius que donin continuïtat als iniciats per les infraestructures provisionals existents. Com a mínim es contempla tenir: 1 camp de futbol sala, 1 camp de bàsquet, 1 camp de vòlei, zona d'escalada en murs existents, taules de ping-pong i skating i pistes de petanca. Es valora que siguin polivalents i que no tots ells necessàriament hagin de complir mides reglamentàries, tenint en compte que a l'àmbit de La Magòria hi ha prevista superfície destinada a equipaments esportius.

Així mateix també hi ha d'haver elements d'activitat física individual a l'aire lliure i espais d'estada generosos i diversos a tot el parc amb molts bancs de més d'una plaça, també relacionats amb els usos esportius.

Es proposa també que el parc integri un circuit per córrer.

> Pistes esportives

MIG

La ubicació de les pistes esportives ha sigut un altre dels temes controvertits. Inicialment es barallaven tres possibles ubicacions: a l'entorn del bloc 9, entre la futura escola i les torres d'oficines i adossades a la futura escola. Posteriorment, es va desestimar l'opció d'ubicar-les entre l'escola i les torres d'oficines per tractar-se d'un emplaçament poc centric.

Finalment, en la quarta assemblea es va donar per bona l'opció d'ubicar-les a l'entorn del bloc 9.

> Espai de gossos

MIG

Es valida per consens la necessitat d'ubicar un espai de gossos al parc.

El fet de mantenir l'espai de gossos en el seu espai actual, mantenint la infraestructura existent realitzada pel propi veïnat no es consensua.

En les dues primeres assemblees es van decidir 2 ubicacions possibles. Per una banda mantenir-lo en el lloc actual com a element de contínua activitat ubicat en una posició central que pot contribuir positivament a que el parc sigui més segur, pel fet de ser transitat a totes hores. Per un altra banda, es va valorar el seu trasllat a prop dels edificis d'oficines i allunyat dels d'habitatges.

Posteriorment, es va desestimar l'opció d'ubicar-lo en l'entorn de les oficines per ser un lloc poc centric i es va treballar amb diferents possibilitats d'ubicació properes al lloc que ocupa actualment, però més allunyades dels habitatges.

> Bar de Can Batlló (bloc 14)

ALT

Habilitar l'antic bar de Can Batlló com a "guingueta" amb gestió cooperativa i amb vinculació al Bloc Onze. Cal que tingui terrassa exterior.

> Usos vinculats amb l'aigua

ALT

El parc ha d'incorporar l'aigua tot recuperant la idea de les infraestructures agrícoles existents al passat i el Canal de la Infanta que creuava els antics horts que van quedar dins del recinte fabril a mitjans del segle XX. L'aigua hauria de ser un element que forma part de la infraestructura i el

manteniment del parc. Aquest canal d'aigua per al reg ha de recollir l'aigua pluvial i nodrir-se de l'aigua freàtica pel reg i la neteja del parc.

L'aigua hauria de tenir una utilitat i estar en moviment. Evitar l'aigua estancada que afavoreix la presència de mosquits. Algunes de les propostes en aquest sentit són les següents: aigua com a element d'oci, disseny de jocs d'aigua com aspersors, jets d'aigua o en forma de vapor, etc.

Així mateix, és important la incorporació de fonts d'aigua potable a tot el parc

> Taules

ALT

Es proposa la incorporació de taules de grans dimensions per àpats populars. Es proposen dues zones:

Vinculades a l'equipament del Bloc Onze, ubicades a l'espai del Bloc 12.

Vinculades a l'antic Bar de Can Batlló rehabilitat i ubicades al seu voltant.

A banda, es poden incorporar taules aïllades a més d'un lloc del parc i en zones obertes allunyades dels habitatges.

> Barbacoes

BAIX

Zona de pícnic amb barbacoes i equipament necessari.

Es detecten dues problemàtiques principals: la molèstia que poden provocar els fums, i la dificultat de la gestió -vinculada al mal ús o abús per part dels usuaris i usuàries-. Per això es proposa fer una campanya de conscienciació en l'ús, la gestió i possible autogestió del servei, així com, establir un protocol de les normes d'ús i de gestió. Aquestes premisses són condicionants per a que hi hagi consens. En cas de instal·lar-se podrien anar vinculades amb l'ús anterior però amb distància suficient dels habitatges i estar ubicades en el Bloc12, vinculades al Bloc Onze, per facilitar-ne la gestió. Ha de ser un element tancable i amb bona extracció de fums.

> Lavabos públics

ALT

Es proposa la incorporació de lavabos públics. Cal garantir-ne el bon manteniment. Es detecta possible problemàtica per la gestió.

> Altres usos que es proposen

Escenari per a espectacles de música i varis / amfiteatre o grada

Infraestructures per a ocells

Zones per prendre el sol.

5. Fases del Projecte

Pel que fa referència a les fases de treball, se n'han establert 3 que es descriuen a continuació. Una primera fase que va servir per generar un informe que es va entregar a l'equip redactor del projecte de l'ajuntament i una segona fase que ha correspost als mesos de redacció de l'avantprojecte del parc. Aquestes dues fases ja estan realitzades. A partir d'ara s'estableix una tercera i darrera fase que començarà en el moment que l'equip guanyador del concurs per a la redacció del projecte executiu i direcció de les obres del parc prengui el relleu a l'administració i que conclourà en el moment en que el parc s'acabi d'executar.

Fase 1 (estiu 2017- Abril 2018):

- Fase inicial: Treball intern de preparació del procés. Consistent en la recopilació d'informació i determinació d'ítems rellevants per ajudar a definir les necessitats del projecte, com a primera eina de treball i anàlisi per conèixer els antecedents i els condicionants.

Durant aquesta fase s'han realitzat sessions de treball pròpies de la comissió d'Estratègia, i amb diversos col·lectius de la Plataforma de Can Batlló que actualment dinamitzen alguns dels espais públics del futur parc, com són els col·lectius d'Horts, de l'espai de gossos i de l'Espai infantil autogestionat.

A través d'aquestes sessions s'ha desenvolupat un material a partir del qual poder debatre col·lectivament i amb el veïnat sobre diverses qüestions.

A partir del material desenvolupat a la fase inicial s'han dinamitzat dues sessions de debat obertes, convidant específicament col·lectius, entitats i veïns i veïnes del barri. L'objectiu d'aquestes sessions ha estat treballar en les idees força i valors que es vol que incorpori el futur parc, així com definir-ne els usos. En les sessions s'ha anat aprofundint en alguns debats concrets, per problemàtiques específiques. La idea ha estat poder recollir les necessitats i els desitjos del veïnat, buscant el màxim consens en els usos i els elements de disseny del parc.

El buidatge de la informació recollida en la primera sessió de participació va servir per definir el contingut del segon taller, i la recopilació de la informació generada en les dues sessions va servir per elaborar l'informe que es va entregar al districte i que va servir de guia per a l'inici de la redacció de l'avantprojecte.

- 1^a Assemblea veïnal: 20 de Novembre de 2017.

- 2^a Assemblea veïnal: 12 de Febrer de 2018.

En aquestes es va arribar a un total de 211 persones, algunes a nivell individual i d'altres representants d'entitats.

Fase 2 (Abril 2018- Desembre 2018):

Es comença a redactar l'avantprojecte del parc per part dels tècnics de l'ajuntament a partir de la informació facilitada en l'informe que es va presentar a l'ajuntament el mes d'Abril de 2018, fruit dels resultats obtinguts en les dues primeres assemblees participatives.

En aquesta fase es va activar un equip de seguiment tècnic del projecte, que va permetre fer el seguiment de l'Avantprojecte, actuant com a nexa entre la Plataforma de Can Batlló, el Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta i l'equip redactor de l'Ajuntament.

Així mateix, es van dur a terme dues sessions participatives més, on es va anar fent el retorn de l'avantprojecte dibuixat pels tècnics de l'Ajuntament i es van desenvolupar els aspectes que no havien quedat del tot validats, per consensuar-ne els resultats.

- 3^a Assemblea veïnal: 27 de Setembre de 2018.

- 4^a Assemblea veïnal: 17 de Desembre de 2018.

Fase 3 (Gener 2019-):

En aquesta fase es farà el seguiment de la redacció del projecte executiu per part de l'equip adjudicatari, així com també, del procés de les obres. S'aprofundirà en el disseny del parc fent especial èmfasi en la concreció i materialització d'alguns elements. Per això, poden prendre especial rellevància les següents accions:

- Inclusió social i gènere: il·luminació, mecanismes per garantir l'activitat
- Memòria: seguiment de la rehabilitació o demolició parcial dels edificis que es mantenen
- Mobilitat i connectivitat: recorreguts concrets, materialitat, compatibilitat de vehicles no motors i seguiment de la materialització dels recorreguts
- Elements del paisatge: definició i concreció de la vegetació i el mobiliari- Recursos i mínim impacte ambiental: treball d'estratègies energètiques i ambientals, confort climàtic (a través de la utilització d'elements d'ombreig natural com arbres o artificial com pèrgoles o umbracles), i seguiment de la materialització de les estratègies definides
- Procés i gestió: seguiment del calendari i les fases de construcció i l'autogestió d'algunes infraestructures
- Usos: concreció dels usos i seguiment de la seva materialització


Per a les futures fases del procés participatiu, també es planteja la incorporació de nous mecanismes:

- Organitzar un recorregut pel recinte de Can Batlló per a reconèixer i familiaritzar-se amb els diferents espais i amb la MPGM (Modificació del pla general metropolità).
- Organitzar un cicle de conferències amb especialistes en temes rellevants vinculats als parcs, com agrònoms, experts en energies renovables i l'aprofitament de recursos, etc.

6. Pla de comunicació i difusió

La difusió de les assemblees veïnals s'ha fet de manera analògica, penjant cartells pel barri i anunciant les dates en les assemblees de Can Batlló i de manera digital, a través de l'enviament de correus electrònics per llistes, i a través de les XXSS. També s'ha publicat la convocatòria a diversos webs del barri: el de la Plataforma de Can Batlló, el del Centre Social de Sants, a Sants.org, al de la Comissió de Veïns i Veïnes de La Bordeta i a través de Sants 3 Radio.

Així mateix, ens consta que les pròpies persones participants en les assemblees van fer ús de les XXSS per difondre-les entre els seus contactes.



Cartell de la primera assemblea veïnal



Cartell de la quarta assemblea veïnal

7. Recursos utilitzats per a desenvolupar el projecte

Persones:

La comissió de disseny de l'espai de Can Batlló integrada per tres persones i dos membres de LaCol s'han encarregat de dur a terme el projecte d'assessorament.

Materials:

Pels diferents tallers participatius s'han utilitzat els materials necessaris per la realització de les diferents dinàmiques.

En tots els tallers hi van haver projeccions que van ajudar a conduir les assemblees i unes enquestes amb l'objectiu d'obtenir un biaix que els participants havien d'omplir a l'entrar.

En les dues primeres, els assistents es van dividir per grups i van treballar les idees sobre el parc a través de qüestionaris i plànols. Amb gomets de colors per indicar el grau de consens del grup i amb retallables del usos per poder-los ubicar dintre dels plànols.

En la tercera assemblea els temes a tractar es van sotmetre a votació a partir de cartolines de colors que es van repartir entre els assistents.

Espais físics:

- Centre social de Sants (CSS): És on s'han realitzat les reunions quinzenals d'estratègia. En aquestes sessions s'han definit les directrius dels passos a fer, s'han preparat les sessions participatives obertes al barri i avaluat els resultats.
- Espai de trobada de Can Batlló: És on s'ha reunit l'equip tècnic format per disseny de l'espai i LaCol per elaborar el contingut dels tallers participatius.
- Districte de Sants-Montjuïc: És on han tingut lloc les reunions amb l'equip tècnic redactor del parc (Bagursa) i altres càrrecs de l'Ajuntament.
- Auditori de Can Batlló: És on s'han realitzat els tallers participatius.

8. Valoració Qualitativa i conclusions del projecte executat

La participació als tallers ha sigut molt significativa degut al teixit associatiu existent al barri. Aquest fet dota de valor a aquest procés.

S'ha tractat de recollir les visions dels veïns i veïnes en els tallers participatius, per tal de definir un disseny del parc compartit i consensuat. No obstant això, resten encara alguns temes controvertits que no han assolit un nivell de consens per haver-se interposat les necessitats individuals per sobre de les col·lectives. Es pretén seguir treballant en aquests temes en les següents fases per tal d'arribar a un grau de consens més alt.

S'ha fet de pont entre les visions dels veïns i veïnes recollides en els tallers participatius i l'equip tècnic redactor de l'Avantprojecte de l'Ajuntament, Bagursa.

Es tracta d'un procés obert, que encara té continuïtat. De moment s'ha assolit la fase de redacció de l'avantprojecte però s'espera donar continuïtat al procés participatiu en la tercera fase, no només fent el seguiment de la redacció del projecte executiu per part de l'equip adjudicatari, si no també, del procés de les obres.

9. Annexes

TALLER 1

20 novembre 2018. Participació: 92 persones

La sessió comença amb una explicació inicial del procés previ realitzat des de la Plataforma. S'expliquen les idees desenvolupades fins el moment de la sessió, així com la definició d'un esquema inicial d'una possible ordenació del parc.

La dinàmica es desenvolupa a través de 9 grups de treball, al voltant de 3 documents:

Idees sobre “com volem que sigui el Parc de Can Batlló?”

Llistat d'idees desenvolupades en el treball previ. L'objectiu del document és valorar el grau d'alienament i d'acord amb les diverses idees proposades a través d'un codi de colors (acord, no consens, no acord). També es pretén poder recollir comentaris respecte les idees proposades, així com noves idees i propostes a incorporar.

Usos i activitats del parc

Llistat de propostes desenvolupades en el treball previ. L'objectiu és valorar el grau d'alienament i acord amb les diverses idees proposades a través d'un codi de colors (acord, no consens, no acord). També es pretén poder recollir comentaris respecte les idees proposades, així com noves idees i propostes a incorporar.

Proposta gràfica

Es parteix d'una axonometria de l'àmbit d'actuació, que incorpora els usos actuals, així com les futures edificacions del recinte. L'objectiu passa per definir gràficament una primera aproximació de 5 elements principals: recorreguts, vegetació, aigua, relació amb els edificis veïns i usos.

En els dos primers documents -“com volem que sigui el Parc de Can Batlló?” i “Usos i activitats del parc”- el consens es decideix a través de gomets de 3 colors diferents que indiquen el grau d'acord, desacord, o no consens per part del grup.

També, hi ha un espai buit al final del document destinat a noves aportacions. Així mateix, en l'espai destinat als comentaris tant si hi ha hagut consens com si no, també s'ha permès fer aportacions.

Els documents generats per a la primera sessió de participació han servit per definir, a partir del buidatge de la seva informació, el contingut del segon taller.

El criteri que s'ha utilitzat per a realitzar el buidatge del contingut d'aquests dos documents ha estat el següent:

- Els comentaris i aportacions noves s'han classificat en tres grups depenent de la seva naturalesa:
 - 1/ Si ampliaven l'explicació de l'enunciat, s'han afegit al mateix.
 - 2/ Si generaven idees noves, s'han incorporat com a nous punts
 - 3/ Si generaven debat ens indicaven que s'havia de continuar treballant el punt per arribar a consens.
- De l'anàlisi de les diferents aportacions sorgides del taller així com dels enunciats on hi havia hagut un dissens important, han sorgit els temes a portar a debat de la segona jornada participativa.

TALLER 1.

DOCUMENTS DE LA SESSIÓ

S'adjunten a continuació els documents sobre els que s'ha treballat al taller amb els resultats obtinguts.

COM VOLEM QUE SIGUI EL PARC DE CAN BATLLÓ?

> EXPLICACIÓ INICIAL (20')

> DINÀMICA PER TAULES (30' + 20' + 15') - 6 GRUPS

* taula 1: "idees de com volem que sigui el parc"

* taula 2: "usos i activitats del parc"

* taula 3: "plànol de proposta gràfica"



S'ESTÀ D'ACORD



NO CONSENS



NO S'ESTÀ D'ACORD

> TANCAMENT I CONVOCATÒRIA JORNADA DE RETORN

[illegible]