



# El Consell de barri del Baix Guinardó

1. Seguiment de les actuacions realitzades des de la celebració del darrer Consell de Barri i actuacions futures
2. Procés participatiu per a la millora dels jardins príncep de Girona
  - 2.1 Presentació dels resultats del procés participatiu
  - 2.2 Intervencions de manteniment i millora als jardins
3. Torn obert de paraula



# 01

## Seguiment de les actuacions realitzades dels del darrer Consell de barri i actuacions futures



# B


# C



# Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

## Nombre d'actuacions

- Mobiliari urbà.....	8 actuacions
- Paviment/voreres.....	22 actuacions
- Equipaments.....	9 actuacions
- Baranes.....	2 actuacions
- Escossells/Jardineria....	3 actuacions
- Graons.....	1 actuació
- Guals.....	1 actuació
- Solars.....	2 actuacions
- Petanques.....	1 actuació
- Semàfors.....	1 actuació
- Jocs de gent gran.....	1 actuació



Mapa d'actuacions de manteniment





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

VIA PÚBLICA			
LOCALITZACIÓ		DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Lepant	424	Paviment	Reparació del paviment de vorera en estat deficient
Travessera de Gràcia	328	Paviment	Reparació del paviment de vorera en estat deficient
Travessera de Gràcia	324	Paviment	Reparació de 10 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Lepant	386	Paviment	Reparació de 3 m2 de paviment de vorera i 5 escossells en estat deficient
Travessera de Gràcia	328	Paviment	Reparació de 6 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Sardenya	458	Paviment	Reparació de 2 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Travessera de Gràcia	358	Paviment	Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Thous	1	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Sant Antoni M <sup>a</sup> Claret	81	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Sardenya	550	Mobiliari	Subministrament i col·locació d'un banc neobarcano
Padilla	391	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Lepant	387	Paviment	Reparació de 60 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Camèlies	varis	Paviment	Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Rda. Guinardó	51	Paviment	Reparació de paviment i graons en estat deficient
Praga	11	Paviment	Reparació de paviment i vorada de vorera en estat deficient
Castillejos	362	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Praga	12	Paviment	Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient
Rosalía de Castro	36	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Cartagena	321	Escossell	Reparació d'escossell i paviment contigu en estat deficient
Cartagena	327	Escossell	Reparació d'escossell en estat deficient
Rda. Guinardó	46	Graons	Reparació de peces de graó en estat deficient
Castillejos	432	Paviment	Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient
Padilla	339	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Alcalde de Móstoles	13	Mobiliari	Subministrament i col·locació d'un banc neobarcano
Praga	9	Paviment	Reparació de 6m2 de paviment de vorera en estat deficient
Cartagena	375	Paviment	Reparació de 10m2 de paviment de vorera en estat deficient



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

VIA PÚBLICA			
LOCALITZACIÓ		DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Cartagena	375	Paviment	Reparació de 10m2 de paviment de vorera en estat deficient
Cartagena	349	Escossell	Reparació d'escossell i paviment contigu de vorera en estat deficient
Cartagena	371	Guals	Reparació de gual i 15m2 de paviment de vorera en estat deficient
Travessera de Gràcia	371	Paviment	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Pl. Alfons el Savi	2	Treballs de col·locació de mobiliari urbà	Aquest expedient recull els treballs de col·locació de mobiliari urbà, no inclosos a les tasques de la brigada.
Padilla / Rda. Guinardó			
Encarnació	188		
Sardenya	466		
Castillejos	387		
Rda. Guinardó	39		
Rda. Guinardó	37-49	Subministrament i col·locació de baranes	Aquest expedient ha recollit els treballs de subministrament i col·locació de diferents trams de baranes de protecció per a caigudes a diferents nivells i/o millora de l'accessibilitat, d'acord amb la normativa vigent en cada cas.
Padilla	386		



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

EQUIPAMENTS		
LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
SEU DISTRICTE-SP-CRP	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat, calefacció i elements interiors i exteriors. El contracte contempla la substitució de l'actual sistema de climatització, per tal de garantir el confort tèrmic necessari a la sala d'actes de la Seu del districte.
CASAL GENT GRAN BAIX GUINARDÓ	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat i calefacció
LOCAL SOCIAL BAIX GUINARDÓ	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat
PROGRAMA NOUS VEÏNS I VEINES	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació de calefacció
OAC - ST - ARXIU - SG	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat i calefacció
BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA	Varis	Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat, calefacció i elements interiors i exteriors
CASAL GENT GRAN BAIX GUINARDÓ OAC - SSTT - ARXIU - SSGG	Manteniment preventiu i correctiu de portes automàtiques	El present contracte correspon al manteniment preventiu de les portes automàtiques per tal d'assegurar el seu bon funcionament. Aquests treballs no s'inclouen dins la contracta general de manteniment dels edificis municipals.
CASAL GENT GRAN BAIX GUINARDÓ OAC - SSTT - ARXIU - SSGG BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA	Control i anàlisi de l'aire interior	Per al correcte funcionament dels centres i a fi efecte d'evitar danys a les persones i un correcte confort, es realitza un control i anàlisi de la qualitat de l'aire interior dels edificis del Districte.
BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA	Manteniment de jardineria	El present contracte consisteix en el manteniment anual de jardineria dins els equipaments municipals, i que queden exclosos de l'àmbit d'actuació de Parcs i Jardins.



# Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

## Obres de manteniment

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de Via Pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

### Reparació paviment de vorera al carrer Praga, 12



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Obres de manteniment

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

Reparació de d'escocells i paviment de vorera al carrer Cartagena ,321



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Obres de manteniment

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de Via Pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

#### Reparació de paviment de la vorera al carrer Padilla, 339



Estat durant l'actuació



Estat després de l'actuació




## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Recobriment asfàltic amb paviment sonoreductor al carrer Marina, districtes Horta-Guinardó i Eixample / Av. Diagonal – c/ Taxdirt

Sanejament de les zones més deteriorades i estendre una nova capa de rodament amb paviment sonoreductor. S'han canviat 31 reixes d'embornals i 25 tapes de clavegueram)

**Import de l'actuació de tot el tram Av. Diagonal-c/ Taxdirt: 225.310€ (IVA inclòs)**





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Adequació del solar del Passatge Sant Pere, 8

SOLAR PRIVAT. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.

L'actuació ha consistit en l'enderroc de l'edifici existent per tal de mantenir les condicions de seguretat i salubritat dels entorns. Una vegada realitzat l'enderroc, s'ha aplicat un tractament específic al terreny per evitar el creixement de plantes.

**Import de l'actuació: 14.008,79 euros (IVA inclòs)**



23/04/2015



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Passatge Sant Pere, 35-41– Actuació de neteja SOLAR PRIVAT. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.

L'actuació consistirà en l'enderroc del mur existent per tal de mantenir les condicions de seguretat i salubritat dels entorns. Tanmateix es realitzarà la desbrossada del solar i s'aplicarà un tractament herbicida per evitar la proliferació de males herbes.

Data inici: **1 de juny 2015**

Durada aproximada d'execució: 1 mes



**Import de l'actuació: 27.725,72 € (IVA inclòs)**



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Instal·lació de jocs de gent gran a Ronda Guinardó

Es preveu instal·lar a la entrada del Parc de les Aigües, al llarg del mes de maig.

Seràn de tipus fitness i estaran formades per 4 jocs de gimnàs i 2 pedaliers per a banc.

**Import de l'actuació: 4.230,77 € (IVA inclòs)**





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Plaça Sanllehy

L'actuació contempla la cobertura del pou de l'estació, la urbanització de la plaça i la millora de la mobilitat de vianants i vehicles mitjançant l'ampliació del carrer Ramiro de Maeztu.

Aquestes obres s'emmarquen en les actuacions consensuades entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per arranjar l'entorn de la plaça Sanllehy.

**Inici obres: 1 d'octubre 2014**  
**Durada prevista: 9 mesos**



**Import de l'actuació: 1.600.000 € (IVA inclòs)**



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Semaforització de la cruïlla Alcalde de Móstoles/Encarnació

- Les obres han contemplat la col·locació de 8 semàfors amb tecnologia LED amb els diferents elements necessaris per ordenar la circulació de cada carrer.
- Aquesta instal·lació també ha contemplat la col·locació dels elements de control i regulació necessaris amb connexió a la xarxa semafòrica existent i al Centre de Control de Trànsit.
- Esta prevista la seva posada en servei durant la setmana del 27 d'abril de 2015



**Import de l'actuació: 45.771,73 € (IVA inclòs)**



## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Petanques Ronda Guinardó

L'actuació ha consistit en la realització d'obres en el local existent al Parc de les Aigües per adaptar-lo per WC i la millora de l'enllumenat amb la col·locació de nous bàculs a les pistes.

**Import de l'actuació: 34.509,18 € (IVA inclòs)**







## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

### Pla de Civisme

- Es tracta d'una campanya que pretén sensibilitzar els propietaris sobre la correcta tinença d'animals de companyia, convivència a l'espai públic i recollida d'excrements al Baix Guinardó.
- Aquesta campanya s'ha realitzat en col·laboració amb el Pla d'Ocupació del Districte, la Guàrdia Urbana i el Departament de Neteja de l'Ajuntament.
- La campanya ha tingut, com a zona d'actuació:
  - a) **Jardins d'Hiroshima:** carrers: Thous, Castillejos, Josep Ciurana, Pere Costa, Niça, ronda Guinardó, entrada Seu del Districte i zona petanques
  - b) Carrer Encarnació: passatge de Lligalbé, passatge Sant Pere, Lepant – zona sauló-
  - c) **Jardins príncep de Girona:** Llorens i Barba, Santa Carolina, Rosalía de Castro, passatge Bergnes de les Cases, i passatge Tinent Costa
- S'han distribuït un kit bosses amb os dispensador de bosses de plàstic, un fulletó informatiu amb l'eslògan “sigues net, no hi deixis el regalet”.





# Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

## Pla de Civisme

**Del 14 de gener al 2 de febrer de 2015**

- Intervencions amb propietaris amb gos: 186
- Intervencions amb usuaris sense gos: 7
- Total d'intervencions: 193
- Total flyers repartits: 202
- Total ossets repartits: 233
- Total gossos potencialment perillosos: 6
- Total coneixement la normativa: 184
- Total no coneixement la normativa: 9
- Total queixes: 2





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Pla Compromís per l'Ocupació a Barcelona

- L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa el Pla Compromís per l'Ocupació a Barcelona per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de Barcelona de més de 40 anys, amb més de 12 mesos en situació d'atur, i persones amb especials dificultats d'inserció o en risc d'exclusió social.
- Les pimes que contractin persones d'aquests col·lectius rebran ajuts de fins a 18.000 € per cada nou contracte.
- El primer incentiu fix serà d'un import màxim de 6.000 € pels primers sis mesos de durada, que haurà d'incloure un programa de formació al treballador per part de l'empresa, i de fins a 12.000 € més, si l'empresa manté el contracte laboral durant el proper any.





## Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

---

### Servei d'informació i assessorament en matèria d'ocupació a l'OAC

La Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) d'Horta-Guinardó compta, a partir d'aquest abril, amb un servei d'informació i assessorament en matèria d'ocupació.

Es tracta d'un un servei d'informació i primera orientació en matèria d'ocupació i autoocupació integrat, i que permet derivar la persona cap als serveis de Barcelona Activa més ajustats a les necessitats i demandes que presenti. S'hi presta atenció personalitzada per resoldre de manera àgil els dubtes del ciutadà, i no cal cita prèvia per tal de facilitar al màxim l'accessibilitat dels usuaris a la informació requerida.



L'assessor en matèria d'ocupació atent en horari:  
**de dilluns a divendres**  
**de 8.30h a 14.30h**  
(no cal cita prèvia).





## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

### Jardins Príncep de Girona - Ampliació i millora del parc

El projecte contempla l'ampliació del parc amb l'alliberament dels terrenys ocupats per l'antiga caserna militar del c/. Lepant , uns 2.300 m2 més de parc.  
Aquesta actuació millorarà aspectes de seguretat i de manteniment del parc, així com la neteja de la zona del llac .

#### Actuació 3 fases:

- **Condicionament de la part superior del Parc,** millores en els paviments, rampes i accessos; horts urbans lligats al Casal de gent gran i instal·lació de programador de reg
- **Arranjament del llac:** millores en el manteniment del llac amb la instal·lació d'una depuradora
- **Propostes del procés de participació:** Ampliació de l'àrea de gossos i nova àrea de joc a l'espai dels antics habitatges de la caserna militar.

**Pressupost: 1.073.887€**



**Jornada festiva i participativa  
Jardins del Príncep de Girona**



S'inicia el procés participatiu per determinar com han de ser els nous Jardins del Príncep de Girona.

**Diumenge 26 d'octubre de 2014, de 10 a 14 hores, als Jardins del Príncep de Girona.**

Podreu gaudir d'un ampli programa d'activitats:

- Tallers i jocs per a infants
- Processó al carrer
- Actuacions de música i balls
- Taller de castellers
- Xocolatada

Espai participatiu per dir-hi la teva

Vine a deixar la teva opinió!





## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

---

### Adequació de la zona verda del carrer Padilla 393-397 i resolució de patologies

Es tracta de les obres corresponents a dos àmbits d'actuació ubicats al carrer Padilla 393-397:

- Adequació de la zona verda inferior com a nova àrea de jocs infantils.
- Resolució de les patologies existents en l'espai d'accés als edificis.

**Import de l'actuació:  
132.500,00 € IVA inclòs**

Estat abans  
i després de  
l'actuació





## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

---

### Remodelació Biblioteca Mercè Rodoreda

L'actuació consisteix en la remodelació del bar existent a la planta baixa de la biblioteca, per tal de convertir-lo en sala d'actes.

Alhora es millora el revestiment de la façana mitjançant la col·locació d'una fusteria nova i unes lames de protecció solar.

**Import de l'actuació: 288.702 €**





## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

---

### Millora de l'enllumenat

#### C. Alcalde Móstoles

L'actuació consisteix en la substitució integral del enllumenat del carrer, incloent les línies elèctriques soterrades per a l'alimentació dels punts de llum, suports i llumeneres.

**Import de l'actuació: 157.100 €**







## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

---

### Millora de l'enllumenat

#### C. Castillejos

L'actuació consisteix en la substitució integral del enllumenat del carrer, incloent les línies elèctriques soterrades per a l'alimentació dels punts de llum, suports i llumeneres.

**Import de l'actuació: 247.350 €**




## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

### Adquisició del solar “Talleres Muñoz”

Fases:

- 1.- Adquisició del solar i enderroc
- 2.- Urbanització pel condicionament d'una zona d'estada (en licitació)
- 3.- Redacció del projecte executiu d'equipaments i parc (licitació)



**Import de l'actuació: 120.000 € (IVA inclòs)**



## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

---

### Arranjament espai públic del C. Lepant cantonada Ptge. Sant Pere

Els treballs d'arranjament van consistir en diverses actuacions puntuals de reparació i millora del paviment de vorera en estat deficient al voltant de l'espai en qüestió, l'anivellament de rasants amb sauló, la substitució dels graons d'accés del Passatge Sant Pere per una rampa de formigó raspallat, la millora de la xarxa de clavegueram per evitar les escorrenties produïdes sobre la vorera del carrer Lepant i la substitució dels bancs existents per uns de nous. Alhora, s'ha eliminat la rampa existent a l'escala, substituint-la per graons, i instal·lat diversos passamans per a millora l'accessibilitat dels vianants i posar l'espai en normativa.

**Import de l'actuació:  
20.452,63 €**




## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

### Pistes poliesportives Carrer Sardenya

El projecte no s'ha pogut executar, per manca l'autorització de cessió dels terrenys per part del Ministeri de Defensa.

Es podrà executar la pròxima legislatura.





## Principals actuacions legislatura i actuacions futures

### Aprovació del Pla Especial Urbanístic del recinte modernista de Sant pau

El Pla Especial Urbanístic preveu la obertura d'un carrer peatonal que comuniqui C/ Cartagena amb C/ Sant Quintí

Els veïns dels barris adjacents poden fer-se el carnet Amic veí (5 €), per visitar el recinte tot l'any de forma lliure i il·limitada.





# 02

## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona



# B

# C



## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

### Objectius

1. Promoure un **espai de trobada i de coneixement** entre el veïnat del barri.
2. **Analitzar** l'estat actual, elaborar **propostes** per a la **millora** dels jardins i definir els **nous usos** del solar buit.

### Seqüència del procés

- 3 sessions del Grup Motor i de Seguiment
- Comissió de Seguiment, 2/10/2014
- Consell de Barri del Baix Guinardó, 22/10/2014
- Jornada lúdica i participativa, 26/10/14.
- Sessió de retorn a la Comissió de Seguiment del Baix Guinardó, 24/11/2014
- Sessió participativa al Casal de gent gran, 16/12/14
- Treballs amb l'EMB Marina (amb l'AMPA i la Direcció)
- Sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment del Baix Guinardó, 11/03/15
- Sessió de retorn, Comissió de Seguiment, 11/3/2015

### Jornada festiva i participativa Jardins del Príncep de Girona



S'inicia el procés participatiu per determinar com han de ser els nous Jardins del Príncep de Girona.

**Diumenge 26 d'octubre de 2014, de 10 a 14 hores, als Jardins del Príncep de Girona.**

Podreu gaudir d'un ampli programa d'activitats:

- Tallers i jocs per a infants
- Percussió al carrer
- Actuacions de música i balls
- Taller de castellers
- Xocolatada
- Espai participatiu per dir-hi la teva

*Vine a deixar la teva opinió !*



Districte  
d'Horta-Guinardó  
Horta i Guinardó

Ajuntament de  
Barcelona



## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

---

### Jornada Participativa (26 d'octubre de 2014)

**Objectiu: Recollir propostes** per a la millora dels jardins i per **definir els nous usos** pel solar de les antigues casernes militars

**1509 aportacions recollides**



Taules participatives:  
850 aportacions



Xarxa participativa:  
398 aportacions



Mural participatiu: 261 <sup>32</sup>  
aportacions





## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

---

Sessió participativa, al Casal de la gent gran del Baix Guinardó, 16 de desembre de 2014





## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

---

Fruit del procés de participació, en què van prendre part 855 persones, es van extreure una sèrie de conclusions les quals es poden agrupar en les següents peticions i mesures correctores:

- **Diversificar per edats i ampliar la zona de jocs infantils** → Noves zones de joc a Travessera-Lepant
- **Fer una pista poliesportiva i equipament de la pista de ciment existent** → Construcció d'una pista de bàsquet 3x3 i pintat de línies de la pista amb porteries
- **Ampliació de la zona per a gossos per evitar problemes incívics** → Ampliació i millora de l'àrea de gossos

Aquestes mesures correctores han desenvolupat en les següents actuacions:



## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

---

### Construcció d'una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries


Les obres contempen la construcció d'una pista de bàsquet 3x3 i el pintat de línies de joc i la col·locació de porteries a la pista de formigó existent.

**Import de l'actuació: 52.755,89€ € (IVA inclòs)**



# Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

## Construcció d'una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries






## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

---

### Construcció d'una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries






## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

### Construcció d'una àrea de jocs infantils

També es contempla la construcció d'àrees de joc diversificades per edats, amb una zona per a nens i nenes de 0 a 5 anys i un joc adaptat.

**Import de l'actuació: 126.766 €**



## Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

### Ampliació i millora de l'àrea de gossos existent


Els treballs contemplen la retirada dels elements existents, tanca de fusta i vorada de formigó. També tractament de la superfície de forma que s'aconsegueixi una ampliació.

També s'està fent l'aportació i estesa de sauló.

Igualment hi ha la instal·lació de tres elements de jocs per a gossos, homologats, que formen part del circuit Agility. L'ampliació de la zona existent també recomana el trasllat de la font per ordenar millor tot el recinte i, finalment, cal preveure una instal·lació de reg per tres til·lers que es planten de nou, provinents de viver.

**Nova superfície resultant:  
780 m<sup>2</sup>  
(increment de 440 m<sup>2</sup>)**

**Import de l'actuació:  
50.176,28 € (IVA Inclòs)**



# Procés participatiu Jardins Príncep de Girona

## Hort Urbà vinculat al Casal de Gent Gran

Properament es prepararà el terreny: airejar, preparació del terra, rec, baranes...



Es preveu que entri en funcionament al setembre de 2015. A l'any vinent participarà l'EMB Marina





# 03

## Torn obert de paraules



# B

# C



Ajuntament  
de Barcelona  
Horta-Guinardó

B