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ESPAI DE GOVERNANÇA DEL PLA DIRECTOR DEL PARC DEL CASTELL DE L’ORENETA 

SESSIÓ DE TREBALL 

Dia i hora: 19 de juny de 2024 a les 17.30 h 

Lloc: Centre Cívic de Sarrià, c. Eduardo Conde 22 

 

Assistència a la sessió 

Per part de la ciutadania i entitats (8):  

(per tal de respectar la privacitat de les persones assistents i donar compliment a la llei de 

protecció de dades, s’indica les inicials de les persones participants en comptes del nom complet) 

1. G. C., en representació de l’Escola Tàber 

2. J. S., en representació de la Fundació Estímia 

3. I. M., en representació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 

4. M. B., en representació de l’AVV de Sarrià 

5. E. C., en representació de l’Institut-Escola Costa Llobera 

6. J. M., en representació del Centre d’Estudis Modelisme Vapor de Barcelona (Tren de 

l’Oreneta) 

7. JM. A., en representació del Centre d’Estudis Modelisme Vapor de Barcelona (Tren de 

l’Oreneta) 

8. J. G., com a ciutadà a títol individual 

Assistència total: 8 persones, 4 homes i 4 dones 

Per part dels grups polítics municipals (3): 

9. Joan Puigdollers, Junts TriasXBarcelona 

10. Nuria Satorra, ERC 

11. Belén Pajares, PP 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona (8): 

12. Francesc Jiménez, Gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 

13. Blas Navalón, Conseller Tècnic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

14. Izaskun Martí, Direcció de Serveis Tècnics i Planificació de l’Institut Municipal de Parcs i 

Jardins 

15. Xavier Candela, Direcció de Serveis Tècnics i Planificació de l’Institut Municipal de Parcs 

i Jardins 

16. Joan Sarsanedas, Direcció de Conservació de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 

17. Imma Sampé, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi 

18. Eva Albaladejo, Direcció de Democràcia Activa 

19. Jèssica Pujol, Departament de Participació de la Gerència de Mobilitat, Infraestructures 

i Serveis Urbans 
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Desenvolupament de la sessió 

Francesc Jiménez dona la benvinguda a les persones assistents i explica que l’objectiu de la 

reunió d’avui es decidir les actuacions a dur a terme amb la inversió que s’ha atorgat al Parc del 

Castell de l’Oreneta durant aquest mandat, un import que ascendeix a 1 milió d’euros. 

Tot seguit, Blas Navalón, per part del Districte de Sarrià-Sant Gervasi agraeix l’assistència i explica 

que en aquesta ocasió també s’ha convidat a representants dels partits polítics, ja que van 

demanar poder ser-hi.  

A continuació, Jèssica Pujol explica l’ordre del dia de la reunió, que en aquesta ocasió s’ha 

realitzat de manera compartida, tal i com està recollit al funcionament de l’Espai de Governança: 

1. Benvinguda i explicació dels objectius de la sessió 
2. Inversions al Parc del Castell de l'Oreneta durant el mandat 2023-2027: 

- Priorització d’inversió en els recursos hídrics: recuperació de les mines, aprofitament 
d’aigües freàtiques, bassa de retenció d’aigua  etc. (Amigues i Amics de l’Oreneta + 
AV Sarrià + Josep Gelabert) 

- Priorització d’inversió en la recuperació del patrimoni (Amigues i Amics de l’Oreneta 
+ AV Sarrià + Josep Gelabert) 

3. Informació sobre altres inversions i actuacions de manteniment previstes durant 
el mandat 2023-2027: centre de treball i moll de descàrrega: 
- Explicació de la separació de despeses entre aquest punt i l’anterior (Josep Gelabert) 
- Centre de treball: actuació no prioritària (Josep Gelabert) 

4. Explicació de l’aportació de les Amigues i Amics del Parc de l’Oreneta a la redacció del 
PDUM (Pla Director Urbanístic Metropolità). 

5. Pregunta sobre la tala de més de 40 arbres que s’ha fet al parc durant els darrers mesos 
(Josep Gelabert) 

6. Pregunta sobre l’estat actual de totes les plantes que es van plantar durant la intervenció 
de BIMSA (Josep Gelabert) 

7. Pregunta sobre la destinació de les figures retirades del jardí Violant d’Hongria (a petició 
de l’AV Sarrià) 

8. Torn obert de paraula 

Tot seguit, pren la paraula Izaskun Martí que passa a explicar la proposta d’inversió de Parcs i 

Jardins. Recorda, tal i com ha dit el Gerent de Parcs i Jardins, que es preveu una inversió d’1 milió 

d’euros durant aquest mandat. Des de Parcs i Jardins, d’acord amb les actuacions que es 

defineixen com a prioritàries en el Pla Director i d’acord amb els criteris de priorització marcats 

en el funcionament de l’Espai de Governança (impacte, facilitat de la implementació, cost, 

beneficiaris i usos prioritaris del parc), es proposen les següents actuacions:  l’àmbit 2 en la seva 

totalitat, i parcialment en l’àmbit 1 i l’àmbit 9. Aquestes accions tindrien un cost aproximat de 1 

milió d’euros.  
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Explica que les actuacions proposades han estat escollides sota els següents criteris:  

IMPACTE DE L’ACTUACIÓ: Es prioritza la millora dels terreny (estabilització del terreny i millora 

de sòls), que és l’aspecte més urgent sobre el que actuar al parc, i amb la planificació d’actuar de 

la part alta del parc a la baixa.  

FACILITAT D’IMPLEMENTACIÓ: La gestió del sòls per una millora del seu estat (erosió i fertilitat) 

és una temàtica que Parcs i Jardins coneix. 

COST D’EXECUCIÓ: Les actuacions tenen un cost aproximat que caldrà acabar de valorar en el 

projecte executiu, però que en qualsevol cas es consideren proporcionades. En el cas de l’àmbit 

9, amb poca inversió s’adequa i obre una part del parc a la ciutadania.  

BENEFICIARIS: S’actua sobre les zones més utilitzades per la ciutadania (sobretot àmbit 1 i 2) 

USOS PRIORITARIS DEL PARC: Usos lúdics/espais de jocs, restauració ambiental 

A continuació fa una explicació per àmbit: 

Àmbit 1_Trenet: Es proposen treballs de bio-estabilització de talussos en el àmbit 1 del Pla 

Director. -No es consideraran activitats de xarxa de reg ni de noves plantacions. I les activitats a 

realitzar, valorades segons el pla director, son: 
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Àmbit 2_Jocs i accés ptge Blada: Intervenció global en el àmbit 2, deixant la xarxa de reg 

instal·lada. 

 

Àmbit 9_Antiga zona dels ponis: Resolució dels desnivells en el àmbit dels ponis (àmbit 9) 

mitjançant la retirada de tanques i porta, baranes en zones amb risc de caiguda. 

 

 

 

UT. CONCEPTE AMIDAMENT TOTAL IVA INCLÒS

m2 Adequació de l'espai i retirada de tanques de seguretat 180,00 102.148,20 €             

ml Barana nova protecció enfront caiguda 40,84 19.865,39 €               

ml Adequació d'escales/paviments 7,08 2.869,88 €                  

TOTAL IVA INCLOS (Inclou redacció de projecte, Cost de l'obra i Direcció Facultativa) 124.883,47 €             
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Aquestes son les tres propostes d’intervencions que es veuen prioritàries per actuar-hi durant 

aquest mandat. Tanmateix, i a petició de diverses entitats i membres de l’Espai de Governança, 

des de Parcs i Jardins també s’han estudiat dues actuacions més per tal de debatre a la sessió 

d’avui: 

- Estudiar la viabilitat de la recuperació de les mines. Aquest estudi te un cost 

aproximants de 45.000€, pel que des de Parcs i Jardins es considera també assumible 

per dur a terme durant aquest mandat i, per tant, proposta incorporar-ho juntament 

amb les propostes abans presentades. 

- Restauració patrimonial. Aquesta actuació suposa una despesa molt elevada. Per 

una banda, restaurar el Castell de l’Oreneta te un preu aproximat de 660.000€ i 

restaurar altres elements com el mur del camí, amfiteatre, la font, etc. Te un cost 

aproximat de 815.942€. En aquest sentit, des de Parcs i Jardins, expliquen que si es 

decideix aquesta actuació com a prioritària no es podran fer les altres proposades, 

que tenen un objectiu més d’estabilització del sòl i fer front a la sequera. 

Tot seguit, Izaskun Martí, continua la seva explicació sobre les inversions i actuacions de 

manteniment del parc previstes també durant el mandat. Especifica que aquestes son actuacions 

diferents a les anteriors ja que aquestes formen part del pressupost de manteniment del parc i 

no son una aportació “extra” com les anteriors, que sí estan definides en el Pla Director. 

Es preveuen, doncs, dues actuacions importants: 

- Moll de recollida i transferència de residus: dins del “Projecte Executiu per adequar 

les instal·lacions dels 24 centres de recollida i transferència de residus de Parc i 

Jardins I.M. a les normatives vigents” s’han previst les següents intervencions en el 

moll existent al Parc de l’Oreneta: 

o Actualment l'accés al àmbit del centre de recollida està completament obert 

al públic. Es crearà una nova tanca i portes d'accés al centre de recollida. Es 

crearà també un nou accés (escala) independent al parc per el públic. 

o Es millorarà la capacitat d'aplec de terres i compost amb la creació de tres 

boxes/espais pavimentats. Es tindrà que retirar gran part de les terres que 

actualment hi ha en aquest espai. 

o Es millorarà el sistema de protecció amb la col·locació de nova barana en la 

rampa del moll de descàrrega amb el moll de càrrega. 

o A nivell de senyalística es col·locarà una senyal de residus vegetals al fina del 

moll de carrega, senyals de conducta (prevenció de riscos) a les portes noves 

d'accés al centre així com una senyal model Centre de Recollida. Es pintarà 

la part superior del mur del moll de descàrrega amb pintura per indicar zona 

de perill i que sigui mes visible per als vehicles. 

o Valoració de les obres segons el Projecte Executiu: 56.770 € (IVA inclòs). 

 

- Centre de treball: l’actual centre de treball de parcs i jardins es troba enterrat sota 

el Castell i pateix nombroses patologies degudes a la humitat (caiguda pintura, 

esquerdes, deformacions de paviment...) a banda de no disposar de llum natural i 

ventilació insuficient. Es proposta ubicar el nou centre de treball, en mòduls, a 

l'esplanada existent al costat de l’antic edifici del guarda, al C/Montevideo. Cal fer 
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instal·lació elèctrica, etc. L’espai actual dins l’edificació del Castell de l’Oreneta no 

compleix les condicions de seguretat i ha de ser tancat.  S’ha calculat un vestuari 

masculí i un de femení per un màxim de 15 persones, magatzem, espais d’eines i 

aparcament vehicles. El cost dels mòduls és de 360.150 euros. Ja es disposa del 

projecte, està prevista la seva licitació al mes de juny 2024, començar obres al 

novembre (amb una durada aproximada de 5 mesos). 

Amb tot, la inversió prevista al Parc del Castell de l’Oreneta durant aquest mandat es preveu en 

un total de 1.410.238€ dividit en 993.319€ en les actuacions derivades del Pla Director, en 

56.770€ en l’actuació al moll de descàrrega i 360.150€ en el Centre de Treball de Parcs i Jardins. 

A continuació Francesc Jiménez Gusi respon a una petició d’un membre de l’Espai de 

Governança sobre en quin document es poden trobar aquestes inversions previstes que s’han 

presentat avui. Francesc Jiménez Gusi explica que en el Capítol 6 del pressupost municipal es 

destinene 50M d’euros als Plans de Manteniment Integral a Parcs i Jardins. D’aquests 50M€, 

12M€ aniran a parar a la millora de les xarxes de reg i 14M€ a millorar àrees de jocs infantils. De 

la resta, 1M€ es destina al Parc del Castell de l’Oreneta. Explica que aquesta despesa es troba 

sota aquest epígraf de Pla de Millora Integral, no apareix específicament com a Parc del Castell 

de l’Oreneta. 

Tot seguit, s’obre el torn de paraula. 

J.M., del del Centre d’Estudis Modelisme Vapor de Barcelona, pregunta si el Pla Director ja està 

totalment tancat. Izaskun Martí respon que sí. 

M. B., de l’AVV de Sarrià comenta que encara no han rebut resposta de les aportacions i 

comentaris que es van fer al document final del Pla Director al finalitzar el procés participatiu. 

Izaskun Martí assegura que es va donar resposta a totes les aportacions, i Jèssica Pujol respon 

que tornaran a revisar l’enviament d’aquesta informació i es tornarà a fer arribar a l’AVV de Sarrià. 

J.G., ciutadà a títol individual, explica que en la darrera sessió de contrast del procés participatiu 

ja es va demanar informació sobre les inversions i actuacions al Parc durant els darreres 10 anys 

i no s’ha facilitat. Des de Parcs i Jardins responen que prepararan aquesta informació i es 

compartirà en aquest espai. 

En relació a la intervenció planificada en l’àmbit del trenet, JM. A., del Centre d’Estudis 

Modelisme Vapor de Barcelona pregunta en quins terminis s’està treballant. Francesc Jiménez 

Gusi respon que aquesta informació encara no està disponible, un cop s’hagin decidit les 

actuacions a prioritzar en aquest espai es començarà a treballar en el projecte executiu de 

cadascuna d’elles i BIMSA començarà a encaixar calendaris.  

JM. A., del Centre d’Estudis Modelisme Vapor de Barcelona, pregunta sobre la tala de pins que 

s’ha dut a terme durant els darrers mesos. Aquesta pregunta també estava inclosa en l’ordre del 

dia ja que un altre membre de l’Espai de Governança l’havia fet arribar prèviament. Izaskun Martí 

respon que un dels efectes de la sequera ha estat la expansió d’una plaga anomenada Tomicus 

que afecta als pins més dèbils, això també ha passat a Montjuïc i a Collserola. Aquesta plaga 

s’expandeix molt ràpidament pel que és completament necessari talar aquells arbres infectats.  

J.G., ciutadà a títol individual, en relació a la priorització d’intervencions al Parc, comenta que 

el més important és el tema de l’aigua. Considera que s’hauria de dedicar més esforç en estudiar 
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com es pot millorar això en el Parc, i posa l’exemple la construcció d’un dipòsit o, tal i com 

proposa el Pla Director, la construcció de basses per recollir aigua. Izaskun Martí està d’acord en 

que aquest és un tema cabdal pel Parc i per això es proposa que una de les primeres actuacions 

sigui la consolidació del sòl, ja que son elements que estan totalment lligats, sense una bona 

consolidació del sòl i sense aigua no tens vegetació. Un cop es vagi actuant sobre el sòl es poden 

trobar altres solucions per fer arribar aigua, fins i tot portar-ne de potable.  

J.G., ciutadà a títol individual, també pregunta sobre l’estat actual de la vegetació que es va 

plantar durant la intervenció de BIMSA (punt 6 de l’ordre del dia). Izaskun Martí respon que 

aquesta vegetació no va sobreviure perquè no es va regar, ja que en aquell moment va sortir el 

decret d’emergència per sequera i no els era permès el rec. Es per això que recalca que ens les 

properes actuacions cal assegurar un reg automàtic, no es pot tornar a plantar sense tenir 

assegurat el rec. 

J.G., ciutadà a títol individual, pregunta si els talussos que es van fer amb la intervenció de 

BIMSA han servit. Izaskun Martí respon que van ser intervencions puntuals, que han servit, però 

no son definitius, per això cal apostar per una estratègia integral que asseguri el manteniment i 

conservació del Parc. 

J.G., ciutadà a títol individual, comenta que s’han fet SuDs al parc i pregunta si no se n’ha de fer 

un manteniment. Izaskun Martí respon que hi ha un contracte de manteniment de SuDs a tota 

la ciutat.  

J.G., ciutadà a títol individual, considera que siguin quines siguin les actuacions que es facin, cal 

aprendre de les intervencions anteriors, cal saber del què s’ha fet fins ara què ha funcionat, i què 

no, i per què. Quant al centre de treball considera que no és una actuació prioritària, el prioritari 

es intervenir en el tema de l’aigua, i explica que allí on es vol col·locar aquest centre hi pot haver 

una problemàtica amb l’aigua, ja que està enmig d’una conca hídrica. Izaskun Martí respon que 

a l’hora de redactar els projectes es farà un anàlisi exhaustiu de tots els antecedents i 

intervencions prèvies per determinar la millor intervenció. Pel que fa a la ubicació del centre de 

treball, respon en tornaran a estudiar la ubicació per assegurar-se que no es un problema tal i 

com indica el ciutadà. Tanmateix, explica, que precisament les actuacions que es proposen de 

Parcs i Jardins el que busquen es solucionar el problema de les escorrenties d’aigua, i per això 

s’ha de començar de dalt a baixa. 

M.B., de l’AVV de Sarrià, sobre la intervenció en l’àmbit 1, on en el quadre s’especifiqui la 

utilització d’una geomalla, pregunta si és el mateix que hi ha a Duquessa d’Orleans que està tota 

arrugada i remoguda  ja. Des de Parcs i Jardins es respon que no es ben bé igual però similar, en 

tot cas, fins que no estigui redactat el projecte no quedarà definit el material que s’utilitzarà, 

actualment hi ha moltes tècniques de bioenginyeria per retenir els talussos. 

 

 

M.B., de l’AVV de Sarrià, també pregunta per un detall que apareix en el quadre on es 

comptabilitza dins el pressupost de l’actuació “tubs de connexió soterrats cuneta-cuneta, 

cuneta-pont” i que això sembla que sigui per redirigir l’aigual quan el que necessita el parc es 

que l’aigua s’hi quedi, aprofitant o construint dipòsits o basses. Xavier Candela respon que fins 

que no es redacti el projecte no es pot filar tant prim, i que la redacció del projecte es treballarà 
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també en aquest Espai de Governança, on es mostraran i debatran els detalls que siguin 

necessaris. M.B., de l’AVV de Sarrià mostra la seva desconfiança al respecte, degut a actuacions 

passades que s’han realitzat sense consultar amb el veïnat. 

I. M., del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, està d’acord amb la proposta 

d’intervencions de Parcs i Jardins i troba molt adequat afegir-hi l’estudi de viabilitat de les mines. 

Considera que ara el que cal és començar, és a dir, decidir les actuacions prioritàries i d’aquesta 

manera es podran iniciar els projectes i ja s’entrarà al detall a mesura que avanci, ara mateix no 

toca parlar de detalls, el que cal es prendre la decisió per començar i tirar endavant. En aquest 

sentit, cal decidir si comencem per la proposta d’àmbits que tenim actualment sobre la taula o 

si volem, per exemple, començar pel tema del patrimoni, tenint clar que una cosa exclou l’altra, 

perquè els recursos son limitats. 

M.B., de l’AVV de Sarrià, remarca que el que es vol es que sigui un parc forestal, que es el que 

sempre han demanat com a entitat, i que algunes de les actuacions que es proposen no van en  

aquesta línia, per exemple, el centre de treball, perquè no es posa a Can Carelleu? Per què cal 

posar-ho a l’Oreneta i no es posa en un altre Parc? Izaskun Martí respon que la proposta de 

l’Ajuntament no va pas en línia de pavimentar més espais. Pel que fa al centre de treball, Francesc 

Jiménez Gusi respon que cal fer un nou centre perquè l’actual no està en les condicions 

adequades pels treballadors, i que el que es desenvoluparà ara és temporal. Joan Sarsanedas 

afegeix que cada brigada te un centre de treball que dona cobertura a un radi d’acció, i que per 

això n’hi ha un al Parc de l’Oreneta. 

J. S., de la Fundació Estímia, recorda que el Parc de l’Oreneta es de tothom, no només pel veïnat 

de Sarrià, per ell a nivell personal potser també li agradaria que fos tot forestal, però com a 

representant de la fundació i treballador ha vist el gran canvi que ha provocat el fer que 

pavimentessin alguns accessos. Han pogut fer us del parc persones que abans no podien, i els ha 

ajudat a poder fer més activitats a l’aire lliure, disfrutant de la natura. Mostra el seu acord en 

tirar endavant amb la proposta d’actuació que s’ha presentat, incloent també el tema del centre 

de treball. 

G. C., de l’Escola Tàber també considera prioritari el que s’ha presentat, és molt important 

començar amb els murs i talussos per millorar l’estabilitat del terreny. Demana, com a element 

extra fora del Pla Director, que les escoles puguin rebre assessorament per la cura i el civisme en 

el Parc, creu que seria molt interessant poder comptar amb xarrades de les pròpies treballadores 

del Parc, etc. Per ajudar a la tasca de conscienciació que es realitza ja des de l’escola. 

M.B., de l’AVV de Sarrià, diu que les prioritats per l’entitat que representa son per una banda, el 

tema de l’aigua: estudi viabilitat d eles mines, construcció/recuperació de basses, etc.  I per 

l’altra, el patrimoni, i en aquest cas, que la recuperació dels talussos sigui amb mures de pedra 

seca. Francesc Jiménez Gusi respon que les actuacions que s’han presentat des de l’Ajuntament 

van en aquesta línia, però no filen tant prim encara, que si en l’Espai de Governança es decideix 

que els murs han de ser de pedra seca, doncs es fan de pedra seca, sabent que se’n podran fer 

menys metres, perquè el seu preu és mes elevat. 

Izaskun Martí pregunta, doncs, que després del debat hagut hi ha acord en començar pels tres 

àmbits/actuacions que s’han proposat des de Parcs i Jardins afegint: 1) l’estudi de viabilitat de 

les mines d’aigua, i 2) la possibilitat de poder dirigir l’aigua a una bassa. Igualment, a l’hora 

d’avançar en el projecte es tindrà en compte sempre el tema patrimonial.  
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I sense que hi hagi cap persona que mostri estar-hi en contra, s’acorda continuar amb aquest pla 

de treball. 

Per últim, Jèssica Pujol presenta el darrer punt de l’ordre del dia que no s’ha parlat: la localització 

de les escultures retirades del jardí de Violant d’Hongria. Francesc Jiménez Gusi respon que 

estan en custodia de Patrimoni, en un magatzem que tenen. M.B., de l’AVV de Sarrià demana 

que si al final s’acaben posant a una altra banda que se’ls informi abans. 

I sense més intervencions, es dona la sessió per finalitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


