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ANTECEDENTS DE L’ACTUACIÓ 

Durant el Mandat 2015 – 2019 es van redactar els projectes i executar les obres de diferents eixos verds 

a l’àmbit de Sant Antoni, en el marc del Programa Superilla.  

Alguns trams de carrer es van executar amb caràcter estructurant (definitiu), i altres en tàctic 

(provisional).  
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Actuacions executades (Estructurants) 

Actuacions executades (Tàctiques) 



ANTECEDENTS DE L’ACTUACIÓ 

Imatges del creuament dels carrers Comte Borrell i Parlament 
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LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ  

Al març de 2023 BIMSA va publicar, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia Urbana, 2 licitacions per a 
consolidar els eixos verds al barri de Sant Antoni: 
 

1. PROCEDIMENT OBERT (Metodologia) per a definir l’Eix verd Comte Borrell 

2. CONCURS PROJECTES per a definir la plaça situada a l’encreuament Comte Borrell – Parlament.  
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ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

L’àmbit de la reforma engloba l’actual àmbit tàctic dels carrers Comte Borrell i Parlament, amb una 
superfície total aproximada de 22.600 m2: 
 
EIX VERD COMTE BORRELL:  
- Carrer del Comte Borrell entre el c. de Manso i l’avinguda Paral·lel 
- Carrer de Parlament entre la Ronda St. Pau i Viladomat 
- En estudi: Carrer de Parlament entre Viladomat i avinguda Paral·lel + carrer d’Aldana entre Comte 

Borrell i Ronda St. Pau. 
 

NOVA PLAÇA: 
- Situada a l’encreuament dels carrers Comte Borrell i Parlament 
 

Àmbit licitació EIXOS Àmbit concurs PLACES 
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Àmbit en estudi 



COST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ 

 

EIX VERD COMTE BORRELL:  
- COST ESTIMAT DE L’OBRA: 6,7M €  

 
NOVA PLAÇA: 
- COST ESTIMAT DE L’OBRA: 1,4M € 

 
 
COST ESTIMAT TOTAL: 8,5M €* 
 
 
*Per executar l’obra de l’àmbit en estudi, es necessitaran 3M € més.  
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PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE L’ACTUACIÓ 

El calendari previst per l’actuació de consolidació és el següent: 
 

3R TRIMESTRE ‘24:  Inici redacció avantprojectes 

1R TRIMESTRE ’25:  Inici redacció projectes executiu 

2N TRIMESTRE ‘25: Projectes executius definitius 

3R TRIMESTRE ’25: Aprovació projectes i licitació de les obres 

1R TRIMESTRE ’26: Inici de les obres   

 

 
 

Consolidació de l’eix Comte Borrell, al Barri de Sant Antoni 


