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Pressupostos participatius: 

 

• Durant aquest mandat, s’ha dut a terme un procés de participació en el que els veïns i 

veïnes de Barcelona presenten, defineixen i voten els projectes d’inversió que l’ajuntament 

executarà a cada districte.  
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Superilla al Farró – Pacifiquem el Barri 

 

• És un dels 6 projectes seleccionats del districte Sarrià-Sant 

Gervasi, amb un pressupost d’inversió de 370.000€ 
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ESTRATÈGIA SUPERILLES - PLA D’ACCIÓ  
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Pla d’acció Superilla el Farró 

1. DIAGNOSI 

S’estudien diferents aspectes de l’àmbit de la Superilla:  

- Encaix districte: àmbit general 

- Estructura urbana: densitat residencial, equipaments i escoles, mercats i comerç, ... 

- Habitabilitat: espais verds, plataformes úniques, espai públic per al vianant, ... 

- Mobilitat: jerarquia viària, intensitat trànsit, transport públic, xarxa ciclable, aparcament, ... 
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Pla d’acció Superilla el Farró  

2. ANÀLISI DE LES PROBLEMÀTIQUES DETECTADES I PROPOSTA ACTUACIÓ 

Proposta d’actuacions segons les problemàtiques detectades:  

- Es valoren econòmicament 

- Es classifiquen segons la viabilitat d’execució a curt/llarg termini 

- Les actuacions es validen i es consensuen amb els promotors  
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PROJECTE SUPERILLA EL FARRÓ 
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El projecte defineix 10 àmbits d’actuació: 
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1. Planta proposta Plaça St Joaquim    
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2. Planta proposta Ronda General Mitre – carrer Saragossa 
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3. Planta proposta carrer Pàdua – carrer Saragossa 
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4. Planta proposta carrer St Hermenegild – carrer Saragossa – 

carrer Septimània  
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5. Planta proposta carrer Saragossa – carrer del Francolí  
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6. Planta proposta carrer Saragossa – carrer Guillem Tell 
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7. Planta proposta carrer Lincoln – carrer Guillem Tell 
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8. Planta proposta carrer Ríos Rosas – carrer Pàdua 
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9. Planta proposta carrersSt Hermenegild– St Guillem – La Gleva  
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10. Planta proposta carrer Balmes – carrer St Hermenegild – 

carrer Francolí  
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PLANIFICACIÓ TEMPORAL PREVISTA:  

 

 

NOVEMBRE 22: 

• Projecte Executiu en tramitació tècnica 

 

DESEMBRE 22:  

• Entrega Projecte Executiu definitiu 

• Tramitació administrativa – Aprovació inicial 

 

FEBRER 23:  

• Tramitació administrativa - Aprovació definitiva 

 

ABRIL 23:  

• Execució obra – inici obra  

 

  

 




