

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes i properes reunions**



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions

2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.






4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos • Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global




11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella




0%

9 Projectes



Eixample




11,3%

8 Projectes



Gràcia



12,5%

8 Projectes



5. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Fem una Gràcia més verda	500.000 €
Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola	50.000 €
Acabem amb els espais foscos a Gràcia	300.000 €
Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	200.000 €
Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri	450.000 €
Renovem l'Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	225.000 €
Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	150.000 €
Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	350.000 €



5. Estat dels projectes

Títol	Fem una Gràcia més verda
Import	500.000 €
Previsió execució	2021 – Llistat de carrers prioritaris 2022 – Redacció del projecte i licitació de les obres
Previsió obres	2023
Previsió finalització	Juliol 2023
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	Estudis previs sobre la viabilitat en execució. Es presentarà el llistat definitiu a la Taula d'emergència climàtica , a la Comissió de Seguiment de Pressupostos i als Consells de Barri .



5. Estat dels projectes

Títol	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola
Import	50.000 €
Previsió execució	2022
Previsió obres	2022
Previsió finalització	Novembre 2022
Òrgan executor	Districte
Estat actual	Contractació del estudi en tràmit Es presentarà l'estudi al Consell de Barri de Vallcarca i a la Comissió de Seguiment de Pressupostos .



5. Estat dels projectes

Títol	Acabem amb els espais foscos a Gràcia
Import	300.000 €
Previsió execució	2022 – Diagnosi participada
Previsió obres	2022
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	Districte i enllumenat
Estat actual	Propostes d'enllumenat pressupostades actuacions 23/02 reunió amb el Consell de Dones per validar les propostes d'enllumenat. Contractació de la diagnosi participada en tràmit



5. Estat dels projectes

Títol	Reforma els serveis i vestuaris del llac - piscina de la Creueta del Coll
Import	200.000 €
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte
Previsió obres	2023
Previsió finalització	Juny 2023
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	Avantprojecte finalitzat Previst convocar reunió amb la Taula Comunitària del Coll per validar l'avantprojecte. Es presentarà el projecte executiu al Consell de Barri del Coll.



5. Estat dels projectes

Títol	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri
Import	450.000 €
Previsió execució	2021 – Redacció de l'avantprojecte 2022 – Redacció del projecte i licitació de les obres
Previsió obres	2022
Previsió finalització	Setembre 2022
Òrgan executor	CEB
Estat actual	Avantprojecte en redacció amb les esmenes i propostes de l'AFA i l'Escola.



5. Estat dels projectes

Títol	Renovem l'Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn
Import	225.000 €
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte
Previsió obres	2023
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	Avantprojecte validat amb les promotores (08/02) Es presentarà el projecte executiu al Consell de Barri de Camp d'en Grassot



5. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36
Import	150.000 €
Previsió execució	2022 – Compra i instal·lació
Previsió obres	2023 (si s'escau)
Previsió finalització	Març 2023 (si s'escau)
Òrgan executor	Districte
Estat actual	Estudi del tipus de WC portàtil amb Paisatge Urbà. Presentació de la proposta a veïns/es i usuaris/es de la plaça i a la Comissió de Seguiment de Pressupostos.



5. Estat dels projectes

Títol	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució
Import	350.000 €
Previsió execució	2021 – Redacció de l'avantprojecte 2022 – Redacció del projecte executiu i licitació de les obres.
Previsió obres	2023
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	La setmana vinent es presentarà l'avantprojecte a les promotores. Es presentarà el projecte al Consell de Barri de la Vila de Gràcia i als membres de la Taula Ciutadana



5. Properes reunions



Finals de febrer – (Reforma els serveis i vestuaris de la Creueta del Coll)
Presentació de l'avantprojecte a la **Taula Comunitària del Coll**.



Febrer – (Remodelació dels jocs infantils de la Pl. Revolució)
Presentació de l'avantprojecte i resultats de la participació als i les
membres de la **Taula Ciutadana**.



23 de febrer de 2022 – (Acabem amb els espais foscos a Gràcia)
Reunió amb el Consell de Dones per presentar i validar, si s'escau, les
propostes d'enllumenat

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**