

# Pla de Barris Verdum

2025-2028

2a Comissió de Seguiment

6 novembre 2025

# Índex

## Part I. Estat desplegament

## Part II. Projectes destacats

- Dignificació zona sud-oest
- Memòria històrica Verdum
- Adequació jardí CFA Freire
- Local Robert Robert
- Espai Alonso Cano




Ajuntament de  
Barcelona

# Pla de Barris de Verdum

Resum de l'estat del desplegament

# Pla de barris 25-28



# Projectes i accions finalitzats

Educació i cultura

Casal d'estiu Baobab

Adaptació climàtica, transició energètica i verd urbà

Obertura de la Biblioteca com a refugi climàtic (agost)

Desenvolupament econòmic i ocupació



Acompanyament a persones migrades a partir de la nova llei d'extrangeria



# Projectes en execució

## Educació i cultura



Caixa d'Eines:  
Projecte teatral a  
l'escola Marta Mata

EXTRA, EXTRA!



Adequació caseta  
conserge de l' Escola  
Marta Mata



Menjallibres



Diagnosi i reforç de  
l'oferta de lleure i  
extraescolar per  
adolescents



## Salut, Benestar i Comunitat



Adequació i posada  
en marxa espai Salut  
Comunitària (carrer A.  
Cano)



Adequació i posada  
en marxa local Robert  
Robert



Consolidació  
dinamització àlbum de  
cromos en les escoles  
de Verдум



Dinamització juvenil



Atenció i  
acompanyament a  
persones grans que  
pateixen aïllament



# Projectes en execució

Espai públic i  
accessibilitat



Reurbanització de  
Casals i Cuberó



Desenvolupament  
econòmic i  
ocupació



Concilia: servei de  
cangur



Adaptació  
climàtica, transició  
energètica i verd  
urbà

Adequació dels  
jardins del CFA  
Freire.

# Projectes en definició

Educació i cultura



Creació dels capgrossos Verdum: ocell i Marta Mata.

Suport i acompanyament al projecte CFA Freire

Espai públic i accessibilitat



Millora puntual de la Plaça Charlot



Salut, Benestar i Comunitat



Projecte de memòria històrica



Desenvolupament econòmic i ocupació



Tasta i Connecta



Segones oportunitats per a joves



Homologació d'estudis



Pilot contra la feminització de la pobresa a Nou barris




# Pla de Barris de Verdum

Projectes destacats

# Dignificació zona sud-oest

10



# Eix urbà: 3 projectes motors

- Millora de la qualitat i accessibilitat dels espais públics i zones degradades.
- Més verd, ombra i elements de confort urbà.
- Espais més amables i acollidors.



Carrer Casals i Cuberó

Redacció avantprojecte i executiu:  
octubre – abril 26

Execució d'obres: 2027



Espai Salut Comunitària

Execució obres: març 25- gener 2026

Posada en marxa: febrer 2026



Millora puntual Plaça Charlot

En definició

# Eix comunitari

- Contribuir en la millora de les dinàmiques, foment del sentiment de pertinença i orgull de barri.
- Aproximació al veïnat i implicar-los en la vida col·lectiva de la zona.
- Fer emergir i donar suport a les xarxes informals.



## PROJECTES I ACCIONS

**Dinamització de les  
places i entorns**

**Potenciar projectes  
comunitaris ja en  
marxa en la zona**

**Recuperació de la  
memòria col·lectiva de  
la zona (Plaça Charlot,  
zona comercial, CFA  
Freire...)**

**Dinamització  
comercial**

# Eix prevenció i seguretat

## Pla de Barris

Presència del Pla de Barris  
en les taules de treball per  
posar el focus en la zona

Taula Espai Públic

Taula de prevenció

Accions de prevenció,  
campanyes de civisme...

Seguiment freqüent amb la  
referent de prevenció  
(Noemí Ayora) i amb els  
agents comunitaris

## Districte

Coordinació amb serveis  
municipals per a una resposta  
integral i coherent en la zona

Intensificar accions de neteja,  
manteniment, gestió de  
conflictes

**Agents municipals:**  
Gerència, Servei a les  
persones, Guardia Urbana,  
Serveis tècnics, Servei  
d'escaleres i Comunitats,  
APC's, Pla de Barris.

# Espais de treball de l'estratègia

## Comissió de seguiment Pla de Barris

### Taules i espais comunitaris existents

#### Taules comunitàries

- Verdum famílies
- Taula Jove
- Ser Gran a Verdum
- ...

#### Taules Districte 9 barris:

- Taula prevenció (districte i ciutadania)
- Taula espai públic

### Grups motor per a projectes específics

#### Veïnat, entitats i comerços interessats

Es dedicaran esforços a fer aproximació al veïnat de la zona per informar i proposar formar part dels projectes que puguin sorgir.

Identificació i accions d'aproximació al veïnat



## Objectius de les trobades

- Explicar i presentar projectes motors /futures intervencions
- Identificar les necessitats i potencialitats.
- Visibilitzar i reforçar les xarxes informals que ja existeixen.
- Identificar líders naturals i persones de referencia per a crear grups de persones que vulguin iniciar activitats al barri.
- Construir una base per a futurs projectes comunitaris.
- Acompanyar grups i persones que vulguin participar i impulsar projectes.

# Retorn de les accions realitzades / previstes

## PRIMERES TROBADES REALITZADES

- Passejada per la zona amb servei d'espai públic (12 setembre): Bar Linares, Perruqueria Abigail, contacte informal amb algun veí.
- Plataforma Charlot (30 setembre).
- Associació de comerciants (17 octubre).
- 1a trobada districte (octubre): gerència, guàrdia urbana, referent de prevenció, tècnica de barri, Pla de Barris.

## Necessitats i propostes:

- Sensació que no arriba la informació sobre les activitats i iniciatives que es fan al barri.
- Problemàtiques de sorolls sobre tot a la nit, usos intensius de l'espai públic (plaça Joan Riera) i locals de nit generen problemes de sorolls.
- Manca de sentiment de pertinença al barri, hi ha desconeixement de la història del barri, no tenen orgull de barri.
- Aposta i necessitat de treballar de forma alineada i coordinada tots els agents del barri per sumar (agents municipals i agents comunitaris).
- Que el barri sigui un pol d'atracció per altres barris. Es proposa potenciar projectes esportius al barri.
- Dignificar el barri, fer activitats que ajudin a millorar les dinàmiques, volen un barri amable, on viure tranquils, i poder descansar.
- Anivellar la plaça Joan Riera, ajudaria a millorar les dinàmiques i evitaria que es concentrin persones amb usos intensius i de sorolls.

# Accions d'aproximació, informació i participació

- Reforçar la comunicació i la informació de les activitats (cartells, missatges watsaaps, i referents de les xarxes informals, estovalles dels bars).
- Futur espai Salut comunitària: fer xerrades i tallers sexo - afectius, LGTBI+...
- Recuperar la història de la Plaça Charlot: disposen de fotografies de la Masia i com es va construir el barri i història dels comerços de la zona.

# Previsió i propers passos

## 1. Continuar amb l'aproximació al veïnat:

- Contacte Comunitat de veïns c/Alonso Cano.
- Famílies Centre Obert que viuen a la zona. (en procés identificació).
- Persones usuàries del Casal Cívic i Casal de barri de la zona.
- Prospecció amb Oficina d'Afers Religiosos de les comunitats i centres de culte (en definició).
- Escoles de ball i d'idiomes (carrer Casals i Cuberó)
- ...

## 2. Accions d'informació, participació i comunicació (Cronograma)

# Quiosc de la Memòria.

Recull de memòries populars dels barris de la ciutat.



## Tallers comunitaris d'autoedició

Modalitat de tallers comunitaris d'autoedició de publicacions amb grups estables.



# Tallers comunitaris d'autoedició

Modalitat de tallers comunitaris d'autoedició de publicacions amb grups estables.



# Tallers comunitaris d'autoedició

Modalitat de tallers intergeneracionals d'autoedició de publicacions.




## Tallers comunitaris d'autoedició

Modalitat de tallers intergeneracionals d'autoedició de publicacions.



# Tallers comunitaris d'autoedició

Exemple de periòdic, publicació en format díptic dinA5 que recull breus testimonis del veïnat dels barris. [Més exemples](#)





## Tallers comunitaris d'autoedició

Modalitat de tallers de postals a partir de fotografies antigues del veïnat.



## Tallers comunitaris d'autoedició

Exemple de postals-foto i postals-record. [Més exemples](#)



My primer recuerdo, es  
cuando llegue a Barcelona  
el año 1991, esta recién casada  
y fui al mercado, a comprar  
y comprar castillos, 10 pto el  
kg, para entonces era caro.  
Otro recuerdo es el Colegio Calleson  
donde estudio mi hijo.  
Mis hijas mayores estudian  
en las dominicas  
Mª Pilar Ruiz

Hi fa molts anys que  
visc aquí.  
Conc - amb molta gent  
m'ha agradat relacionar-me  
i parlar amb la gent, m'ha  
agradat anar al mercat, a  
passar-hi. En té hi ha de  
tot una mica, i en té de



Vaig veure començar el Turó de la Peira.  
No hi havia màquines, tot es feia a pic i pala.  
Els hi van fer una canoa als paletes. El primer  
pavelló que es va fer és el de Treball.  
Vaig néixer a Can Peguera. Treballava de Carbaner.  
Vaig anar al col·legi Ramon de Maestrà. Carregava  
10kg de carbó carregats a l'esquena. Els carregava  
als pisos de les clientes. Era pisos sense aïllament.  
Era molt dur. He viscut com canviava el Turó i  
destinien pisos per l'aluminosi. També com tornaven  
a construir-los. Ara fare 82 anys. Espero arribar  
a veure el barri renovat.

## Tallers comunitaris d'autoedició



Les postals vinculen fotografies i records del veïnat amb zones dels barris.

Cada postal té un punt de color que identifica la zona del mapa a la que correspon.

**PLA DE BARRIS**



# סיוון 2011



# Compartir la memòria

## El Quiosc itinerant

Un dispositiu físic itinerant on es poden consultar les diferents publicacions generades en format paper.




PLA DE BARRIS



Ajuntament de  
Barcelona

## El Quiosc itinerant



Un dispositiu físic itinerant on es poden consultar les diferents publicacions generades en format paper.



# El Quiosc digital

Un lloc web per fer difusió del projecte i conservar les publicacions generades:

[quioscdelamemoria.com](http://quioscdelamemoria.com)



# CFA Freire



## ADEQUACIÓ DEL JARDÍ

Zona d'estada i zona d'hort

250.000€

Obres estiu 2026



## ACTUALITZACIÓ DE LA SALA D'ACTES

Activitats culturals obertes al barri

**(en definició)**



## ACOMPANYAMENT AL CENTRE:

Suport en les necessitats de l'alumnat i el claustre i vinculació comunitària.

**(en definició)**

# CFA Freire: Fonamentació del projecte jardí

El CFA Freire compta amb dos documents que són l'eix de la seva activitat i en els quals s'emfatitza la *cohesió social* i la *col·laboració amb el barri*.

| DOCUMENT                                      | DESCRIPCIÓ / OBJECTIUS                                                                                                                                                                                              | ENTITATS DE REFERÈNCIA/ACTUACIONS                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)</b>   | Mantenir una relació oberta amb les entitats veïnals per a l'intercanvi d'experiències i la integració de projectes que enriqueixin el PEC.                                                                         | Pla de Barris, Pla Comunitari de Verdum, Fundació Pare Manel, Nou Barris Acull,, Casal de joves de Roketes, Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Punt d'Informació Juvenil de Les Basses.                                                |
| <b>2.PROJECTE DE DIRECCIÓ (PdD) 2025-2029</b> | <p><b>Objectiu General 4:</b> Millorar la cohesió social.</p> <p><b>Objectiu Operatiu 4.1</b></p> <p>Generar espais físics i simbòlics que facilitin la participació, la comunicació i el sentit de pertinença.</p> | <p><b>Actuació 4.1.1.4</b></p> <p>Col·laborar amb el <b>Pla de Barris</b> de manera activa en el projecte d'Adequació del jardí del Freire.</p> <p><b>Actuació 4.1.1.5</b></p> <p>Cedir l'ús d'espais del centre a entitats del barri.</p> |

# CFA Freire: Fonamentació del projecte jardí

## USOS POTENCIALS

| Àrea d'Ús                            | Descripció de la Zona                                                                                    | Necessitats Concretas (Mobiliari, Infraestructura, Material)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Espai de Benestar / Racó de Calma | <p>Zona dissenyada per a la relaxació, lectura individual i descans de l'alumnat.</p> <p>Fotos 2, 3</p>  | <p>* <b>Mobiliari:</b> Bancs ergonòmics (fusta o pedra), gandules de fusta, seients individuals tipus puf (resistents a l'exterior).</p> <p>* <b>Ombra:</b> Pèrgola o vela d'ombra permanent, plantació d'arbres d'ombra.</p> <p>* <b>Ambientació:</b> Plantes aromàtiques (lavanda, romani), fonts d'aigua petites (efecte sonor calmant).</p>                                                                                                                                      |
| 2. Aprenentatge a l'Aire Lliure      | <p>Zona polivalent per a sessions lectives, tallers i activitats d'horticultura.</p> <p>Fotos 2,3, 4</p> | <p>* <b>Infraestructura:</b> Tarima o zona plana amb terra que permeti seure a terra, pissarra exterior (mural o mòbil).</p> <p>* <b>Seients:</b> Troncs de fusta com a seients, taules de treball amb alçada adaptable o mòbils.</p> <p>* <b>Hort:</b> Taules d'hort elevades (per accessibilitat), sistema de reg, armari o caseta d'eines per a l'hort.</p> <p>* <b>Materials:</b> Eines bàsiques de jardineria (pales, aixades), substrat, llavors, etiquetes per a plantes.</p> |

# CFA Freire

|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Activitats Culturals i de Lleure</b> | <p>Zona àmplia i oberta per a trobades veïnals, activitats d'associacions del barri i esdeveniments.</p> <p><b>Foto 4</b></p> | <p>* <b>Espai d'Escena:</b> Petita plataforma o amfiteatre natural (graons de fusta o pedra) per a lectures, música o teatre.</p> <p>* <b>Il·luminació:</b> Punts de llum ambiental discrets i resistents (LED), focus mòbils per a esdeveniments nocturns.</p> <p>* <b>Infraestructura:</b> Connexió elèctrica exterior protegida, punts de connexió d'aigua.</p> <p>* <b>Mobiliari:</b> Possibilitat d'emmagatzematge de cadires plegables o mantes per a ús puntual.</p> |
| <b>4. Obertura i Accessibilitat</b>        | <p>Elements de seguretat, accés i senyalització necessaris per a la utilització compartida.</p>                               | <p>* <b>Accessos:</b> 3 portes d'accés. Rampa d'accés (si escau, per a complir normativa d'accessibilitat), porta/tanques amb sistema de control d'accés i horaris definits.</p> <p>* <b>Senyalització:</b> Cartells informatius amb les normes d'ús i l'horari d'obertura al barri.</p> <p>* <b>Seguretat:</b> Disseny de camins clars i paviment segur (antilliscant), protocol de neteja i manteniment compartit.</p>                                                    |

# Local carrer Robert Robert

## PROJECTE EXECUTIU

Limitacions en relació a l'accessibilitat + ús condicionat del soterrani.



## ESTUDI TÈCNIC PER:

- Millora de les condicions d'accessibilitat i seguretat del local.
- Anàlisi de l'ús del global del soterrani.



## RESULTATS

Els requeriments tècnics posen en crisi el funcional pensat per a l'activitat de joves en el local inicial: reducció d'espais en planta baixa i soterrani per incorporació de WC + ascensor i recorreguts d'emergència.



## PROPOSTA:

- Es descarta l'opció d'intervenir només en un local.
- Es planteja la redacció d'un projecte global que permeti adequar el conjunt de locals (planta baixa i soterrani) i actualitzar el local on s'ubica l'Associació veïnal.

# Espai de Salut Comunitària: calendari

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Execució de les obres     | març – novembre 2025 |
| Subministrament mobiliari | Desembre 2025        |
| Recepció del local        | Febrer 2026          |
| Posada en marxa           | Febrer 2026          |



Publicat el plec per la Gestió i dinamització de l'espai

# Moltes gràcies

[www.pladebarris.barcelona](http://www.pladebarris.barcelona)