

Pla de Barris 2025-2028

El Besòs i el Maresme

1a Comissió de seguiment

21 de maig de 2025

Índex

Part I. Presentació dels documents definitius.

- La diagnosi.
- L'estratègia general.
- Els mecanismes d'intervenció.

Part II. Prioritats i calendari 2025.

- Projectes en curs.
- Projectes en definició.

Part III. La governança.

- La comissió de seguiment.
- Els espais de treball i co-producció.
- El treball comunitari.

Part IV. Torn obert de paraules.



El Pla de Barris del Besòs i el Maresme


PART I

La diagnosi.

L'estratègia general.

Els mecanismes d'intervenció.

Llibres del Pla de Barris del Besòs i el Maresme




Context previ. Què és un Pla de Barris?

És un programa extraordinari, amb un pressupost assignat i una durada determinada, que **intervé en els barris més desfavorits** de la ciutat amb l'objectiu de contribuir a **reduir les desigualtats i generar noves oportunitats** a través de noves polítiques públiques i la implicació de la ciutadania en el seu desenvolupament.



100%
municipal




Vocació
transversal




Implicació
ciutadana



Voluntat
d'innovació




Vulnerabilitat urbana i el Pla de barris




Espai on la política local pot incidir per reduir i pal·liar les desigualtats i la vulnerabilitat urbana i generar oportunitats per revertir dinàmiques

Pla de barris 2025-2028. 3a edició




Pla de Barris. Mecanismes d'intervenció



El Pla de Barris del Besòs i el Maresme


Proposta d'estratègies

PRESSUPOST DESPESA INVERSIÓ: **11.400.000 €**



■ Disponible/Lliure
■ Compromesa

PRESSUPOST DESPESA CORRENT: **3.700.000 €**



■ Disponible/Lliure
■ Compromesa

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

PART II

Projectes en curs.

Projectes en definició.

Projectes en curs durant 2025

Continuïtat del Pla de Barris

Educació i
cultura



Espai públic i
accessibilitat



Habitatge i
rehabilitació



Salut, Benestar i
Comunitat



Desenvolu-
pament
socioeconòmic i
ocupació



Adaptació
climàtica,
transició
energètica i verd
urbà



El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

Proposta d'estratègies

ESTRATÈGIES

ACCIONS DE SORTIDA

EDUCACIÓ I CULTURA

- | | | |
|------|---|---|
| EC.1 | Acompanyament i reforç als projectes educatius de centre, ja sigui a través dels seus claustres com de l'atenció integral als seus alumnes | · Col·laboració amb els perfils psicosocials (educadors i gestors emocionals) als centres educatius per seguir trobant sinèrgies dins i fora escola. |
| EC.2 | Acompanyament i suport als i les adolescents i joves en el seu camí educatiu-formatiu per tal que puguin tirar endavant les seves expectatives de vida. | · Prometeus: suport i acompanyament als estudis superiors. |
| EC.3 | Reforç de les competències bàsiques i de les habilitats personals de l'alumnat a través de la línia d'ensenyaments artístics i científics. | · Caixa d'eines: projectes de cultura i educació del Pla de barris. |
| EC.4 | Promoció d'espais educatius més enllà del centre escolar. | · Extra! Extra! activitats extraescolars culturals i científiques.
· Menjallibres: reforç de la lectoescriptura.
· Projecte de reforç educatiu d'ESO i Batxillerat. |
| EC.5 | Enfortiment de les habilitats de les famílies per a l'acompanyament en l'èxit educatiu. | · Projecte Caliu, d'aprenentatge de llengües d'acollida.
· Cofinançament en la creació del nou Centre de Formació d'Adults al Besòs i el Maresme. |
| EC.6 | Millora del centres educatius per adaptar-los als nous projectes i metodologies, garantint a l'hora uns espais de qualitat que facilitin el treball i l'aprenentatge. | · Millores a l'escola Prim (segona fase).
· Adequació dels patis de les escoles Eduard Marquina i Concepción Arenal.
· Redacció del projecte de construcció d'una Escola bressol municipal. |

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT

- | | | |
|------|--|---|
| EP.1 | Millora de l'espai públic a partir de processos comunitaris que permetin aportar noves mirades a espais existents i potenciïn la funció social de l'espai públic per garantir-ne la inclusivitat i diversificar-ne els usos. | · Programa Cultura al barri.
· Millores puntuals a l'espai públic per potenciar la seva funció social, lúdica i esportiva (jocs infantils, espais esportius, places).
· Circuit d'espais esportius a l'aire lliure i dinamització d'aquests.
· Reurbanització del carrer Alfons el Magnànim. |
| EP.2 | Millora de la connectivitat i l'accessibilitat a peu per facilitar l'accés a equipaments i serveis. | · Estudi de la possible millora de la connexió de vianants entre la Rambla Prim, l'avinguda Diagonal i la zona del Fòrum. |
| EP.3 | Foment de l'activitat en plantes baixes, promovent-ne els usos socials i col·lectius, que contribueixi a revitalitzar l'espai públic i a generar unes dinàmiques d'ús positives. | · Dinamització de locals en plantes baixes per a promoure els usos socials i col·lectius. |

HABITATGE I REHABILITACIÓ

- | | | |
|------|---|---|
| HR.1 | Continuïtat i ampliació del programa de rehabilitació de finques vulnerables. | · Programa de rehabilitació de finques vulnerables a la zona del Maresme. |
| HR.2 | Promoure projectes enfocats a la prevenció, la millora de la convivència, el foment de la cohesió social, les relacions veïnals i l'enxarxament al barri. | |

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

Proposta d'estratègies

ESTRATÈGIES

ACCIONS DE SORTIDA

SALUT, BENESTAR I COMUNITAT

- SBC.1** Potenciar espais de lleure, acollida i socialització saludable pel col·lectiu adolescent.
- SBC.2** Reforçar l'acompanyament a famílies per sostenir i acompanyar als fills i filles a totes les etapes del desenvolupament.
- SBC.3** Potenciar espais de socialització, especialment per a dones i joves migrants, que afavoreixin l'enxarxament amb el teixit social i l'acompanyament emocional.
- SBC.4** Promoure projectes d'arrel comunitària que ajudin a generar col·lectivitat, sentiment de pertinença i arrelament, per tal d'afavorir la convivència i l'acollida
- SBC.5** Promoure projectes per combatre la soledat no volguda, especialment entre persones grans i persones migrades.
- SBC.6** Augmentar la presència d'adolescents, joves i persones migrades a la vida associativa i espais de participació als barris.
- SBC.7** Fomentar la capacització digital dels col·lectius més vulnerables i amb més dificultat d'accés a les noves tecnologies.

- Adequació de l'espai jove al centre cívic del Besòs i el Maresme.
- Programa de dinamització juvenil.

- Adequació d'equipaments (annex del casal de barri i nou casal de barri La Verneda-Trajana).
- Millores a locals i equipaments existents.
- Programa de dinamització esportiva per a infants i joves al CE Francesc Abad.
- Programa d'enfortiment social i comunitari.

- Consolidar el projecte Gregal i impulsar nous espais comunitaris de la cooperativa.

- Iniciatives de capacització digital dels col·lectius més vulnerables.

DESENVOLUPAMENT SOCIO-ECONÒMIC I OCUPACIÓ

- DSO.1** Foment de la contractació en projectes amb impacte als barris.
- DSO.2** Combatre l'atur estructural o en l'etapa prelaboral de persones adultes.
- DSO.3** Implementar serveis d'orientació i ocupació per a joves.
- DSO.4** Programes contra la feminització de la pobresa.
- DSO.5** Enfortiment de l'economia de proximitat.

- Programa de formació ocupacional i experiènciació laboral en la rehabilitació d'un local per a usos formatius i comunitaris.
- Programa de formació prelaboral per a persones en situació de vulnerabilitat.
- Tastet d'oficis per a joves.
- Concilia, servei de canguratge municipal.

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA, TRANSICIÓ ENERGÈTICA I VERD URBÀ

- ATV.1** Accelerar i intensificar mesures d'adaptació climàtica a l'espai públic.

- Millores per a l'adaptació climàtica de l'espai públic (pla d'ombres, refugis climàtics...).

Projectes en curs durant 2025

Continuïtat del Pla de Barris

Educació i cultura



Millores a l'Escola Prim.

Projecte Caliu de llengües d'acollida.

Prometeus: continuïtat i accés als estudis superiors.

Caixa d'Eines: Aliança amb la Central del circ.

Extra Extra!

Menjallibres

Reforç educatiu ECOP

Espai públic i accessibilitat



Millores de la plaça Maresme



Programa Cultura al barri.



Circuit d'espais esportius al Besòs i el Maresme.

Habitatge i rehabilitació



Programa de rehabilitació de finques a l'àrea del Maresme

Projectes en curs durant 2025

Continuïtat del Pla de Barris

Salut,
Benestar i
Comunitat



Consolidar el programa esportiu de la Besonense.

Consolidar el projecte Gregal i impulsar nous espais comunitaris.

Construcció de l'espai d'equipaments antic cinema Pere IV.

Desenvolu-
pament
socioeconòmic i
ocupació



Concilia: servei de canguratge

Prometeus: continuïtat i accés als estudis superiors.

Destacats

Educació i cultura



- Prometeus s'estructura en 4 fases:
 - A l'Institut: tallers de motivació a 4t d'ESO, visites a les universitats amb alumnat de 1r de batxillerat, suport acadèmic a batxillerat.
 - A la universitat (i transicions): acompanyament individual, suport, recursos i mentoria.
 - En el món laboral: acompanyament individual en el procés construcció del seu itinerari laboral.



- Actualment s'estan acompanyant a unes **74 joves del Besòs i el Maresme**. D'aquests **46** estan estudiant a la universitat, **21** un Cicle Formatiu de Grau Superior i 4 es troben en transició (sense estudiar).
- Ja hi ha **6 graduats universitaris** del barri.

Projecte Caliu de llengües d'acollida.

Destacats

Educació i cultura



- Intervenció en 5 grups:
 - 2 a l'escola Prim. 9 i 13 participants.
 - 1 a l'escola Eduard Marquina. 15 participants.
 - 1 a l'escola Joaquim Ruyra. Al voltant de 20 participants.
 - 1 al CEE Concha Espina. 11 participants.
- Presència i coordinació amb les educadores socials (CSS).
- Realització d'activitats:
 - Coneixement i implicació en el funcionament dels centres educatius.
 - Activitats culturals a les escoles (gimcana cultural, dia de la llengua materna, Sant Jordi, entre d'altres).
 - Visites a serveis, equipaments i entitats.
 - Trobades amb veïnes del barri (cicle Adona't – 8M).

Circuit d'espais esportius al Besòs i el Maresme

Destacats

Circuit d'espais esportius al Besòs i el Maresme.



- Intervenció a 4 espais:
 - Plaça M. Nazària March: mirall, cistella de bàsquet i aparells gimnàstica.
 - Pistes vermelles nord: 2 pistes petanca, ping-pong.
 - Pistes vermelles sud: àrea de cal·listènia accessible.
 - Nova pl. Maresme: elements de gimnàstica, ping-pong, altres.

- Previsió d'inici d'obres: 4t trimestre 2025.



Programa de rehabilitació de finques vulnerables

Destacats

Habitatge i rehabilitació



- Inici del procés: sessions informatives i visites a escales.
- 70 reunions de comunitats fetes, 134 entrevistes individuals, 28 trobades amb arquitectes de les CCPP. 1.248 gestions (correus i trucades).
- S'han signat convenis d'assessorament amb 6 escales. D'aquestes, una no ha volgut continuar i les altres 5 han signat convenis d'obres.
- Actualment tenim **7** finques en actiu. 6 d'elles s'està fent l'acompanyament amb l'equip de FAC i 1 s'ha acompanyat via ORM.
- Hi ha **5** finques que han obtingut una resolució positiva de subvenció de les quals 1 ja havia finalitzat les obres.
- S'han atorgat **3,6 M €** de fons Next Generation i **0,3 M€** de fons municipals (corresponent a més de 135 habitatges).

Programa de dinamització esportiva CE Francesc Abad

Destacats

Consolidar el programa esportiu de la Besonense.



- Comptem amb un total de **865 participants**, de les quals **238** són **usuàries** dels programes propis i 627 són externes al projecte (1r T.2025).
- Programa dinamització esportiva: infants de 5 a 16 anys, majoria d'origen divers. Esports practicats: criquet, vòlei, futbol sala, bàsquet.
- Queden millores pendents: zona d'ombra, ampliació gàbies de pràctica criquet, millora il·luminació exterior.

- Augment generalitzat en la participació durant el primer trimestre de l'any.
- 124 nens / 114 nenes (48%).

<https://beteve.cat/basics/projecte-esport-joves-besos-francesc-abad/>



Concilia, servei de canguratge

Destacats

Desenvolupament
socioeconòmic i
ocupació



- Principals dades del servei:
 - Infants inscrits: 72 nens / 92 nenes.
 - Infants inscrits: 41 petita infància / 122 de 3 a 12 anys.
 - 111 referents familiars femenins / 4 masculins.
- Famílies inscrites: 102 (al desembre 64).
- Canguratges: **1.452** (Petita infància: 319. NESE: 310).
- Infants atesos: Total: **118** (al desembre 80)
 - Petita infància: 27.
 - NESE: 21.
- Recollides: 726 - Joaquim Ruyra: 247. - Concepció Arenal: 200. - EBM Diagonal Mar: 131. - Escola Prim: 52. - Sant Gabriel: 34. - Sagrat Cor: 21. - Eduard Marquina: 19. - Escola Montseny: 11. - Sta. Ma dels Apòstols: 10. - Escola Miró: 1.

Projectes en definició

Novetats del Pla de Barris 2025-2028

Educació i cultura



Nou Centre de formació d'adults.

Millores a l'escola Prim (2a fase).

Adequació d'espais a les escoles E. Marquina i C. Arenal.

Redacció del projecte de l'EBM.

Espai públic i accessibilitat



Millores d'espai públic



Reurbanització del carrer Alfons el Magnànim.

Habitatge i rehabilitació



Programa de rehabilitació de finques a l'àrea del Maresme

Projectes en definició

Novetats del Pla de Barris 2025-2028

Salut,
benestar i
comunitat



Adequació de l'espai
jove al centre cívic.

Programa de
dinamització juvenil
reformulat.

Adequació de
l'annex CB
Maresme.

Millores a
equipaments
existents.

Desenvolu-
pament
socioeconòmic i
ocupació



Programa de
formació
rehabilitació
d'un local.

Programa de
formació
prelaboral.

Programa integral per
la inserció laboral de
joves.

Projectes formatius i
d'experienciació
laboral

Homologació
d'estudis

Adaptació
climàtica,
transició
energètica i
verd urbà



Millores per a
l'adaptació
climàtica de
l'espai públic.

Projectes
d'enfortiment de
l'economia de
proximitat

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

Resum d'inversions previstes – versió 11/12/2024.

PRESSUPOST D'INVERSIÓ DISTRICTE SANT MARTÍ: **11.400.000 €**

ED.6	Millora del centres educatius per adaptar-los als nous projectes i metodologies.	2.500.000€
	Millora de centres educatius (cofinançament nou CFA, 2a fase Escola Prim, patis Escola Concepció Arenal i Escola Eduard Marquina).	2.500.000€
EP.1	Potenciació de la funció social de l'espai públic per garantir-ne la inclusió i diversificar-ne els usos.	3.800.000€
	Reurbanització del carrer Alfons el Magnànim.	2.300.000€
	Millores per potenciar la funció social, lúdica i esportiva de l'espai públic (jocs infantils, espais esportius, places).	1.500.000€
EP.2	Millora de la connectivitat i l'accessibilitat a peu per facilitar l'accés a equipaments i serveis.	1.500.000€
	Estudi de l'eix transversal Cristóbal de Moura (entre c. Maresme i c. Alfons el Magnànim).	1.000.000€
	Estudi de la millora de la connexió de vianants Rambla Prim – Fòrum.	500.000€
SBC.1	Potenciar espais de lleure, acollida i socialització saludable pel col·lectiu adolescent.	1.500.000€
	Adequació de l'espai jove al centre cívic Besòs.	1.500.000€
SBC.3	Potenciar espais de socialització, especialment per a dones i joves migrants, que afavoreixin l'enxarxament amb el teixit social i l'acompanyament emocional.	1.600.000€
	Adequació d'equipaments (annex del casal de barri del Maresme).	600.000€
	Millores a locals i equipaments.	1.000.000€
ATV.1	Accelerar i intensificar mesures d'adaptació climàtica a l'espai públic.	500.000€
	Millores per a l'adaptació climàtica de l'espai públic (pla d'ombres, refugis climàtics...).	500.000€

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

Resum d'inversions previstes

PRESSUPOST D'INVERSIÓ DISTRICTE SANT MARTÍ: **11.400.000 €**

ED.6	Millora del centres educatius per adaptar-los als nous projectes i metodologies.	2.900.000€
	Millora de centres educatius (cofinançament nou CFA, 2a fase Escola Prim, patis Escola Concepción Arenal i Escola Eduard Marquina).	2.700.000€
	Redacció del projecte de creació d'una Escola bressol municipal.	200.000€
EP.1	Potenciació de la funció social de l'espai públic per garantir-ne la inclusió i diversificar-ne els usos.	4.400.000€
	Reurbanització del carrer Alfons el Magnànim.	2.300.000€
	Millores per potenciar la funció social, lúdica i esportiva de l'espai públic (jocs infantils, espais esportius, places).	2.100.000€
EP.2	Millora de la connectivitat i l'accessibilitat a peu per facilitar l'accés a equipaments i serveis.	500.000€
	Estudi de la millora de la connexió de vianants Rambla Prim – Fòrum.	500.000€
SBC.1	Potenciar espais de lleure, acollida i socialització saludable pel col·lectiu adolescent.	1.500.000€
	Adequació de l'espai jove al centre cívic Besòs.	1.500.000€
SBC.3	Potenciar espais de socialització, especialment per a dones i joves migrants, que afavoreixin l'enxarxament amb el teixit social i l'acompanyament emocional.	1.600.000€
	Adequació d'equipaments (annex del casal de barri del Maresme)	600.000€
	Millores a locals i equipaments	1.000.000€
ATV.1	Accelerar i intensificar mesures d'adaptació climàtica a l'espai públic.	500.000€
	Millores per a l'adaptació climàtica de l'espai públic (pla d'ombres, refugis climàtics...)	500.000€

Inversions en centres educatius.

Destacats

Educació i cultura

2.700.000€



+

Redacció del projecte de l'EBM (2025-2026)

CENTRE ESCOLAR	ACTUACIÓ	TOTAL INVERSIÓ	2025	2026
CFA Palau de Mar	Creació nou CFA (co-finançament CEB)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
Escola Concepció Arenal	Millora pati i altres infraestructures	400.000,00 €	30.000,00 €	370.000,00 €
Escola Eduard Marquina	Millora pati i altres infraestructures	400.000,00 €	30.000,00 €	370.000,00 €
Varis centres (El Besòs i el Maresme)	Millora pistes esportives instituts.	200.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €
Escola Prim	Millores Escola Prim (F. 2)	700.000,00 €	700.000,00 €	

Millores puntuals a l'espai públic

Destacats

Espai públic i
accessibilitat



- Delimitació d'àmbits:
 - Plaça Theolongo Bacchio.
 - Àrea de jocs infantils c. Pujades amb c. Veïns.
 - Àrea de jocs infantils Jardins de Clémence Jacquet.



Adequació de l'espai jove al centre cívic

Destacats

Adequació de
l'espai jove
1.500.000€



Concurs de
metodologia

2n-3r trimestre 2025

Projecte
bàsic

Projecte
executiu

Llicitació
d'obres

Obres

4t trimestre 2026



Adequació de l'annex del Casal de barri Maresme

Destacats

Annex Casal de
barri Maresme
600.000€



Concurs de
metodologia



Projecte
bàsic



Projecte
executiu



Licitació
d'obres



Obres

2n-3r trimestre 2025

4t trimestre 2026



Resum desplegament Pla de Barris 2025

Projectes socials i d'inversió

Educació i cultura

- Inversions educatives: CFA, escola Prim.
- Redacció de projectes.
- Projectes educatius en marxa.

Espai públic i accessibilitat

- Cultura al barri.
- Circuit d'espais esportius al Besòs i el Maresme.
- Reurbanització c. Alfons el Magnànim.
- Grup de treball.

Habitatge i rehabilitació

- Programa finques vulnerables Maresme.

Salut, benestar i comunitat

- Redacció de projectes.
- Programa de dinamització juvenil.
- Programa de dinamització esportiva.

Des. socioeconòmic i ocupació

- Concilia.
- Programa de rehabilitació d'un local.

Adaptació climàtica, transició energètica i verd urbà

- Grup de treball.

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme


PART III

La comissió de seguiment.


Els espais de treball i coproducció.

El treball comunitari.

Model de governança




Model de governança



Governança amb el territori

Proposta d'espais de seguiment i de treball



Comissió de Seguiment. **Transparència i rendició comptes**

Funció principal

- Informar, planificar i fer seguiment del desplegament.
- Fer seguiment i balanç econòmic.
- Reconèixer les experiències de valor.
- Avaluació d'impacte del programa.

Continguts i metodologia

- Visió general del pla i informació dels projectes transversals i específics.
- Memòria dels projectes significatius.
- Presentacions i actes de les comissions de seguiment.

Periodicitat

2-3 cops l'any:

- 21/05/2025: planificació, seguiment dels projectes i pla de treball.
- Tardor 2025: seguiment dels projectes més significatius del pla.
- 1r trimestre 2026: avaluació i balanç de l'any i planificació de l'exercici.

Treball comunitari. **Presència a les taules i espais comunitaris**

- Informar de l'estat dels projectes.
- Fer seguiment i avaluació dels projectes.
- Recollir necessitats i definir nous projectes
- Presentar nous projectes.
- ...

Governança i participació

Espais de seguiment comunitari. Tipologia i funcions

ESPAIS DE SEGUIMENT TEMÀTICS (taules)

Espais de coordinació/treball comunitari.

Temàtiques: les que ja estiguin presents en la governança comunitària del barri.

Periodicitat: la que ja estigui pactada en la governança comunitària del barri.

Espais existents

- ☐ Taula de **salut comunitària**.
- ☐ Taula d'**infància**.
- ☐ Taula de **gent gran**.
- ☐ Taula **jove**.
- ☐ Taula d'**acollida**.
- ☐ Altres espais.

Espais possibles a crear

➤ ?

GRUPS DE TREBALL

Espais d'aprofundiment temàtic per acabar de treballar estratègies que requereixen encara una certa maduració per acabar-se d'aterrar

Temàtiques: a definir segons necessitat del Pla.

Periodicitat: Puntuals, més intens durant 1r semestre 2025.

Espais existents

Espais possibles a crear

- Treball/aprofundiment estratègies espai públic i adaptació climàtica.

Governança i participació

Processos de participació per projectes concrets

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

Processos amb inici i final, per definir projectes concrets, amb una metodologia concreta.

- Projecte d'adequació de l'espai jove al centre cívic del Besòs i el Maresme.
- Millores per potenciar la funció social, lúdica i esportiva de l'espai públic (jocs infantils, espais esportius, places).

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme

PART IV

Torn de paraules i
tancament

Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona